Príloha č. 1d

Projekt: Správa zariadenia a kontrola produktu
Program: Obsluha lisu
Realizátor: Úrad PSVaR Trnava

Harmonogram realizácie projektu

Rok / mesiac

Aktivita projektu	2019												2020											
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Testovanie a výber účastníkov do projektu					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Realizácia vzdelávania u zamestnávateľa					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Refundácia oprávnených výdavkov						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ukončenie projektu a vyhodnotenie ukazovateľov																								

Aktivita projektu	2021												2022											
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Testovanie a výber účastníkov do projektu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Realizácia vzdelávania u zamestnávateľa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Refundácia oprávnených výdavkov	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ukončenie projektu a vyhodnotenie ukazovateľov																								

Aktivita projektu	2023												2024							
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Testovanie a výber účastníkov do projektu	x	x	x	x	x															
Realizácia vzdelávania u zamestnávateľa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
Refundácia oprávnených výdavkov	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Ukončenie projektu a vyhodnotenie ukazovateľov												x	x	x	x	x	x	x	x	x