Príloha č. 1d

Projekt: Správa zariadenia a kontrola produktu
Program: Špecialista kvality a opravy vozidiel
Realizátor: Úrad PSVaR Trnava

Harmonogram realizácie projektu

Rok – 2019 (mesiac)

Aktivita projektu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Testovanie a výber účastníkov do projektu					x	x	x	x	x	x	x	x
Realizácia vzdelávania u zamestnávateľa					x	x	x	x	x	x	x	x
Refundácia oprávnených výdavkov						x	x	x	x	x	x	x
Ukončenie projektu a vyhodnotenie ukazovateľov												

Rok – 2020 (mesiac)

Aktivita projektu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Testovanie a výber účastníkov do projektu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Realizácia vzdelávania u zamestnávateľa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Refundácia oprávnených výdavkov	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ukončenie projektu a vyhodnotenie ukazovateľov												

Rok – 2021 (mesiac)

Aktivita projektu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Testovanie a výber účastníkov do projektu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Realizácia vzdelávania u zamestnávateľa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Refundácia oprávnených výdavkov	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ukončenie projektu a vyhodnotenie ukazovateľov												

Rok – 2022 (mesiac)

Aktivita projektu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Testovanie a výber účastníkov do projektu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Realizácia vzdelávania u zamestnávateľa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Refundácia oprávnených výdavkov	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ukončenie projektu a vyhodnotenie ukazovateľov												

Rok – 2023 (mesiac)

Aktivita projektu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Testovanie a výber účastníkov do projektu	x	x	x	x	x							
Realizácia vzdelávania u zamestnávateľa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Refundácia oprávnených výdavkov	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ukončenie projektu a vyhodnotenie ukazovateľov												x

Rok – 2024 (mesiac)

Aktivita projektu	1	2	3	4	5	6	7	8
Testovanie a výber účastníkov do projektu								
Realizácia vzdelávania u zamestnávateľa								
Refundácia oprávnených výdavkov	x	x	x					
Ukončenie projektu a vyhodnotenie ukazovateľov	x	x	x	x	x	x	x	x