Príloha č. 1d

Projekt: Riadenie výroby
Program: Manažér líder
Realizátor: Úrad PSVaR Trnava

Harmonogram realizácie projektu

Aktivita projektu	Rok																							
	2019												2020											
	mesiac																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Testovanie a výber účastníkov do projektu					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Realizácia vzdelávania u zamestnávateľa					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Refundácia oprávnených výdavkov						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ukončenie projektu a vyhodnotenie ukazovateľov																								

Aktivita projektu	2021												2022											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Testovanie a výber účastníkov do projektu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Realizácia vzdelávania u zamestnávateľa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Refundácia oprávnených výdavkov	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ukončenie projektu a vyhodnotenie ukazovateľov																								

Aktivita projektu	2023												2024							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
Testovanie a výber účastníkov do projektu	x	x	x	x	x															
Realizácia vzdelávania u zamestnávateľa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
Refundácia oprávnených výdavkov	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Ukončenie projektu a vyhodnotenie ukazovateľov												x	x	x	x	x	x	x	x	x