		september						OKTOBER						november							
		38T		39T				43T					44T					45 T			46T
		Pi	Po	Ut	Str	Po	Ut	Str	Štv	Pia	Po	Ut	Str	Štv	Pia	Po	Ut	Str	Štv	Pia	Po
	Dátum	23.09.22	26.09.22	27.09.22	28.09.22	24.10.22	25.10.22	26.10.22	27.10.22	28.10.22	31.10.22	01.11.22	02.11.22	03.11.22	04.11.22	07.11.22	08.11.22	09.11.22	10.11.22	11.11.22	14.11.22
Názov operácie	Obmedzenie-súčinnosť																				
Prevzatie staveniska																					
Výmena ventilov	Bez UK – sprístupnenie priestorov																				
Montáž technológie																					
Elektroinštalácia																					
Prepojenie novej technológie	Bez ÚK suč TEHO-TEKO																				
Revízie a skúšky																					
Odovzdanie stavby																					