DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 28.06.2022

uzavretej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ObchZ")

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov:	**Obec Červený Kláštor**
Sídlo:	Obecný úrad Červený Kláštor 65, 059 06 Červený Kláštor
IČO:	00 326 135
DIČ:	2020697118
V zastúpení:	Ing. Štefan Džurný, starosta obce
Osoby jednať	
vo veciach zmluvných:	Ing. Štefan Džurný, starosta obce
vo veciach technických:	Ing. Štefan Džurný, starosta obce
Bankové spojenie:	[redacted]
IBAN:	
Telefón:	
E-mail:	
Web:	

(ďalej len „Objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:

Názov:	**CEDIS s.r.o.**
Sídlo:	Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
IČO:	50 607 383
DIČ:	2120408675
IČ DPH:	SK2120408675
V zastúpení:	Ing. Jozef Miček, konateľ spoločnosti
Osoby jednať	
vo veciach zmluvných :	Ing. Jozef Miček
vo veciach technických:	Ing. Lászlo Ferencz
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN:	[redacted]
Telefón:	
E-mail:	
Zápis:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sro, Vložka č.: 122240/B

(ďalej len „Zhotoviteľ")
(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu aj ako „Zmluvné strany")

Čl. 1. Úvodné ustanovenia

1.1. Zmluvné strany v súlade s ObchZ uzatvorili ku dňu 28.06.2022 Zmluvu o dielo v znení neskorších dodatkov (ďalej aj ako „Zmluva"), a to na predmet zákazky s názvom **„ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor – Smerdžonka"** (ďalej aj ako „Dielo") a na základe výsledku verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO").

1.2. Podľa Čl. 11. ods. 3 Zmluvy je možné akékoľvek zmeny a doplnky robiť formou písomnej zmeny Zmluvy (dodatku) v súlade so ZVO, podpísanou oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán.

1.3. Zmluvné strany sa v súlade s vyššie uvedeným a v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b) a c) ZVO v spojitosti s Čl. 11 ods. 3 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve (ďalej aj ako „Dodatok"), a to za podmienok stanovených v tomto Dodatku.

Čl. 2. Predmet Dodatku

2.1. Predmetom tohto Dodatku je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán vyplývajúcich Zmluvným stranám zo Zmluvy. Nevyhnutná potreba úpravy vznikla v zmysle ust. § 18 ods. 1 písm. b) a c) ZVO jednak v súvislosti so vznikom okolností ktoré Objednávateľ ani Zhotoviteľ nemohol ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a bezprostredne súvisí s vojenským konfliktom na Ukrajine a pretrvávajúcimi reštriktívnymi opatreniami proti Ruskej federácii, z krajín ktorých Slovenská republika dlhodobo dovážala až 70 % niektorých surovín potrebných pre výrobu stavebných materiálov ako jednak vznikla aj s okolnosťami, ktoré nebolo možné predvídať ani pri vynaložení najväčšej možnej odbornej starostlivosti, či všetkého úsilia zo strany Zhotoviteľa alebo Objednávateľa a mali vplyv na samotnú vykonateľnosť nevyhnutných technologických postupov pri realizácii Diela avšak bez vplyvu na cenu Diela. Dôsledkom týchto okolností je okrem nárastu cien stavebných materiálov zasiahnutá aj ich dostupnosť, čo má vplyv aj na samotný čas zhotovenia Diela.

2.2. V nadväznosti na vyššie uvedené ako aj na vzájomne rokovania sa Zmluvné strany dohodli na zmene a doplnení Prílohy č. 1 k Zmluve - Ocenený výkaz výmer ako je uvedené v prílohe č. 1 k tejto Dohode.

2.3. Zmluvné strany sa s ohľadom na vyššie uvedené zároveň dohodli aj na úprave Čl. 2 bod. 2. Zmluvy, ktorého pôvodné znenie sa v plnom rozsahu ruší a nahrádza sa novým znením podľa nasledovného:

„2. Lehoty plnenia predmetu zákazky podľa čl. 1. tejto zmluvy sú nasledovné:

Začiatok plnenia (realizácie celého diela):	***do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska.***
Ukončenie plnenia (realizácie celého diela):	***najneskôr do 15 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.***

Lehoty plnenia predmetu zákazky – pre realizáciu objektov (rok 2022 - v prípade poskytnutia dotácie z Environmentálneho fondu): SO 02 - 2 Budova ČOV, SO 03 - 2 Potrubné prepojenia, SO 04 -2 Sadové a terén. úpravy, spevnená plocha, SO 05 -2 Zdravotechnika, vodovodná prípojka, SO 06-2 - Prípojka NN k ČOV, PS 01.1 Strojnotechnologické zariadenia ČOV, PS 01.2

Strojnotechnologické zariadenia ČOV, časť elektro a SO 02-2 Budova ČOV - časť elektro sú nasledovné:

Začiatok realizácie (dodania):	***do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska.***
Ukončenie realizácie (dodania):	***najneskôr do 31.05.2023."***

2.4. Dopĺňa sa čl. 4 bod 12 o novú vetu: *„Toto oprávnenie zhotoviteľa nie je možné uplatňovať , ak dôvodom omeškania objednávateľa je neuvoľnenie platby, resp. neudelenie súhlasu s platbou zo strany Environmentálneho fondu pre vykonanie platby omeškanej faktúry a to dôvodov výlučne na strane fondu."*

2.5. Ustanovenia Zmluvy ako aj príslušné prílohy k Zmluve týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny

Čl. 3. Záverečné ustanovenia

3.1. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, každý s platnosťou originálu, z ktorých Objednávateľ obdrží po jeho podpise štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.

3.2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:

Príloha č. 1 – Príloha č. 1 k Zmluve – Ocenený výkaz výmer – aktualizácia

3.3. Dodatok je platný dňom jej podpísania obidvoma Zmluvnými stranami a účinný v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

V Červenom Kláštore, dňa: 20. 10. 2022 V Bratislave, dňa: 19 -10- 2022

Za objednávateľa:

Obec Červený Kláštor

[redacted]

Ing. Štefan Džurný
starosta obce

Za zhotoviteľa:

CEDIS s.r.o.

[redacted]

Ing. Jozef Miček
konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor - Smerdžonka	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Červený Kláštor	00 326 135	
Projektant			
Zhotoviteľ	CEDIS s.r.o.	50 607 383	SK2120408675
Spracoval			

Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV	
	7. 10. 2022		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	181 251,42	8	Práce nadčas		13	GZS	0,00
2		Montáž	332 397,10	9	Bez pevnej podl.		14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	14 900,47	10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	33 081,82	11			16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	427,49				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	7 304,08				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		569 362,38	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		1 321,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	570 683,38
24	DPH 20,00 % z 570 683,38	114 136,68
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**684 820,06**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Projektant

Dátum a podpis [redacted]

Objednávateľ

[redacted]

Dátum a podpis Pečiatka [redacted]

Zhotoviteľ

[redacted]

Dátum a podpis Pečiatka [redacted]

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor - Smerdžonka**

Objednávateľ: Obec Červený Kláštor
Zhotoviteľ: CEDIS s.r.o.
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 7. 10. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
CED268	**ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor - Smerdžonka**	**570 683,38**	**114 136,68**	**684 820,06**	**0,00**	**569 362,38**	**1 321,00**	**0,00**	**0,00**
O2021-11	**ČOV 2 Smerdžonka**	**570 683,38**	**114 136,68**	**684 820,06**	**0,00**	**569 362,38**	**1 321,00**	**0,00**	**0,00**
01	SO 01-2 Ob. kanal. - kat. Č Kláštor + výtlak	153 528,83	30 705,77	184 234,60	0,00	153 385,94	142,89	0,00	0,00
02	SO 01-2 Ob. kanalizácie - kataster Lechnica	93 136,41	18 627,28	111 763,69	0,00	92 469,59	666,82	0,00	0,00
03	SO 01 Obecná kanalizácia - oceľové premostenie	18 109,30	3 621,86	21 731,16	0,00	18 109,30	0,00	0,00	0,00
04	SO 02 - 2 Budova ČOV	105 252,47	21 050,49	126 302,96	0,00	105 252,47	0,00	0,00	0,00
05	SO 02 - 2 BUDOVA ČOV - časť elektro	6 951,05	1 390,21	8 341,26	0,00	6 951,05	0,00	0,00	0,00
06	SO 03 - 2 Potrubné prepojenia	18 427,32	3 685,46	22 112,78	0,00	18 427,32	0,00	0,00	0,00
07	SO 04 -2 Sadové a terénné upravy, spevnená plocha	18 939,95	3 787,99	22 727,94	0,00	18 939,95	0,00	0,00	0,00
08	SO 05 - 2 Zdravotechnika , vodovodná prípojka	13 033,05	2 606,61	15 639,66	0,00	12 521,76	511,29	0,00	0,00
09	SO 06 - 2 Prípojka NN k ČOV	4 575,75	915,15	5 490,90	0,00	4 575,75	0,00	0,00	0,00
10	SO 07 - 2 Prípojka NN k ČS1	3 437,15	687,43	4 124,58	0,00	3 437,15	0,00	0,00	0,00
11	PS 01.1 Strojnotechnologické zariadenia ČOV	107 465,00	21 493,00	128 958,00	0,00	107 465,00	0,00	0,00	0,00
12	PS 01.1 Strojnotechnologické zariadenie ČOV - časť elektro	7 265,88	1 453,18	8 719,06	0,00	7 265,88	0,00	0,00	0,00
13	PS 02.1 Strojnotechnologické zariadenia ČS 1	14 763,80	2 952,76	17 716,56	0,00	14 763,80	0,00	0,00	0,00
14	PS 02.2 Strojnotech.zariadenia ČS1, časť elektro	5 797,42	1 159,48	6 956,90	0,00	5 797,42	0,00	0,00	0,00
	Celkom	**570683,38**	**114136,68**	**684 820,06**	**0,00**	**569 362,38**	**1 321,00**	**0,00**	**0,00**