# Vecný a časový harmonogram realizácie diela

Stavba : Zberný dvor a kompostáreň v obci Lubeník

Časť 1 - Zberný dvor v obci Lubeník

Odberateľ: Obec Lubeník, Lubeník 222, 049 18 Lubeník

Dodávateľ: MMVH s.r.o., Komenského 34, 040 01 Košice

| | cena bez DPH | 1. mesiac | | | | 2.mesiac | | | | 3.mesiac | | | | 4.mesiac | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. týždeň | 2. týždeň | 3. týždeň | 4. týždeň | 5. týždeň | 6. týždeň | 7. týždeň | 8. týždeň | 9. týždeň | 10. týždeň | 11. týždeň | 12. týždeň | 13. týždeň | 14. týždeň | 15. týždeň | 16. týždeň |
| **SO 01 - Skladovacia hala** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Práce a dodávky HSV** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | 6 201,53 € | 563,77 € | 563,77 € | 563,77 € | 563,77 € | 563,77 € | 563,77 € | 563,77 € | 563,77 € | 563,77 € | 563,77 € | 563,83 € | | | | | |
| OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 6 657,24 € | 554,77 € | 554,77 € | 554,77 € | 554,77 € | 554,77 € | 554,77 € | 554,77 € | 554,77 € | 554,77 € | 554,77 € | 554,77 € | 554,77 € | | | | |
| VNÚTROSTAVENISKOVÝ PRESUN HMÔT | 25,41 € | 1,81 € | 1,81 € | 1,81 € | 1,81 € | 1,81 € | 1,81 € | 1,81 € | 1,81 € | 1,81 € | 1,81 € | 1,81 € | 1,81 € | 1,81 € | 1,88 € | | |
| **Práce a dodávky HSV spolu** | **12 884,18 €** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Práce a dodávky PSV** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE | 372,65 € | | | | | | | | | 62,10 € | 62,10 € | 62,10 € | 62,10 € | 62,10 € | 62,15 € | | |
| **Práce a dodávky PSV spolu** | **372,65 €** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **spolu:** | **13 256,83 €** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SO 02 - Spevnené plochy** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Práce a dodávky HSV** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZEMNÉ PRÁCE | 748,82 € | 53,48 € | 53,48 € | 53,48 € | 53,48 € | 53,48 € | 53,48 € | 53,48 € | 53,48 € | 53,48 € | 53,48 € | 53,48 € | 53,48 € | 53,48 € | 53,58 € | | |
| ZÁKLADY | 1 653,81 € | | | 236,25 € | 236,25 € | 236,25 € | 236,25 € | 236,25 € | 236,25 € | 236,31 € | | | | | | | |
| ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | 35 369,77 € | | | | 3 929,97 € | 3 929,97 € | 3 929,97 € | 3 929,97 € | 3 929,97 € | 3 929,97 € | 3 929,97 € | 3 929,97 € | 3 930,01 € | | | | |
| KOMUNIKÁCIE | 28 815,85 € | | | | | | 3 201,76 € | 3 201,76 € | 3 201,76 € | 3 201,76 € | 3 201,76 € | 3 201,76 € | 3 201,76 € | 3 201,76 € | 3 201,77 € | | |
| OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 1 099,07 € | | | | | | 122,11 € | 122,11 € | 122,11 € | 122,11 € | 122,11 € | 122,11 € | 122,11 € | 122,11 € | 122,19 € | | |
| VNÚTROSTAVENISKOVÝ PRESUN HMÔT | 547,06 € | 39,07 € | 39,07 € | 39,07 € | 39,07 € | 39,07 € | 39,07 € | 39,07 € | 39,07 € | 39,07 € | 39,07 € | 39,07 € | 39,07 € | 39,07 € | 39,15 € | | |
| **Práce a dodávky HSV spolu** | **68 234,38 €** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Práce a dodávky PSV** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KONŠTRUKCIE DOPLNK. KOVOVÉ STAVEBNÉ | 9 120,00 € | | | | | | | | 1 302,85 € | 1 302,85 € | 1 302,85 € | 1 302,85 € | 1 302,85 € | 1 302,85 € | 1 302,90 € | | |
| **Práce a dodávky PSV spolu** | **9 120,00 €** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **spolu:** | **77 354,38 €** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SO 03 - Odvodnenie areálu** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Práce a dodávky HSV** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZEMNÉ PRÁCE | 4 419,80 € | 315,70 € | 315,70 € | 315,70 € | 315,70 € | 315,70 € | 315,70 € | 315,70 € | 315,70 € | 315,70 € | 315,70 € | 315,70 € | 315,70 € | 315,70 € | 315,70 € | | |
| ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | 4 884,55 € | | | | | | 697,79 € | 697,79 € | 697,79 € | 697,79 € | 697,79 € | 697,79 € | 697,81 € | | | | |
| RÚROVÉ VEDENIA | 17 737,61 € | | | 1 478,13 € | 1 478,13 € | 1 478,13 € | 1 478,13 € | 1 478,13 € | 1 478,13 € | 1 478,13 € | 1 478,13 € | 1 478,13 € | 1 478,13 € | 1 478,13 € | 1 478,18 € | | |
| VNÚTROSTAVENISKOVÝ PRESUN HMÔT | 37,42 € | | | 3,11 € | 3,11 € | 3,11 € | 3,11 € | 3,11 € | 3,11 € | 3,11 € | 3,11 € | 3,11 € | 3,11 € | 3,11 € | 3,21 € | | |
| **Práce a dodávky HSV spolu** | **27 079,38 €** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Práce a dodávky M** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZEMNÉ PRÁCE VYKONÁVANÉ PRI EXTERNÝCH MONT. PRÁC. | 75,66 € | | | | | | | | | | 15,13 € | 15,13 € | 15,13 € | 15,13 € | 15,14 € | | |
| **Práce a dodávky M spolu** | **75,66 €** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **spolu:** | **27 155,04 €** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SO 04 - Oplotenie areálu** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Práce a dodávky HSV** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZEMNÉ PRÁCE | 113,90 € | 8,13 € | 8,13 € | 8,13 € | 8,13 € | 8,13 € | 8,13 € | 8,13 € | 8,13 € | 8,13 € | 8,13 € | 8,13 € | 8,13 € | 8,13 € | 8,21 € | | |
| ZÁKLADY | 830,77 € | | 138,46 € | 138,46 € | 138,46 € | 138,46 € | 138,46 € | 138,47 € | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNÚTROSTAVENISKOVÝ PRESUN HMÔT | 152,31 € | 10,87 € | 10,87 € | 10,87 € | 10,87 € | 10,87 € | 10,87 € | 10,87 € | 10,87 € | 10,87 € | 10,87 € | 10,87 € | 10,87 € | 10,87 € | 11,00 € | | |
| **Práce a dodávky HSV spolu** | **1 096,98 €** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Práce a dodávky PSV** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KONŠTRUKCIE DOPLNK. KOVOVÉ STAVEBNÉ | 6 859,65 € | | | 571,63 € | 571,63 € | 571,63 € | 571,63 € | 571,63 € | 571,63 € | 571,63 € | 571,63 € | 571,63 € | 571,63 € | 571,63 € | 571,72 € | | |
| **Práce a dodávky PSV spolu** | **6 859,65 €** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **spolu:** | **7 956,63 €** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **EL - Areálové osvetlenie** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Práce a dodávky M** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ROZVÁDZAČ RH | 747,44 € | | 57,49 € | 57,49 € | 57,49 € | 57,49 € | 57,49 € | 57,49 € | 57,49 € | 57,49 € | 57,49 € | 57,49 € | 57,49 € | 57,49 € | 57,56 € | | |
| ELEKTROINŠTALÁCIA A OSVETLENIE | 8 836,64 € | | 679,74 € | 679,74 € | 679,74 € | 679,74 € | 679,74 € | 679,74 € | 679,74 € | 679,74 € | 679,74 € | 679,74 € | 679,74 € | 679,74 € | 679,76 € | | |
| ELEKTROMONTÁŽE | 605,47 € | | 46,57 € | 46,57 € | 46,57 € | 46,57 € | 46,57 € | 46,57 € | 46,57 € | 46,57 € | 46,57 € | 46,57 € | 46,57 € | 46,57 € | 46,63 € | | |
| **Práce a dodávky M spolu** | **10 189,55 €** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **spolu:** | **10 189,55 €** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NP - Navlac práce** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Práce a dodávky HSV** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | 5 677,57 € | 709,69 € | 709,69 € | 709,69 € | 709,69 € | 709,69 € | 709,69 € | 709,69 € | 709,74 € | | | | | | | | |
| VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | 167,93 € | | | 20,99 € | 20,99 € | 20,99 € | 20,99 € | 20,99 € | 20,99 € | 20,99 € | 21,00 € | | | | | | |
| OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 6 280,94 € | | | 523,41 € | 523,41 € | 523,41 € | 523,41 € | 523,41 € | 523,41 € | 523,41 € | 523,41 € | 523,41 € | 523,41 € | 523,41 € | 523,43 € | | |
| **Práce a dodávky HSV spolu** | **12 126,44 €** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Práce a dodávky PSV** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | 2 496,42 € | | | | | 249,64 € | 249,64 € | 249,64 € | 249,64 € | 249,64 € | 249,64 € | 249,64 € | 249,64 € | 249,64 € | 249,66 € | | |
| KONŠTRUKCIE DOPLNK. KOVOVÉ STAVEBNÉ | 7 201,67 € | | | | | 720,16 € | 720,16 € | 720,16 € | 720,16 € | 720,16 € | 720,16 € | 720,16 € | 720,16 € | 720,16 € | 720,23 € | | |
| **Práce a dodávky PSV spolu** | **9 698,09 €** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **spolu:** | **21 824,53 €** | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Celkom za dielo spolu bez DPH:** | **157 736,96 €** |

Zhotoviteľ: Ing. Milan Varga - konateľ spoločnosti
Dátum, podpis: 26.10.2022

MMVH, S.R.O. KOMENSKÉHO 34, 040 01 KOŠICE, IČO: 45 304 726

Objednávateľ: Milan Pavko - starosta obce
Dátum, podpis: 09.11.2022

OBEC LUBENÍK
049 18 LUBENÍK 222
-2-