Harmonogram stavby

Zberný dvor v obci Hrnčiarske Zalužany

Kód položky	Mesiac								1				2				3				4				5				6			
	Týždeň								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Popis	MJ	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Celk. cena [EUR]	Nh	Množstvo																								
	Zberný dvor v obci Hrnčiarske Zalužany		1	239	240,00	308 662,93		1,000	1																							
			1deň	Odovzdanie staveniska																												
1	Výkopové a zemné práce																															
2	Murárske práce betonáže																															
3	Betonáž spevnená plocha																															
4	Montáž Elektro kanál																															
5	Montáž hala prístrešok																															
6	Montáž autováha																															
7	Osadenie unimobunky																															
8	Oplotenie																															
9	Montáž betonový box																															
10	Odovzdanie staveniska			Ukončenie prác																												239