Harmonogram stavby "Rozšírenie kapacity ČOV Odorín, splašková kanalizácia II.etapa- Odorín"

deň	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228	240
SO 01 Zameranie jestvujúceho stavu																				
Ostatné																				
SO 02 Vonkajšia nádrž																				
ZEMNE PRÁCE																				
ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE																				
ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE																				
NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY																				
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE																				
Izolácie proti vode a vlhkosti																				
Izolácie tepelné																				
SO 03 Oplotenie																				
ZEMNE PRÁCE																				
ZÁKLADY																				
ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE																				
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE																				
Konštrukcie doplnk. kovové stavebné																				
SO 04 Prepojovacie potrubia																				
Zemné práce																				
Vodorovné konštrukcie																				
Rúrové vedenie																				
SO 05 Ručne stierané hrablice																				
ZEMNE PRÁCE																				
ZÁKLADY																				
ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE																				
ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE																				
Prevádzkové súbory																				
Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení																				
SO 01 Splašková kanalizácia																				
Zemné práce																				
Zakladanie																				
Vodorovné konštrukcie																				
Komunikácie																				
Rúrové vedenie																				
Ostatné konštrukcie a práce-búranie																				