Harmonogram stavebných prác

Zadržiavanie dažďovej vody v intraviláne obce Nitrianske Sučany

			1. M				2. M				3. M				4. M				5. M				6. M				7. M				8. M			
SO	Popis	Eur	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
SO01	Dažďová záhrada	4035,78																																
SO02_	Výmena nepriepustných spevnených plôch za priepustné	108980,86																																
SO02_	Výmena nepriepustných spevnených plôch za priepustné	18097,97																																
SO03	Dažďová kanalizácia	14654,81																																
SO04	Vsakovacia šachta	3722,69																																
SO05	Zberná nádrž so systémom na polievanie zelene	11274,93																																
SO06	Vsakovací pás s funkčnou vegetáciou	11415,24																																