
2023
August
September
Október
November
December
2024
Január
Február
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 1 2 3 4 5 6 7 8
Popis
Rekonštrukcia a dostavba školky v obci Udiča
Architektúra
Práce a dodávky HSV
Zemné práce
Zakladanie
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Presun hmôt HSV
Práce a dodávky PSV
Izolácie tepelné
Konštrukcie tesárske
Konštrukcie - drevostavby
Konštrukcie klampiarske
Konštrukcie doplnkové kovové
Podlahy z dlaždic
Podlahy povlakové
Dokončovacie práce a obklady
Dokončovacie práce - maľby
Práce a dodávky M
Ostatné koordinačné činnosti
ZTI
Práce a dodávky HSV
Rúrové vedenie
Práce a dodávky PSV
Zdravotech. vnútorná kanalizácia
Zdravotechnika - vnútorný vodovod
Zdravotechnika - zariaď. predmety
Eli
Práce a dodávky HSV
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Práce a dodávky M
Elektromontáže
Hodinové zúčtovacie sadzby
LPS
Práce a dodávky M
Elektromontáže
Hodinové zúčtovacie sadzby
RP
FVZ
Práce a dodávky M
Elektromontáže
Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

El.vykurovanie																							
Práce a dodávky M																							
Elektromontáže