HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁC

SO 013 Areálové komunikácie a spevnené plochy

	Trvanie v týždňoch	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Trvanie v dňoch													
Celková doba výstavby	**91**													
Zemné práce	35													
Zakladanie	28													
Vodorovné konštrukcie	10													
Komunikácie	70													
Rúrové vedenie	30													
Ostatné konštrukcie a práce	75													
Izolácie proti vode a vlhkosti	12													