Identifik		Režim úlohy	Názov úlohy	Začiatok	Dokončenie
1			**HMG_Podpora voľnočasových aktivíť v obci Radošina - 1. časť**	**1.9.23**	**30.11.23**
2			Prebratie staveniska	1.9.23	1.9.23
3			**Architektúra**	**1.9.23**	**30.11.23**
4			Búracie a zemné práce	1.9.23	30.9.23
5			Zakladanie	18.9.23	15.10.23
6			Komunikácie	9.10.23	31.10.23
7			Športové vybavenie	30.10.23	30.11.23
8			Práce a dodávky PSV	6.11.23	30.11.23
9			Ostatné práce	20.11.23	30.11.23
10			**Elektroinštalácia**	**18.9.23**	**30.11.23**
11			Zemné práce a zakladanie	18.9.23	15.10.23
12			Elektroinštalácia	13.10.23	10.11.23
13			Osvetlenie	9.11.23	30.11.23
14			Revízie a ostatné práce	20.11.23	30.11.23
15			**Odovzdanie diela**	30.11.23	30.11.23



Projekt: Projekt1
Dátum: 14.8.23

Úloha	Súhrn projektu	Manuálna úloha	Iba začiatok	Termín
Rozdeliť	Neaktívna úloha	Iba trvanie	Iba dokončiť	Priebeh
Medzník	Neaktívny medzník	Manuálny súhrn	Externé úlohy	Manuálny priebeh
Súhrn	Neaktívny súhrn	Manuálny súhrn	Externý medzník	