ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY

Príloha č.3 k ZoD Príloha č.3 k ZoD

Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach	Lehota výstavby																			
	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac	6. mesiac	7. mesiac	8. mesiac	9. mesiac	10. mesiac	11. mesiac	12. mesiac	13. mesiac	14. mesiac	15. mesiac	16. mesiac	17. mesiac	18. mesiac	19. mesiac	20. mesiac
SO 01 Objekt																				
ASR - Archtektonicko-stavebné riešenie																				
Búracie práce																				
Zemné práce a zakladanie																				
Vodorovné a zvislé konštrukcie																				
Zastrešenie																				
Fasáda																				
Výplňové konštrukcie																				
Interiér																				
Klampiarské výrobky																				
Zámočnické výrobky																				
Stolárské výrobky																				
Ostatné																				
Oceľová konštrukcia																				
ZTI - Zdravotechnické inštalácie																				
UKCH - Vykurovanie, chladenie a príprava teplej vody																				
ELI - Elektro - silnoprúd																				
OPB - Ochrana pred bleskom																				
SO 02 PNN - Elektrická prípojka NN																				
SO 03 OSV - Vonkajšie osvetlenie																				
SO 04 SP - Spevnené plochy adrobná architektúra																				
SP1 Spevnené plochy																				
SP2 Fontána, schody, Šachta vodného hospodárstva																				
SP2.1 Fontána																				
SP2.2 Vodohospodarská strojovňa																				
SP2.3 Vyrovnavacie schody pre SP																				
SP3 Vodné hospodarstvo fontány																				
SO 05 PKA - Preložky kanalizácie																				
SO 06 PVO - Požiarny vodovod																				
SO 07 RPZ - Rekonštrukcia plynových zariadení																				
OPZ - Odberné plynové zariadenie																				
OPZU - Uzemnenie																				
PS 01 VZT - Vzduchotechnika a chladenie pre výstavné priestory																				
PS 02 SLA - Slaboprúdové rozvody a zariadenia																				
LAN - Štruktúrovaná kabeláž a optické dátové rozvody																				
KAS - Kamerový systém																				
EZS - Elektrická zabezpečovacia signalizácia																				
SKV - Systém kontroly vstupu /prístupový systém/																				
Elektrická požiarna signalizácia																				
Hlasová signalizácia požiaru a systém verejného ozvučenia																				
Informačné displeje a videostena																				
Integrovaný bezpečnostný systém																				
PS 03 VYT - Výťahy																				
PS 04 MaR - Meranie a regulácia																				