Príloha zápisu

Rekapitulácia MP MVD č.27/2022

Cenový dopad

Stavba: **Veľký Šariš - Most Baratoky a prisluchajúca komunikácia**

Obdobie : Obdobie 2 : 1 až 4 kvartál 2022

MP MVD č.27/2022					
Objekt	**I. kvartál**	**II. kvartál**	**III. kvartál**	**IV. kvartál**	**Spolu 2022**
SO 100	- €	- €	- €	113 736,06 €	**113 736,06 €**
SO 200	- €	- €	14 401,25 €	6 442,22 €	**20 843,46 €**
Spolu	**- €**	**- €**	**14 401,25 €**	**120 178,28 €**	**134 579,53 €**

Vypracoval : Ing. Peter Ferianec

Predkladá : Ing. Ľubomír Marcinko

Schválil :