Harmonogram postupu prác a činností

Príloha č.2 k ZoD

Stavba: Skladovacia hala - Z. Teplica

Objednávateľ: Školský poľnohospodársky podnik, n.o.

Zhotoviteľ: SCORP, spol. s r.o.

P.č.	Práca, činnosť / deň	1 mesiac				2 mesiac				3 mesiac				4 mesiac				5 mesiac				6 mesiac				7 mesiac				8 mesiac				9 mesiac				10 mesiac				11 mesiac				12 mesiac			
		týždeň č.				týždeň č.				týždeň č.				týždeň č.				týždeň č.				týždeň č.				týždeň č.				týždeň č.				týždeň č.				týždeň č.				týždeň č.				týždeň č.			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Odovzdanie a prevzatie staveniska	■																																															
2	Vybudovanie objektov zariadenia staveniska		■																																														
3	Vyburanie a likvidácia existujúcich objektov		■	■	■	■																																											
4	Zemné práce po úroveň základovej pláne				■	■	■	■																																									
5	Realizácia štrkového vankúša pod hlavný objekt						■	■	■																																								
6	Základové konštrukcie vrátane podkladného betónu								■	■	■	■	■																																				
7	Realizácia murovanej časti prístavku skladovacej haly vrátane priečok a strechy																													■	■	■	■	■	■	■	■												
8	Oceľové konštrukcie - výroba, dodávka a montáž komplet vrátane oblúkovej haly					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
9	Otvorové výplne																																			■	■	■	■										
11	Pancierová podlaha vrátane izolácií spodnej stavby																																						■	■	■	■	■						
12	ELI prípojka - vonkajšia časť									■	■	■	■	■																																			
15	Inštalácie - ELI a bleskozvod - rozvody																																			■	■	■											
16	Inštalácie - ELI a bleskozvod - kompletáž																																										■	■	■				
17	Vodovod vonkajší													■	■	■	■	■																															
18	Vodovod vnútorný																																			■	■	■					■	■	■				
19	Povrchová úprava stien a stropov																																																
23	Upratovanie a čistenie hlavného objektu																																													■	■		
24	Tech. obhliadky a skúšky																																														■	■	
25	Finálne preberacie konanie																																																■

V Michalovciach 13.05.2020
Vypracoval: Ing. Ondrej Kromka