Harmonogram prác v pracovných dňoch - Rekonštrukcia miestnych ciest v meste Dunajská Streda rok 2024

Identifik	Názov úlohy	Trvanie
1		
2	**Rekonštrukcia časti Športovej ulice**	**30 dni**
3	Prebratie staveniska, DDZ, vytýčenie inžinierskych sieti	1 deň
4	Frézovanie komunikácie	5 dni
5	Búracie práce, vytrhanie obrubníkov	5 dni
6	Osadenie obrubníkov cestných, parkových	12 dni
7	Oprava komunikácie, podkladné vrstvy, asfaltové vrstvy	5 dni
8	Odovzdanie stavby	1 deň