Harmonogram stavby "Rekonštrukcia objektu s dostavbou-Lôžkový pavilon s bezpečnostnou jednotkou"

Kód položky	Popis	Celk. cena [EUR]
PNH221-pohoť	Rekonštrukcia objektu s dostavbou-Lôžkový pavilon s bezpečnostnou jednotkou	3 678 554,53
SO-01.	Lôžkový pavilon s bezpečnostnou jednotkou	3 596 265,20
SO-01_B	BURACIE PRÁCE	106 971,34
HSV	Práce a dodávky HSV	96 175,62
1	Zemné práce	701,95
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 174,28
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	91 287,95
99	Presun hmôt HSV	11,44
PSV	Práce a dodávky PSV	10 540,72
712	Izolácie striech	770,40
713	Izolácie tepelné	7 538,40
723	Zdravotechnika - plynovod	159,59
763	Konštrukcie - drevostavby	18,80
764	Konštrukcie klampiarske	1 011,40
766	Konštrukcie stolárske	167,92
767	Konštrukcie doplnkové kovové	874,21
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	255,00
SO-01_N	NOVÉ KONŠTRUKCIE s dostavbou Bloku I.,II.,III	2 139 939,13
HSV	Práce a dodávky HSV	945 512,38
1	Zemné práce	5 252,41
2	Zakladanie	45 287,85
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	240 841,88
4	Vodorovné konštrukcie	124 795,71
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	455 751,61
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	45 596,32
99	Presun hmôt HSV	27 986,60
PSV	Práce a dodávky PSV	1 051 897,65
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	22 045,38
712	Izolácie striech	38 728,57
713	Izolácie tepelné	63 082,59
721	Vonkajšia kanalizácia	259,98
722	Požiarna výbava - príslušenstvo pre objekt SO -01	1 449,76
725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety	17 068,80
763	Konštrukcie - drevostavby	90 679,45
764	Konštrukcie klampiarske	18 715,36
766	Konštrukcie stolárske	65 470,46
767	Konštrukcie doplnkové kovové	448 427,25
771	Podlahy z dlaždíc	41 193,03
776	Podlahy povlakové	37 323,41
777	Podlahy syntetické	45 935,55
781	Dokončovacie práce a obklady	129 651,36
783	Nátery	13 342,20
784	Maľby	18 524,50
791	Zariadenia výdajne stravy	0,00
M	Práce a dodávky M	142 529,10
33-M	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	142 529,10
SO-01_ZTI	ZDRAVOTECHNIKA	178 796,65
HSV	Práce a dodávky HSV	26 569,06
1	Zemné práce	9 758,73
4	Vodorovné konštrukcie	1 229,00
8	Rúrové vedenie	14 088,45
99	Presun hmôt HSV	1 492,88
PSV	Práce a dodávky PSV	152 227,59
713	Izolácie tepelné	5 658,18
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	16 535,37
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	48 590,57
725	Zdravotechnika - zariad. predmety	72 298,20
767	Konštrukcie doplnkové kovové	6 205,27
OST	Ostatné	2 940,00
SO-01_UK	VYKUROVANIE	109 998,21
PSV	Práce a dodávky PSV	109 998,21
713	Izolácie tepelné	1 611,81
731	Ústredné kúrenie - kotolne	19 331,33
732	Ústredné kúrenie - strojovne	10 319,08
733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	25 429,98
734	Ústredné kúrenie - armatúry	10 524,29
735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	41 611,47
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 017,76
783	Nátery	152,49
SO-01_VZT	VZDUCHOTECHNIKA	562 045,60
93	Montáž vzduchotechnických zariadení	555 545,60
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	6 500,00
SO-01_ELI 1	SILNOPRÚD	151 689,41
HSV	Práce a dodávky HSV	11 367,50
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	11 367,50
M	Práce a dodávky M	140 321,91
21-M	Elektromontáže	140 321,91
SO-01_SL	SLABOPRÚD	273 256,73
SK	Štrukturovaná kabeláž	46 937,24
HSV	Práce a dodávky HSV	1 326,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 326,00
M	Práce a dodávky M	45 611,24
21-M	Elektromontáže	8 624,20
22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	36 987,04
KS	Kamerový systém	89 070,57
M	Práce a dodávky M	89 070,57
22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	89 070,57
PS	Prístupový systém	90 880,58
HSV	Práce a dodávky HSV	1 806,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 806,00
M	Práce a dodávky M	89 074,58
21-M	Elektromontáže	7 006,24
22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	82 068,32
EPS	Elektrická požiarna signalizácia	26 301,15



M	**Práce a dodávky M**	**26 301,15**
21-M	Elektromontáže	145,60
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení	26 155,55
HSP	**Hlasová signalizácia požiaru**	**20 077,21**
M	**Práce a dodávky M**	**20 077,21**
21-M	Elektromontáže	4 496,00
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení	15 581,21
SO-01_LPS	**BLESKOZVOD A UZEMNENIE**	**6 861,93**
M	**Práce a dodávky M**	**6 861,93**
21-M	Elektromontáže	6 606,30
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	255,63
SO-01.	**UPS-ZÁLOŽNÝ ZDROJ ENERGIE**	**66 696,20**
D2	Tovar + služby (popis)	66 696,20
SO-02	**Vnútroareálová prípojka plynu,STL,plynoinštalácia**	**8 738,59**
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**6 892,73**
1	Zemné práce	2 557,73
4	Vodorovné konštrukcie	349,00
8	Rúrové vedenie	3 196,70
99	Presun hmôt HSV	489,30
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**1 558,93**
723	Zdravotechnika - plynovod	1 418,98
783	Dokončovacie práce - nátery	139,95
M	**Práce a dodávky M**	**586,84**
23-M	Montáže potrubia	586,84
SO-03	**Vnútroareálové osvetlenie a NN prípojka**	**25 364,94**
VO (1)	**Vnútroareálové osvetlenie**	**10 965,49**
M	**Práce a dodávky M**	**10 965,49**
21-M	Elektromontáže	8 118,67
46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	1 691,82
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	1 155,00
NNP (1)	**NN prípojka**	**14 399,45**
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**1 640,64**
1	Zemné práce	1 121,40
2	Zakladanie	420,00
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	63,00
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	36,24
M	**Práce a dodávky M**	**12 758,81**
21-M	Elektromontáže	9 966,26
46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	1 637,55
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	1 155,00
SO-04	**Vnútroareálové spevnené plochy,chodníky**	**48 185,99**
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**47 885,89**
1	Zemné práce	16 671,68
2	Zakladanie	108,36
5	Komunikácie	24 683,47
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 583,86
99	Presun hmôt HSV	1 838,52
VRN	**Vedľajšie rozpočtové náklady**	**300,00**
VRN03	Geodetické práce	300,00