Harmonogram postupu prác stavby

Názov stavby: **Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia administratívnej budovy Úradu pre reguláciu**
Objednávateľ: **Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Bratislava**
Zhotoviteľ: **ROKO gips, s.r.o., G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza**
Miesto: **Továrenská 7, 828 55 Bratislava - mestská časť Staré Mesta**

	Rok	Termín výstavby 6. mesiacov																							
	Mesiac	1. mesiac				2. mesiac				3. mesiac				4. mesiac				5. mesiac				6. mesiac			
	Týždeň	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
01	Zateplenie obvodového plášťa																								
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																								
9	Ostatné konštrukcie a práce, búranie, demontážne, lešenie																								
99	Presun hmôt HSV																								
764	Konštrukcie klampiarske																								
767	Konštrukcie doplnkové kovové																								
000600021.S	VRN - Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska																								
000600042.S	VRN- Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia																								
02	Obnova fasády																								
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																								
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																								
99	Presun hmôt HSV																								
03	Zateplenie plochej strechy																								
9	Ostatné konštrukcie a práce, búranie, demontážne, lešenie																								
712	Izolácie striech, povlakové krytiny																								
713	Izolácie tepelné																								
762	Konštrukcie tesárske																								
764	Konštrukcie klampiarske - demontáže																								
OST	Ostatné - Predsadenie klimatizačných jednotiek																								
04	Výmena výplňových konštrukcií																								
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																								
9	Ostatné konštrukcie a práce, búranie, demontážne, lešenie																								
99	Presun hmôt HSV																								
764	Konštrukcie klampiarske																								
766	Konštrukcie stolárske - okná plastové																								
767	Konštrukcie doplnkové kovové - steny hliníkové																								
784	Dokončovacie práce - maľby																								
05	Nášlapná vrstva podlahy																								
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																								
9	Ostatné konštrukcie a práce, búranie, demontážne, lešenie																								
99	Presun hmôt HSV																								
711	Izolácie proti vode a vlhkosti																								
771	Podlahy z dlaždic																								
775	Podlahy vlysové a parketové																								
776	Podlahy povlakové																								
06	Debarierizácia																								
06a	Stavebné úpravy																								
06b	Zdravotechnická inštalácia																								
06c	Nájazdová rampa																								
07	Keramický obklad + maľovanie stien																								
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																								
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																								
99	Presun hmôt HSV																								
781	Obklady																								
784	Dokončovacie práce - maľby																								
08	Kazetový strop																								
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																								

	Rok	Termín výstavby 6. mesiacov																							
	Mesiac	1. mesiac				2. mesiac				3. mesiac				4. mesiac				5. mesiac				6. mesiac			
	Týždeň	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
99	Presun hmôt HSV																								
763	Konštrukcie - drevostavby																								
09	Výmena interiérových dverí																								
4	Vodorovné konštrukcie																								
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																								
99	Presun hmôt HSV																								
766	Konštrukcie stolárske - interiérové dvere																								
10	Iná modernizácia																								
3	Zvislé a kompletné konštrukcie																								
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																								
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																								
99	Presun hmôt HSV																								
713	Izolácie tepelné																								
763	Konštrukcie - drevostavby																								
766	Konštrukcie stolárske																								
767	Konštrukcie doplnkové kovové - demontáže																								
OST	Ostatné - nábytok položka sa neoceňuje																								
11	Kuchyňa																								
766	Konštrukcie stolárske - dodávka a motáž kuchynskej linky sa neoceňuje																								
781	Obklady																								
12	Zdravotechnická inštalácia																								
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																								
713	Izolácie tepelné																								
721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia																								
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod																								
725	Zdravotechnika - zariaď. predmety																								
13	Vykurovanie																								
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																								
713	Izolácie tepelné																								
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie																								
734	Ústredné kúrenie, armatúry.																								
735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá																								
OST	Ostatné - vyrehulovanie, vykurovacia skúška, zaškolenie																								
14	VZT - odvetranie upratovačky a WC																								
769	Montáže vzduchotechnických zariadení																								
15	Elektroinštalácia																								
ELE	Elektroinštalácia																								
Bleskozvod	Bleskozvod																								
HR	Hlavný rozvádzač - Výmena a demontáž existujúcich prvkov v rozvádzači																								
Osvetlenie	Osvetlenie																								
xRP	Podružné rozvádzaće																								
VRN08	Inžinierska činnosť, technický dozor, skúšky a revízie, projekt																								
FVE	Fotovoltika																								
D1	Rozvádzač RDC																								
D14	Inžinierska činnosť, technický dozor, skúšky a revízie, projekt																								
D2	Rozvádzač RFVE																								
D3	Rozvádzač HR																								
D4	Podružné rozvádzače																								
D5	FVE systém																								
D6	Požiarne prestupy																								
D7	Káblové žľaby																								
D8	Nosná konštrukcia																								
FVE_BU	Fotovoltika - batériové úložisko																								
D14	Inžinierska činnost																								
D5	FVE systém																								

Ing. Milan Smaho, konateľ