Závazný časový návrh realizácie diela

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA **	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *
Zvýšenie energetickej efektívnosti obalových konštrukcií a modernizácia bytového domu. ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na stavbu	1	360												
1. Celkové hodnotenie														
1.1. Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)														
1.1.1. Zvýšenie energet. efektívnosti obal. konštrukcií a modernizácia BD														
1.1.1.1. SO01 - Vzduchotechnika														
1.1.1.1.1. VZT														
1.1.1.1.1.1. Zariadenie č.1 - Vetranie kuchýň a sociálnych zariadení bytov	200	250												
1.1.1.1.1.2. Ostatné	200	250												
1.1.1.2. SO02 - Ústredné vykurovanie														
1.1.1.2.1. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	210	260												
1.1.1.2.2. Izolácie tepelné	210	260												
1.1.1.2.3. Ústredné kúrenie. strojovne	210	260												
1.1.1.2.4. Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	210	260												
1.1.1.2.5. Ústredné kúrenie - armatúry	210	260												
1.1.1.2.6. Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	210	260												
1.1.1.2.7. Konštrukcie doplnkové kovové	210	260												
1.1.1.2.8. Práce a dodávky PSV														
1.1.1.2.8.1. Nátery	210	260												
1.1.1.3. SO03 - Príprava TÚV														
1.1.1.3.1. Izolácie tepelné	215	275												
1.1.1.3.2. Ústredné kúrenie. strojovne	215	275												
1.1.1.3.3. Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	215	275												
1.1.1.3.4. Ústredné kúrenie - armatúry	215	275												
1.1.1.3.5. Práce a dodávky PSV														
1.1.1.3.5.1. Zdravotechnika - vnútorný vodovod	215	275												
1.1.1.3.5.2. Nátery	215	275												
1.1.1.4. SO04 - Zdravotechnická inštalácia														
1.1.1.4.1. Práce a dodávky HSV														
1.1.1.4.1.1. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	276	300												
1.1.1.4.2. Práce a dodávky PSV														
1.1.1.4.2.1. Izolácie tepelné	276	300												
1.1.1.4.2.2. Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	276	300												
1.1.1.4.2.3. Zdravotechnika - vnútorný vodovod	276	300												
1.1.1.4.2.4. Zdravotechnika - zariaď. predmety	276	300												
1.1.1.4.2.5. Ústredné kúrenie - strojovne	276	300												
1.1.1.4.2.6. Zdravotechnika - armatúry	276	300												
1.1.1.5. SO05 - Búracie práce														
1.1.1.5.1. Práce a dodávky HSV														
1.1.1.5.1.1. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1	30												
1.1.1.5.1.2. Presun hmôt HSV	1	30												
1.1.1.5.2. Práce a dodávky PSV														
1.1.1.5.2.1. Zdravotechnika - zariaďovacie predmety	1	30												
1.1.1.5.2.2. Konštrukcie tesárske	1	30												
1.1.1.5.2.3. Konštrukcie klampiarske	1	30												
1.1.1.5.2.4. Konštrukcie stolárske	1	30												
1.1.1.5.2.5. Podlahy vlysové a parketové	1	30												
1.1.1.5.2.6. Podlahy povlakové	1	30												
1.1.1.6. SO06 - ASR - nové konštrukcie - strecha a podkrovie														
1.1.1.6.1. Práce a dodávky PSV														
1.1.1.6.1.1. Izolácie striech. povlakové krytiny	31	150												
1.1.1.6.1.2. Izolácie tepelné	31	150												
1.1.1.6.1.3. Konštrukcie tesárske	31	150												
1.1.1.6.1.4. Konštrukcie klampiarske	31	150												
1.1.1.6.1.5. Konštrukcie - krytiny tvrdé	31	150												
1.1.1.7. SO07 - ASR - nové konštrukcie - výplňe otvorových konštrukcií														
1.1.1.7.1. Práce a dodávky HSV														
1.1.1.7.1.1. Zakladanie	90	150												
1.1.1.7.1.2. Presun hmôt HSV	90	150												
1.1.1.7.2. Práce a dodávky PSV														
1.1.1.7.2.1. Konštrukcie klampiarske	90	150												
1.1.1.7.2.2. Konštrukcie stolárske	90	150												
1.1.1.7.2.3. Konštrukcie doplnkové kovové	90	150												
1.1.1.8. SO08 - ASR - nové konštrukcie - zateplenie														
1.1.1.8.1. Práce a dodávky HSV														
1.1.1.8.1.1. Zemné práce	140	250												
1.1.1.8.1.2. Zakladanie	140	250												
1.1.1.8.1.3. Komunikácie	140	250												
1.1.1.8.1.4. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	140	250												
1.1.1.8.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	140	250												
1.1.1.8.1.6. Presun hmôt HSV	140	250												
1.1.1.8.2. Práce a dodávky PSV														
1.1.1.8.2.1. Izolácie proti vode a vlhkosti	140	250												
1.1.1.8.2.2. Izolácie tepelné	140	250												
1.1.1.9. SO09 - ASR - nové konštrukcie - interiérové práce														
1.1.1.9.1. Práce a dodávky HSV														
1.1.1.9.1.1. Zvislé a kompletné konštrukcie	300	360												
1.1.1.9.1.2. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	300	360												
1.1.1.9.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	300	360												
1.1.1.9.1.4. Presun hmôt HSV	300	360												
1.1.1.9.2. Práce a dodávky PSV														
1.1.1.9.2.1. Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	300	360												
1.1.1.9.2.2. Konštrukcie - drevostavby	300	360												
1.1.1.9.2.3. Konštrukcie stolárske	300	360												
1.1.1.9.2.4. Konštrukcie doplnkové kovové	300	360												
1.1.1.9.2.5. Montáže vzduchotechnických zariadení	300	360												
1.1.1.9.2.6. Podlahy z dlaždic	300	360												
1.1.1.9.2.7. Podlahy vlysové a parketové	300	360												
1.1.1.9.2.8. Podlahy - príprava podkladu	300	360												
1.1.1.9.2.9. Obklady	300	360												
1.1.1.9.2.10. Maľby	300	360												
1.1.1.10. SO10 - Elektroinštalácia - silnoprúd. slaboprúd a bleskozvod														
1.1.1.10.1. Práce a dodávky HSV														
1.1.1.10.1.1. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	151	200												
1.1.1.10.2. Práce a dodávky PSV														
1.1.1.10.2.1. Konštrukcie doplnkové kovové	151	200												
1.1.1.10.2.2. Montáže vzduchotechnických zariadení	151	200												
1.1.1.10.2.3. Zariadenia veľkokuchýň	151	200												
1.1.1.10.3. Práce a dodávky M														
1.1.1.10.3.1. Elektromontáže	151	200												
1.1.1.10.3.2. Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	151	200												
1.1.1.10.3.3. Revízie	151	200												
1.1.1.11. SO11 - Spevnené plochy - prístupová cesta														
1.1.1.11.1. Práce a dodávky HSV														
1.1.1.11.1.1. Zemné práce	300	360												
1.1.1.11.1.2. Komunikácie	300	360												
1.1.1.11.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	300	360												
1.1.1.11.1.4. Presun hmôt HSV	300	360												
1.1.1.12. SO12 - Spevnené plochy - parkovacie státie														
1.1.1.12.1. Práce a dodávky HSV														
1.1.1.12.1.1. Zemné práce	300	360												
1.1.1.12.1.2. Zakladanie	300	360												
1.1.1.12.1.3. Komunikácie	300	360												
1.1.1.12.1.4. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	300	360												
1.1.1.12.1.5. Presun hmôt HSV	300	360												
1.1.1.13. SO13 - Spevnené plochy - chodníky														
1.1.1.13.1. Práce a dodávky HSV														
1.1.1.13.1.1. Zemné práce	300	360												
1.1.1.13.1.2. Vodorovné konštrukcie	300	360												
1.1.1.13.1.3. Komunikácie	300	360												
1.1.1.13.1.4. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	300	360												
1.1.1.13.1.5. Presun hmôt HSV	300	360												

Vysvetlenie:

* Uchádzač je povinný vyplniť všetky základné položky (s bielym pozadím) a uviesť vždy poradové číslo (v rozpätí od 1. do ... dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procusu, s dodržaním nadväznosti na ostatné etapy, technologické postupy. Uchádzač neúvádza dátumy. V prípade potreby doplnenia ďalších fázy (Začiatok - Koniec), ktoré sa nazmestia do jedného zošitu, uchádzač vyplní tieto fázy do rovnakej poskytnutej šablóny, ale uloží ich do nového súboru.