Stavba : Cyklochodník na uliciach J.Bottu a Š.Moyzesa

Objednávateľ: Mesto Trnava

Zhotoviteľ: CS, s.r.o. Trnava

aktualizácia 12.09.2024

Harmonogram výstavby

Doba výstavby 9 mesiacov

objekt	Marec				Apríl				Máj					Jún				Júl					August				September				Október				November			
týždeň	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Objekt : SO 01 Spevnené plochy, cyklotrasa a chodníky																																						
Bottova ul.																																						
úsek B.Smetanu - G.Dusíka vpravo																																						
úsek B.Smetanu - G.Dusíka vľavo																																						
úsek G.Dusíka - Študentská ul. vpravo																																						
úsek G.Dusíka - Študentská ul. vľavo																																						
úsek ZŠ Bottova a Športové gymnázium																																						
úsek Študentská ul. - Šafárikova ul.vľavo																																						
úsek Šafárikova ul. - T.Vansovej																																						
Asfaltovanie MK											B.Smetanu-G.Dusíka								G.Dusíka-Študentská							Študentská-Šafárikova									úsek Šafárikova-T.Vansovej			
Moyzesova ul.																																						
úsek T.Vansova - Ružindolská vľavo																																						
úsek T.Vansova - Ružindolská vpravo																																						
úsek Ružindolská ul																																						
Asfaltovanie MK																															celá Moyzesova							
TAVOS Bottova ul.rekonštrukcia vodovodu																																						
úsek G.Dusíka - Študentská vľavo																																						
úsek Študentská - T Vansovej																																						
SO02 Verejné osvetlenie																																						
dodávka rozvodov a stožiarov VO																																						
SO 03 Sadovnícke úpravy																																						
dodávka výsadby																																						
SO-04.1 Preložka distribučného rozvodu																																						
dodávka preložky																																						
SO-04.2 Preložka prípojok k RD																																						
dodávka preložky																																						
SO05 Ochrana IS																																						
dodávka ochrany IS																																						
Objekt : Stojisko 33 (Jána Bottu 8)																																						
dodávka polopodzemných kontajnerov																																						
Hlavný prívod pre rodinný dom , ul. Š. Moyzesa č.43, par. č. 3114																																						
dodávka prívodu NN																																						
Hlavný prívod pre rodinný dom , ul. Š. Moyzesa č.44, par. č. 2548/2																																						
dodávka prívodu NN																																						

Ing. Igor Baďura v.r.

konateľ