Časový plán výstavby - harmonogram

Stavba: Obnova budovy Obecného úradu v obci Breznica

Názov objektu	počet dní	Nh
SO.101 - Obecný úrad	**180**	
Stavebné diely :		
Zateplenie obvodových stien	**69**	
1 - ZEMNE PRÁCE	9	
5 - KOMUNIKÁCIE	2	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	33	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	12	
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2	
764 - Konštrukcie klampiarske	11	
Zateplenie stropu pod nevykurovaným podkrovím	**18**	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1	
713 - Izolácie tepelné	13	
762 - Konštrukcie tesárske	4	
Výmena otvorových konštrukcií	**13**	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	4	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	7	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	2	
Rekuperačné jednotky	**5**	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2	
M21 - 155 Elektromontáže	3	
Vonkajšie tieniace zariadenie	**4**	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	4	
Objekt tepelného čerpadla s oplotením	**6**	
1 - ZEMNE PRÁCE	1	
2 - ZÁKLADY	1	
5 - KOMUNIKÁCIE	1	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1	
783 - Nátery	1	
Ústredné kurenie - Vykurovanie	**86**	
1 - ZEMNE PRÁCE	3	
2 - ZÁKLADY	5	
3 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	2	
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	7	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3	
HZS HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY	3	
713 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	4	
721 ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	3	
722 ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	14	
731 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE	3	
732 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE	2	
733 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	5	
734 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	5	
735 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	4	
764 KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	1	
767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	5	
768 KOMÍNY A DYMOVODY	7	
783 NÁTERY	2	
784 MAĽBY	2	
923 M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	3	
REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ	3	
PLYN - Vykurovanie	**29**	
722 Objekt PLYN - Vykurovanie - oblasť A	6	
723 ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD	7	
734 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	5	
767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	3	
783 NÁTERY	2	
923 M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	6	
MaR - Vykurovanie	**26**	
Práce a dodávky HSV (Montážne práce a revízia)	21	
Aplikačný software, Oživenie zariadení, uvedenie do prevádzky	2	
Komplexné a individuálne skúšky	3	
ELi - Osvetlenie	**3**	
Elektromontáže (demontáže a zapojenie svietidiel)	3	
VZT - Vetranie a chladenie	**14**	
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	8	
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2	
Elektromontáže	4	
BLZ - Zateplenie	**28**	
Zakladanie	3	
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7	
Elektromontáže	8	
Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	10	
FVZ - Obnoviteľné zdroje energie	**8**	
Elektromontáže	6	
Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	2	
ASR - iné aktivity	**57**	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	2	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	3	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	8	
73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE	1	
762 - Konštrukcie tesárske	9	
764 - Konštrukcie klampiarske	11	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	4	
783 - Nátery	10	
784 - Maľby	9	

Poznámka:
Pracovná doba : 7:00 - 18:00
práce nebudú realizované - počas sviatkov a dní pracovného pokoja