# Harmonogram stavebných prác

**Stavba: Rekonštrukcia dvoch kancelárii na 2 n.p. Bratislava**

**Objednávateľ: MU Bratislava časť Rača**

**Zhotoviteľ: Metes Vectis s.r.o.**

| **OBDOBIE : dni od 7.10 - do 17.10.2024** | **1 d** | **2 d** | **3 d** | **4d** | **5d** | **5d** | **6d** | **7d** | **8d** | **9d** | **10d** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **popis stavebných činnosí** | prevzatie staveniska | | | | | | | | | | |
| Vyčistenie podlahy | | | | | | | | | | | |
| Nivelácia pokladka dlažby | | | | | | | | | | | |
| lepenine koberca | | | | | | | | | | | |
| náter zárubní | | | | | | | | | | | |
| Odovzdanie staveniska 17.10.2024 | | | | | | | | | odovzdanie staveniska | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |