Vecný a časový harmonogram postupu stavebných prác

Stavba : **„ODSTRÁNENIE POŠKODENÝCH OMIETOK“**

Objednávateľ : **MKK Grössling s.r.o., Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava**

Zhotoviteľ : **BBAU s.r.o., Slnečná ulica č. 566, 930 36 Horná Potôň**

Termín realizácie zákazky : **30 dní**

Názov stavebného objektu / časti diela		Október 2024	November 2024
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Sanácia omietok, Kúpele Grossling, Kúpelná/Medená ul., BA			
Sanácia omietok, Vajanského nábr.11, BA			

- Termín zahájenia realizácie diela

- Priebeh realizácie

- Termin dokončenia

Vypracoval: Mgr. Ivan Sládek

V Hornej Potôni, dňa: 11.10.2024