TECHNOLOGICKÝ HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁC

1	Modernizácia miestnej komunikácie v Bardejovských Kúpeľoch	180 dni
2	vytýčenie, vybavenie povolení a osadenie DDZ	21 dni
3	STAVEBNÉ PRÁCE	159 dni
4	prípravné práce a zriadenie ZS	14 dni
5	demontážné a búracie práce	21 dni
6	rozšírenie konštrukcie vozovky	35 dni
7	osadenie cestných obrubníkov	35 dni
8	realizácia BG žľabu	14 dni
9	príprava na pokládku asf. vrstiev	7 dni
10	pokládka asfaltových vrstiev	7 dni
11	dokončovacie práce a príprava dokumentácie na odovzdanie	33 dni