▪ BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy, č. 129, 991 27
▪ tel., fax. : +421 474 884 250, mobil: +421 915 495 317,
▪ IČO: 44 404 506, DIČ: 2022688261, IČ DPH: SK2022688261

ISO 9001
ISO 14001
ELBACERT

Harmonogram stavby "Obnova verejnej historickej budovy č.219 v obci Hrušov

Kód položky	Popis	Trvanie
	Architektúra	69 týždňov
1	Zemné práce	
2	Zakladanie	
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	
4	Vodorovné konštrukcie	
5	Komunikácie	
6	Úpravy povrchov	
7	Ostatné konštrukcie a búranie	
8	Izolácie proti vode	
9	Izolácie tepelné	
10	Zdravotechnika - vodovod	
11	Konštrukcie - tesárske	
12	Konštrukcie - drevostavby	
13	Konštrukcie - klampiarské	
14	Konštrukcie - krytiny tvrdé	
15	Konštrukcie - stolárske	
16	Konštrukcie - doplnkové kovové	
17	Podlahy z dlaždíc	
18	Podlahy povlakové	
19	Obklady	
20	Nátery	
21	Maľby	
	Elektroinštalácia vnútorná	52 týždňov
1	Zemné práce	
2	Rozvádzače	
3	Práce HSV - zakladanie	
4	Hodinové zúčtovacie sadzby	
5	Práce a dodávky M elektroinštalácia	
6	Práce a dodávky M slaboprúd	
	Bleskozvod	25 týždňov
1	Práce HSV - zakladanie	
2	Hodinové zúčtovacie sadzby	
3	Revízie	
4	Práce a dodávky M elektroinštalácia	
5	Zemné práce	
	Fotovoltické zariadenie	20 týždňov
1	Práce HSV - zakladanie	
2	Hodinové zúčtovacie sadzby	
3	Revízie	
4	Práce a dodávky M elektroinštalácia	
5	Zemné práce	
	Vykurovanie	43 týždňov
1	Izolácie tepelné	



2	Vnútorný vodovod	
3	Kotolne	
4	Strojovne	
5	Rozvodné potrubie	
6	Armatúry	
7	Vykurovacie telesá	
	Zdravotechnika	**61 týždňov**
1	Rúrové vedenie HSV	
2	Izolácie tepelné	
3	Vnútorná kanalizácia	
4	Vnútorný vodovod	
5	Zariaďovacie predmety	
6	Strojovne	
7	Monáže VZT	
	Vzduchotechnika	**64 týždňov**
1	Z1 - Vetranie javiska, hladiska, bufetu rekuperáciou	
2	Z3 - Vetranie WC a sprchy	
3	Z2 - Vetranie kuchynky	



V Kamenných Kosihách Dňa 21.11.2024

Vincent Boitos, Ing. Tomáš Boitoš
konatelia spoločnosti