Objednávateľ: **LESY Slovenskej republiky, štátny podnik**
organizačná zložka OZ Tribeč

Zhotoviteľ: **EUROVIA SK a.s.**

Stavba : **Lesná cesta Somorovo - Kmeťová, rekonštrukcia**

Harmonogram prác

Postup prác	Doba výstavby 15.1.2025 - 30.4.2025													
	január		**február**				**marec**				**apríl**			
SO 01 Somorovo, SO 02 Kmeťová														
Prípravné práce														
Búracie práce														
Zemné práce														
Realizácia priepustov														
Realizácia drenáže														
Realizácia dlaždených priekop														
Spevnenie komunikácie - stabilizácia														
Kryt z penetračného makadamu														
Terénne úpravy														