Vecný a časový harmonogram

Stavba : Obnova Obecného úradu Dolná Mičiná

Zhotoviteľ: PUR - STAV KB, s.r.o., Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec

Doba výstavby : 11 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska

Začiatok stavebných prác : bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska zhotoviteľom, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska
Ukončenie stavebných prác : najneskôr do 11 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom

Mesiac/týždeň

Názov objektu/ Popis práce	Rozpočtový náklad v €	I.				II.				III.				IV.					IV.				VI.				VII.				VIII.					IX.				X.				XI.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
1 Zateplenie obvodového plášťa- 1.1 - Stavebná časť	**64720,41**																																				150,00	150,00									
1 - Zemné práce	661,44							211,44	150,00																													900,00	853,95									
5 - Komunikácie	3553,95									900,00	900,00																																					
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	50231,82												2000,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2200,00	2100,00	2100,00	1931,82			1500,00	1000,00	537,13						
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6037,13										1500,00	1500,00																																				
99 - Presun hmôt	2429,07										95,00	92,00	85,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	85,00	86,00	86,00	89,00	86,00	86,00	85,00	10,00	42,00	136,07								
764 - Konštrukcie klampiarske	1807,00											36,95	28,04																									850,00	892,11									

Mesiac/týždeň

Názov objektu/ Popis práce	Rozpočtový náklad v €	I.				II.				III.				IV.					IV.				VI.				VII.				VIII.					IX.				X.				XI.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
1 Zateplenie obvodového plášťa - 1.2 - Bleskozvod a uzemnenie	**2716,13**																																														
D2 - Uzemnenie	1235,88													450,00	450,00	335,88																															
D3 - Bleskozvod	1480,25												327,00				500,00	653,25																													

Mesiac/týždeň

Názov objektu/ Popis práce	Rozpočtový náklad v €	I.				II.				III.				IV.					IV.				VI.				VII.				VIII.					IX.				X.				XI.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
2 Zateplenie strešného plášťa - 2.1 - Stavebná časť	**45678,57**																																														
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	671,68																		100,00	100,00	100,00	100,00	150,00	121,68																							
712 - Izolácie striech , povlakové krytiny	10046,48																							1000,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1500,00	1546,48																
713 - Izolácie tepelné	32291,45																									5000,00	5400,00	5500,00	5600,00	5300,00	5391,45																
764 - Konštrukcie klampiarske	2668,96																															400,00	550,00	550,00	550,00	618,96											

Mesiac/týždeň

Názov objektu/ Popis práce	Rozpočtový náklad v €	I.				II.				III.				IV.					IV.				VI.				VII.				VIII.					IX.				X.				XI.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3 - Výmena otvorových konštrukcií - 3.1 - Stavebná časť	**2447,19**																																														
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	97,94							30,00	30,00	37,94																																					
764 - Konštrukcie klampiarske	1353,75									1353,75																											295,50										
766 - Konštrukcie stolárske	995,50										200,00	250,00	250,00																																		

Mesiac/týždeň

Názov objektu/ Popis práce	Rozpočtový náklad v €	I.				II.				III.				IV.					IV.				VI.				VII.				VIII.					IX.				X.				XI.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4 - Vykurovací systém - 4.1 - Vykurovanie	**46713,27**																																														
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1191,25															200,00	250,00	350,00	391,25																												
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1226,80					600,00	626,80																																								
713 - Izolácie tepelné	382,05													100,00	150,00	132,05																															
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	13366,66		175,00		188,46								3500,00	5500,00	4003,20																												3000,00	3558,84			
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	6617,84			59,00																																											
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	2591,24				153,900	41,400				700,000	750,000	946,940																																			
734 - Ústredné kúrenie, armatúry	3498,45						46,04	4,84					1700,00	1748,57																														1419,74			
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	13072,54		1800,00	52,80											2500,00	2500,00	2500,00		2300,00																					1300,00	1611,00						
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2811																																											120,00	124,44		
783 - Dokončovacie práce - nátery	244,44																																										300,00		700,00	711,00	
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1711																																														

Mesiac/týždeň

Názov objektu/ Popis práce	Rozpočtový náklad v €	I.				II.				III.				IV.					IV.				VI.				VII.				VIII.					IX.				X.				XI.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4 - Vykurovací systém - 4.2 Elektroinštalácia - vykurovanie	**276,11**																																														
D2 - Základný materiál	185,41															60,00	60,00	65,41																													
D3 - Rozvádzač R2	90,70																40,00	50,70																													

13 -02- 2025

Mesiac/týždeň

Názov objektu/ Popis práce	Rozpočtový náklad v €	I.				II.				III.				IV.				IV.				VI.				VII.				VIII.				IX.				X.				XI.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
5 - Príprava tepiej vody - 5.1 - Príprava tepiej vody	**625,60**																																								585,60						
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	625,60			40,00																																											

Mesiac/týždeň

Názov objektu/ Popis práce	Rozpočtový náklad v €	I.				II.				III.				IV.				IV.				VI.				VII.				VIII.				IX.				X.				XI.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
6 - Osvetlenie - 6.1 Elektroinštalácia - svietidlá	**10011,80**																																						1500,00	1500,00	1500,00	1650,00	1650,00	1423,40			
D1 - Svietidlá	10011,8			250,00	250,00	288,40																																									

Mesiac/týždeň

Názov objektu/ Popis práce	Rozpočtový náklad v €	I.				II.				III.				IV.				IV.				VI.				VII.				VIII.				IX.				X.				XI.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
7 - Úsporu primárnej energie - 7.1 Žaluzie	**6813,00**																																									3400,00	3413,00				
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	6813,00																																														

Mesiac/týždeň

Názov objektu/ Popis práce	Rozpočtový náklad v €	I.				II.				III.				IV.				IV.				VI.				VII.				VIII.				IX.				X.				XI.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
7 - Úsporu primárnej energie - 7.2 - EL - časť žaluzie s kabelážou	**547,26**																																														
D2 - Základný materiál	443,36																				200,00	243,36																											
D3 - Rozvádzač R2	103,90																						50,00	53,90																									

Mesiac/týždeň

Názov objektu/ Popis práce	Rozpočtový náklad v €	I.				II.				III.				IV.				IV.				VI.				VII.				VIII.				IX.				X.				XI.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
8 - Kvalita vnútorného prostredia - 8.1 - Stavebná časť	**41054,52**																																														
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	38,85																38,85																														
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5950,34							700,00	750,00	750,00										700,00	750,00	750,00				750,00	600,34																					
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1607,51					400,00	400,00			400,00									407,51																													
99 - Presun hmôt HSV	18,44						2,00	1,00		2,00							2,00		2,00	2,00	2,00	2,00				2,00	1,44														700,00	800,00	850,00	850,00	846,60			
766 - Konštrukcie stolárske	4357,90					312,30																																									
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	6420,50																						2000,00	2000,00	2420,50																							
771 - Podlahy z dlaždíc	8176,01																																2600,00	2750,00	2826,01													
781 - Obklady	7113,86																														1500,00	1700,00	1850,00		2063,86													
782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa	6931,82																																		3420,00	3511,82												
784 - Maľby	324,29																																										150,00	174,29			
787 - Zasklievanie	115,00																																												115,00		

Mesiac/týždeň

Názov objektu/ Popis práce	Rozpočtový náklad v €	I.				II.				III.				IV.				IV.				VI.				VII.				VIII.				IX.				X.				XI.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
8 - Kvalita vnútorného prostredia - 8.2 - Elektroinštalácia	**6830,00**																																														
D1 - Stavebné úpravy	4010,00																		1000,00	1000,00	1000,00	1010,00																						1100,00	1220,00		600,00	
D2 - Svietidlá	2820,00																																															

Mesiac/týždeň

Názov objektu/ Popis práce	Rozpočtový náklad v €	I.				II.				III.				IV.				IV.				VI.				VII.				VIII.				IX.				X.				XI.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
8 - Kvalita vnútorného prostredia - 8.3 - Klimatizácia	**5486,00**																																				1500,00	1600,00	1906,00							280,00	
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	5486,00																																														

Mesiac/týždeň

Názov objektu/ Popis práce	Rozpočtový náklad v €	I.				II.				III.				IV.				IV.				VI.				VII.				VIII.				IX.				X.				XI.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
8 - Kvalita vnútorného prostredia - 8.4 - Zdravotechnika	**3404,98**																																										48,60				
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	302,06								100,00	100,00	53,46																																1000,00	1000,00	1102,92		
725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety	3102,92																																														

13 -02- 2025

Mesiac/týždeň

Názov objektu/ Popis práce	Rozpočtový náklad v €	I.				II.				III.				IV.					IV.				VI.				VII.				VIII.					IX.				X.				XI.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
9 - Debarierizačné opatrenia - 9.1 - Stavebná časť	**19976,59**																																														
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	153,14												70,00	83,14																																	
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	95,39														30,00	30,00	35,39																														
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	452,43					150,00	150,00	152,43																																							
99 - Presun hmôt HSV	8,81												1,70	1,70	1,70	1,70	2,01																								170,00	165,97					
766 - Konštrukcie stolárske	393,97				58,00																																	600,00	623,92									
771 - Podlahy z dlaždic	1223,92																																				600,00	592,93									
781 - Obklady	1192,93																																												39,30	123,12	
783 - Nátery	161,42																																												31,85		
784 - Maľby	31,85																																											7000,00	5270,00		
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	12270																																						800,00	800,00	800,00		800,00	792,73			
OST - Ostatné	3992,73																																														

Mesiac/týždeň

Názov objektu/ Popis práce	Rozpočtový náklad v €	I.				II.				III.				IV.					IV.				VI.				VII.				VIII.					IX.				X.				XI.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
9 - Debarierizačné opatrenia - 9.2 - Zdravotechnika	**1701,58**																																														
713 - Izolácie tepelné	26,73															13,00	13,73																														
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	208,22												60,00	60,00	88,22																																
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	158,40													75,00	83,40																				250,00	250,00								250,00	319,95		
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	1077,69					7,74																										20,00	30,00													36,54		
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	86,54																																													144,00	
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	144,00																																														

Mesiac/týždeň

Názov objektu/ Popis práce	Rozpočtový náklad v €	I.				II.				III.				IV.					IV.				VI.				VII.				VIII.					IX.				X.				XI.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
9 - Debarierizačné opatrenia - 9.3 - Elektro - debarierizačné opatrenia	**380,61**																																														
D2 Základný materiál	327,22																					150,00	177,22																										
D3 - Rozvádzač RE/RH	53,39																						35,00	18,39																									

Mesiac/týždeň

Názov objektu/ Popis práce	Rozpočtový náklad v €	I.				II.				III.				IV.					IV.				VI.				VII.				VIII.					IX.				X.				XI.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
a - Inštalácia zariadení využívajúcich OZE - EL FOTOVOLTIKA	**17561,00**																																		40,00	48,70											
D1 - Rozvádzač RE/RH - dozbrojenie	88,70																																								3000,00	3000,00	3000,00	3518,30			
D2 - FVE systém - kompomenty	12518,30																																														

Mesiac/týždeň

Názov objektu/ Popis práce	Rozpočtový náklad v €	I.				II.				III.				IV.					IV.				VI.				VII.				VIII.					IX.				X.				XI.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
b - Uskladnenie energie z OZE - El - BATÉRIE	**4954,20**																																										1600,00	1600,00	1754,20		
D1 - FVE systém - batéria	4954,20																																														

13 -02- 2025