
 

 

 

 

 

DODATOK Č. 1 / DZ 221101203730101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)   

K  ZMLUVE  O  POSKYTNUTÍ  NENÁVRATNÉHO  FINANČNÉHO  PRÍSPEVKU 

ČÍSLO Z 2211012037301 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“) 

UZAVRETÝ MEDZI: 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Poskytovateľ 

názov  : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

sídlo : Dobrovičova 12, 812 66  Bratislava  

poštová adresa : Prievozská 2/B, 825 25  Bratislava 26 

  Slovenská republika 

IČO : 00156621 

DIČ : 2021291382 

konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

    

 (ďalej len „Poskytovateľ“)  

 

1.2. Prijímateľ 

názov  : Obec Telgárt 

sídlo : Telgárt 70, 976 73  Telgárt 

  Slovenská republika 

konajúci : Mgr. Mária Knižková 

IČO : 00313874 

DIČ : 2021170019 

banka : Dexia banka Slovensko a. s. 

číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky  

 predfinancovanie a refundácia:     2002386006/5600 

   

(ďalej len „Prijímateľ“) 
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2. PREDMET A ÚČEL DODATKU 

2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, 

zmena celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, zmena Prílohy 

č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a zmena časti Prílohy č. 4 Rozpočet projektu k Zmluve 

o poskytnutí NFP. 

2.2. Znenie čl. 2 Predmet a účel zmluvy, odsek 2.4 sa nahrádza nasledovným znením:  

„2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami 

stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak 

najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 30. júna 2011. Ak pred 

termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný 

úkon/skutočnosť: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe 

dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie 

aktivít Projektu.“  

2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP Zmluvy o poskytnutí NFP sa bod 3.1 písmeno a), b) 

a c) nahrádza novým textom, ktorý znie: 

„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú  

sumu 340 195,36 EUR (slovom tristoštyridsaťtisíc stodeväťdesiatpäť EUR a tridsaťšesť 

centov), 

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do  

výšky 323 185,59 EUR (slovom tristodvadsaťtritisíc stoosemdesiatpäť EUR 

a päťdesiatdeväť centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na 

realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 v písm. b) toho článku Zmluvy,“. 

2.4. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa  

Prílohou č. 1 k Dodatku č. 1 – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory 

NFP. 

2.5. Príloha č. 4  Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu sa vo vybraných položkách 

ruší a nahrádza sa Prílohou č. 2 k Dodatku č. 1- Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP – 

Rozpočet Projektu. 

2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené. 

 

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho 

uzavretie Poskytovateľovi a  účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 

Poskytovateľom. 

3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 

1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. 

3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo  

Z 22110120373. 

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane 

príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 
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Príloha č.1 k Dodatku č.1 – Príloha č.2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP 
 

 

1. Všeobecné informácie o Projekte 
 

Názov Projektu 
Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy v obci Telgárt s rozšírením 
o špeciálne triedy pre znevýhodnené skupiny 

Kód ITMS 22110120373 

Operačný program Regionálny operačný program 

Spolufinancovaný z Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR 

Prioritná os 1 Infraštruktúra vzdelávania 

Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania 

Prioritná téma 
Indikatívny podiel prioritnej témy 

z celkových výdavkov Projektu (%) 
Forma financovania 

75 – Vzdelávacia infraštruktúra 100% 01 

Hospodárska činnosť 
Indikatívny podiel hospodárskej činnosti 

z celkových výdavkov Projektu (%) 
Územná oblasť 

18 - školstvo 100% 02 - horská 
 

 
2.  Miesto realizácie Projektu 1 
 

NUTS II SK03 Stredné Slovensko 

NUTS III SK032 Banskobystrický kraj 

Okres Brezno 

Obec Telgárt 

Ulica Telgárt 

Číslo 68 
 

 
3. Ciele Projektu  
 

Cieľ projektu 

Zvýšenie kvality vzdelávania odstránením nevyhovujúceho stavu budovy, 
zlepšením vybavenia na výučbu IKT a špeciálnych predmetov, zvýšenie úrovne 
integrácie rómov 

Špecifický cieľ projektu 1 Odstránenie stavebných závad a stavebných nedostatkov hlavnej budovy SO 01  

Špecifický cieľ projektu 2 
 

Zvýšenie energetickej efektívnosti budov  
 

Špecifický cieľ projektu 3 Zabezpečenie  bezbariérového vstupu do budovy školy pre  imobilných žiakov 

Špecifický cieľ projektu 4 
Zlepšenie podmienok pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno - 
vzdelávacími potrebami 

Špecifický cieľ projektu 5 
Zlepšenie podmienok pre výučbu informatiky a zvýšené využitie IKT vo 
vzdelávacom procese 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 tabuľku je možné uviesť viackrát v prípade, že je projekt realizovaný na viacerých miestach 
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4. Merateľné ukazovatele Projektu  
 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

vý
sl

ed
ok

 plocha technicky zhodnotených objektov 
v zariadení 

m2 0 2008 1 211,87 2011 

počet technicky zhodnotených stavebných 
objektov v rámci zariadení 

počet 0 2008 1 2011 

kapacita zariadenia osoby 320 2008 320 2011 

do
pa

d 

počet nových služieb poskytovaných 
v podporenom zariadení 

počet 0 2008 1 2016 

počet kvalitnejších (inovovaných) služieb 
poskytovaných v podporenom zariadení 

počet 0 2008 18 2016 

počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných) 
služieb poskytovaných v podporenom zariadení 
celkom 

počet 0 2008 19 2016 

počet užívateľov podporeného zariadenia 
poskytujúcich nové a kvalitnejšie služby 

počet 0 2008 250 2016 

 
Merateľné ukazovatele pre horizontálne priority 
 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

do
pa

d 

zariadenie, v ktorom je prostredníctvom realizácie 
projektu podporený rozvoj informačnej spoločnosti 
(napr. obstaranie IKT vybavenia nákupom 
hardwaru a softwaru, technické zhodnotenie IKT 
učební) 

počet 0 2008 1 2016 

hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady 
sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti (výška 
rozpočtu) 

EUR 0 2008 
 

340 195,36 
2016 

 

vý
sl

ed
ok

 

 

zníženie energetickej náročnosti budov 
využívaných podporeným zariadením 

% 0 2008 51,8 2011 

kWh/m2 0 2008 162,8 2011 

počet vytvorených pracovných miest spolu počet 0 2008 3 2011 

zvýšený inštalovaný výkon zariadenia 
zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie 

MW 0 2008 0 2011 

zateplená plocha m2 0 2008 1313,00 2011 

do
pa

d
 

 
ročné úspory energie realizovaním projektu GJ/rok 0 2008 650,6 2016 

zariadenie, v ktorom je prostredníctvom realizácie 
projektu cielene zameraný na MRK 

počet 0 2008 1 2016 

hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady 
sú  zamerané na MRK alebo majú vplyv na MRK 

EUR 0 2008 
 

340 195,36 
2016 

vý
sl

ed
ok

 

počet vytvorených pracovných miest  v rámci 
projektu cielene pre MRK 

počet 0 2008 2 2011 

zariadenie, v ktorom je projekt prostredníctvom 
realizácie cielene zameraný na podporu rovnosti 
príležitostí 

počet 0 2008 1 2011 

hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady 
sú  zamerané na podporu rovnosti príležitostí 

EUR 0 2008 340 195,36 2011 

počet vytvorených pracovných miest obsadených 
mužmi 

počet 0 2008 2 2011 

počet vytvorených pracovných miest obsadených 
ženami 

počet 0 2008 1 2011 
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5.  Záväzný časový rámec realizácie Projektu 2 
 

Názov aktivity 3 
Začiatok realizácie 
aktivity (MM/RRRR) 

Ukončenie realizácie 
aktivity (MM/RRRR) 

A 1 Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ, nákup interiérového a IKT vybavenia 10/2009 12/2010 

Podporné aktivity 4   

B Projektové a inžinierske práce 07/2008 08/2010 

C Proces verejného obstarávania 06/2009 09/2009 

D Externý manažment projektov 04/2008 06/2011 

 

Ukončenie realizácie aktivít Projektu 06/2011 

 
 
6.  Rozpočet projektu 
 

EUR 320 211,80 1 254,26 321 466,06

EUR 265 480,56 0,00 265 480,56 717002

EUR 265 480,56 0,00 265 480,56 ∑  Stavba 

EUR 19 466,50 0,00 19 466,50 633001

EUR 14 995,47 0,00 14 995,47 633002

EUR 12 982,90 0,00 12 982,90 633004

EUR 1 642,20 1 254,26 2 896,46 633013

EUR 5 644,17 0,00 5 644,17 713004

EUR 54 731,24 1 254,26 55 985,50 ∑  vybavenie 

EUR 19 983,56 5,89 19 989,45

B1 projektová dokumentácia EUR 4 979,10 5,89 4 984,99 716

B2 stavebný dozor EUR 3 983,26 0,00 3 983,26 717002

B3 tepelno-technické posúdenie EUR 597,49 0,00 597,49 716

SPOLU EUR 9 559,85 5,89 9 565,74 ∑ B

C EUR 2 200,00 0,00 2 200,00 637005

D EUR 8 223,71 0,00 8 223,71 637005

EUR 340 195,36 1 260,15 341 455,51

Podporné aktivity

Hlavné aktivity

Celkovo

A 1 Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ, nákup 

interiérového a IKT vybavenia

Externý manžment projektu

Verejné obstarávanie

B

Projektové a 

inžinierske 

práce

 

 
Záväzná poznámka pre prijímateľa:  
Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie 
uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).  

 

                                                 
2 niektoré z hlavných alebo podporných aktivít mohli byť realizované pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP 
3 schválený výstup projektu ostáva zachovaný, zmenilo sa len označenie aktivít 
4 pri nerelevantných podporných aktivitách sa termíny neuvádzajú   



 

Príloha č.2 k Dodatku č.1 - Príloha č.4 zmluvy o poskytnutí NFP Rozpočet projektu 

 

 

 

 

 

 



Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy v obci Telgárt s rozšírením o špeciálne triedy 

pre znevýhodnené skupiny / SO 01 Vlastná stavba

Odberateľ: Obec Telgárt Prevodný kurz: 1 SKK=0,0332 EUR       

Projektant: Spracoval: 

Dodávateľ: Investspol s.r.o.Stará Vajnorská 17 Bratislava

Dátum: 15.5.2009

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy v obci Telgárt s rozšírením o špeciálne triedy

pre znevýhodnené skupiny

Objekt: SO 01 Vlastná stavba

Prehľad rozpočtových nákladov

POVODNÉ POLOŽKY

p.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena v EUR Celkom v EUR

58 S/S90 611617110 Dvere vnútorné plné 70x197 dyhované gabon    KUS -  8,000   94,09 -  752,72

59 S/S90 611617210 Dvere vnútorné plné 70x197 dyhované biele    KUS -  10,000   143,18 - 1 431,80

60 S/S90 611617310 Dvere vnútorné plné 90x197 dyhované biele   KUS -  8,000   143,18 - 1 145,44

61 S/S90 611617410 Dvere vnútorné plné 100x197 dyhované gabon    KUS -  1,000   162,81 -  162,81

65.1 S/S50 553319020 Zárubňa oceľová CGU 100x197x16cm L  KUS -  17,000   49,09 -  834,53

67.1 S/S50 553319070 Dvere vstupné plastové 90x220 celosklené   KUS -  8,000  1 268,14 - 10 145,12

88.1 767/A 3 767623320

Montáž dverí plastových jednokrídlových 900 x 

2200  mm         KUS -  8,000   73,63 -  589,04

Celkom - 15 061,46

Celkom s DPH - 17 923,14

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena v EUR Celkom v EUR

58.1 S/S90 611617110 Dvere vnútorné plné 750x2150 masív mahagón KUS   8,000   300,00  2 400,00

59.1 S/S90 611617210 Dvere vnútorné plné 80x197 dýhované biela KUS   10,000   143,90  1 439,00

60.1 S/S90 611617310 Dvere vnútorné plné 105x224 masív mahagón KUS   8,000   320,00  2 560,00

61.1 S/S90 611617410 Dvere vnútorné plné 100x2150 masív KUS   1,000   320,00   320,00

65.2 S/S50 553319020 Zárubňa oceľová CGU 100x197x16cm L  KUS   1,000   49,09   49,09

65.3 S/S50 553319020 Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm   KUS   10,000   44,25   442,50

65.4 S/S50 553319020 Zárubňa drevená 100x2150 KUS   6,000   263,00  1 578,00

67.2 S/S50 553319070 Dvere vstupné euro 1-krídlové 950x2150 KUS   3,000  1 150,00  3 450,00

67.3 S/S50 553319070 Dvere vstupné euro 2-krídlové 1800x2450 KUS   1,000  1 351,20  1 351,20

67.4 S/S50 553319070 Dvere vstupné euro 2-krídlové 1400x2200 KUS   1,000  1 230,00  1 230,00

88.2 767/A 3 767623320 Montáž euro dverí 1-krídlových KUS   3,000   45,00   135,00

88.3 767/A 3 767623320 Montáž euro dverí 2-krídlových KUS   2,000   52,00   104,00

Celkom  15 058,77

Celkom s DPH  17 919,94

NOVÉ POLOŽKY


