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DODATOK ¢€.1

k Zmluve o dielo ¢. ZM/2014/0514 zo dna 10.12.2014

Objednavatel’

Pravna forma:

Sidlo:
Bankové spojenie:

Cislo udtu:
SWIFT kod
ICO:

IC DPH:
DIC:

Statutarny organ:

Opravneni rokovat
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:

pre skusanie a kvalitu;
vo veciach cenovych:

Technicky dozor:

(daigj len ,,objednavatel*)
a

Zhotovitel"
Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:
Statutarny organ:

Prokdra:

Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
vo veciach cenovych:

1ico:
IC DPH:
Bankové spojenie:

Zmluvné strany

Narodna dial'niéna spolocnost), a.s.

akciova spolocnost

Zapisana v obchodnom registri Okresny sud
Bratislava [, Oddiel Sa, vloZka &. 3518/B
Mivnské Nivy 45, 821 09 Bratislava

35919 001

SK 2021937775

2021937775

Ing. Milan Gajdo$, predseda predstavenstva
a generainy riaditel

Ing. Stefan Térok, &len predstavenstva

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
Vliéie hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava
spoloénost s ruéenim obmedzenym
Ing.Peter Russegger, konatel
Ing.Michal Kocian, konatel

ing.Juraj Pojezdal, prokurista

34112 103

~005380809"



Cislo uttu:
IBAN:

(dalej len ,,zhotovitel*)

Preambula

Nakolko nastali objektivne dévody nemoznosti pinenia diela v zmysle pévodného terminu, na
zaklade odstrafiovania nasledkov sekundarneho zosuvu a nevyhovujucej skusky mikropiloty,
zmluvne strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo &. ZM/2014/0514 zo diia 10.12.2014
(dalej len ,Zmluva“) v nasledovnom rozsahu:

1.1

1.2

2.3

2.4

CL1
Predmet dodatku

V ¢lanku 2 Zmiuvy sa bod 2.2 nahradza novym bodom 2.2, ktory znie :

2.2 Zhotovitel sa zavazuje, Ze ukonéi stavebné prace na diele v silade
s harmonogramom postupu a trvania prac, ktory ako neoddelitelna sugast tvorf prilohu
¢. 1 Zmluvy ato do 30.6.2015. Zhotovitel ohlasi ukon&enie stavebnych prac
objednavatelovi zapisom do stavebného dennika. Zhotovitel' dielo odovzda najneskér
do 30.7.2015.

Priloha ¢.1 Zmluvy sa nahradza prilohou &.1 k tomuto dodatku.

CI. I

Zaverecné ustanovenia

Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté tymto dodatkom ostavaju nezmenené.

Tento dodatok je wvypracovany v étyroch vyhotoveniach s piatnostou originalu,
z ktorych kazda zmluvna strana obdrzi po dvoch vyhotoveniach.

Tento dodatok nadobuda platnost driom jeho podpisania oboma zmluvnymi stranami
a tcinnost diirom nasledujucim po dni jeho zverejnenia v Centralnom registri zmiGv.
Zmluvne strany si tento dodatok preéitali, porozumeli jeho obsahu a na znak svojho
suhlasu s jeho obsahom ho podpisuju.

2.5 Neoddelitelnou sugastou tohto dodatku je jeho Priloha &.1 — Harmonogram postupu
a trvania prac

V Bratislave, dna V Bratislave, dia

Za objednéavatela: Za zhotovitela:

Innglan .éajdoé ........ Ing. Juraj Poje-z"d'él

Predseda predstavenstva a

generalny riaditef ( na zaklade plnej mocs

ing. Stefan Térok
Clen predstavenstva
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