
spracovaný projekčnou kancelariou MOROCZ_TACOVSKY s. r. o. Z.L. číslo 6

Datum vyst. 7.10.2019

Přílohy
č.1 Rozpočet Z.L.
č.2 Fotodokumentácia

Vystavil: 

Ing. Stanislav Janek
za MTS   

Schválil:

za UNB správa nemocnice

vedúci odboru investícií

Jedná sa o zámenu ochranných prvkov ACROVYN na stenách oddelenia za ochranu z PVC podlahoviny. Taktiež sa jedná o odpočet dverí Z03, 
ktoré boli pred zahájením rekonštrukcie dodané a namontované.

-4 259,20 €

x

Cenový dopad

Zmenový list - REKONŠTRUKCIA ODDELENIA DLHODOBO CHORÝCH NEMOCNICA AKAD. L. DÉRERA, LIMBOVÁ 5, BRATISLAVA

Časový dopad

za MTS   

za VP KÚCH

štatutárny zástupca UNB

Dopad do štandardu vizuálna zmena ochranných prvkov stien

Projekt

Zdôvodnenie zmeny

Technický popis zmeny

Návrh na úsporu finančných prostriedkov zmenou štandardu ochranných pásov na stenách oddelenia.

Stránka 1



Príloha č. 1 - Rozpočet Z.L. Z.L. číslo 6

Datum vyst. 7.10.2019

Prevodník P.Č.
Stavebný 

objekt
Kód položky Popis jednotlivých prác M.j. Množstvo

Jednotková 
cena v EUR

Dodávka Montáž
Celková   

cena v EUR
Odpočet položky 

1 Zmluvná položka
Plastová ochrana stien horizontálna ACROVYN 
TROLLEY PLATE TP 300 farba biela, h.h. +700mm  Z3

m -256,35 34,79 € -8 919,13 €

Prípočet položky

2 Nová položka

Homogénna PVC krytina lepením na stenu, šírka pásu 
500 mm, Gerflor Mipolam Accord, dekor (podľa 
vzorkovníka), hr.2 mm (zhodné s PVC použitým na 
podlahu oddelenia). 

m 256,35 24,10 € 6 178,04 €

Odpočet položky 
3 Zmluvná položka Montáž a dodávka dverí plastových Z03  N15 ks -1,00 1 518,10 € -1 518,10 €

-4 259,20 €
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