Popis ulohy

Por. €.

Detail /
podkap.

Aktivita

Deliverable (product)/
Milestone /Expected
Result

Cislo

Status

Progres Zrealizované

v %

k datumu

Lider
aktivity

Vyroéna sprava o ulohach a ¢innostiach, ktoré vykonavaju manazéri kvality
ovzdusia, vratane hodnotenia ich prace a pokroku pri dosahovani ich cielov - rok C11 D 2(3) VB + JW
2022
Priprava podkladov 1,1 C1.1
Kompletizacia spravy 1,2 C1.1
Preklad spravy 1,3 C1.1
Aktualizacia PZKO 2 C1.1 started MKO
Zber podkladov k vypracovaniu analyz PZKO 2,2 C1.1
Organizacia pracovnych skupin pre aktualizaciu PZKO 2,3 c11
Konzultacie opatreni pre PZKO (zber, analyza a vyber opatreni) 2,4 c11
PZKO zverejnené do konca 2. Stvrtroka 2022 a aktualizuju sa kazdé tri roky s
. . . C1.1 M <3>
pomocou manazérov kvality ovzduSia az do roku 2027.
C1.1 JP
3
C1.1 JP
spracovanie analyz 3,1
nastavenie nastroja na zdielanie pre ucely pripravy PZKO 3,2 C11 JP
priebezné naplfanie databaz 3,3 C1.1 JP
C1.1 JP
4
C1.1 JP
spracovanie analyz 4.1
nastavenie webového nastroja na zverejniovanie on line 4,2 C1.1 JP
priebezné naplfianie webového nastroja 4,3 C1.1 JP
Ulohy MKO podra internych indikatorov 5 C1.1




Zodpovedny

Zapojeni
prijimatelia

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

31.12.2022

MZP VUC, SAZP
30.11.2022 vSetci
23.12.2022
31.12.2022
Q2 2022 OUSK MKO
Q1 2021 MKO SHMU

spolupracujuce
Q22021 0OUSK subjekty
spolupracujuce

Q32021 MKO subjekty
31/12/2022
31/12/2025

SAZP MZP SR, MKO
Q1, Q2, Q3, Q4

SAZP MKO
Q2 2021 SAZP MZP SR
Q1, Q2, Q3, Q4 |SAZP MKO
Q1,Q2, Q3, Q4

SAZP MZP SR, MKO
Q1,Q2, Q3, Q4

SAZP x Ix Ix |x o Ix [x x [x
Q1 SAZP X x Ix |x Ix |x |x |x
Q1, Q2, Q3, Q4 |SAZP MKO X x oIx o fxoIx o [xoIx o fxoIx o fxoIx fxoIx o fxoIx o fx o Ix fx o Ix o fx o Ix o fx o Ix [x Ix o fx o Ix o fx o Ix [x o Ix o fx o Ix fx o Ix o fx o Ix [x |x [x
Q1, Q2, Q3, Q4




41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Odkaz na vystup

Komenty

Progres za Q1 2021 (stru¢ne popiste
aktivity za sledované obdobie)

Nutné vstupy od MKO a supervizorov

NA - zadiatok aktivity neskor

Uréenie os6b, uloh, cielov, terminov

spracované pocas roka 2021, zo schémy
ESIF: OP KZP, OP IROP, OP Il ,
Environmentalny fond, schéma Zelena
domacnostiam Il, Zelené obce

navrhujeme presunut na posudenie a vyjadrenie celej
koordinaénej jednotke

navrhujeme presunut na posudenie a vyjadrenie celej
koordinaénej jednotke

MKO spracovali v roku 2021 analyzu
strategickych dokumentov prislusného
kraja. (PHSR, PUM, predchadzajluce
PZKO)

Priebezne

priebezne

Vykazované koordina¢nej jednotke kvartalne




Doslahnute vystupy (vratanel into o napinani ciseinych VysledKy ocakavane v dihodobom

indikatorov - napr. pocet planovanych/ uskuto¢nenych horizonte (vysledky, ktoré sa prejavia Identifikované problémy a navrhované [RETIEYETIS (T

rozpoctu (ak
relevantné)

Plan na zabezpecenie udrzatelnosti aktivity /
vystupu

Skoleni, pocet ucastnikov podujatia, po¢et pripravenych neskor po zrealizovani aktivity - ak opatrenia
materialav vvtladenich a nad) ralavantnd)




