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 Projekt:

Obchodný súbor: Číslo zmluvy:

Stavebný objekt 

Predmet zmeny:

SO 116 , 3034/2 Vybúranie ŽB dosky rampy.

Prílohy:

Cena zmeny: 10 406,79 € bez DPH

Dátum a podpis: ...................................... Dátum a podpis: ......................................

Dátum a podpis: ...................................... Dátum a podpis: ......................................

KAMI PROFIT, s.r.o. Výstavba pavilónu špičkových technológií -

ACCORDPri starom letisku 17

ZMENOVÝ LIST

Elektronický názov dokumentu:

Objednávateľ
Číslo zmenového listu: ZL 001Univerzita Komenského v 

Bratislave
Šafárikovo námestie 6,

Dátum vydania: 11.5.2022
Bratislava r

Zhotoviteľ

831 07 Bratislava

SO 116

Zmena hr ŽB .dosky v rampe

Položka, popis: Dôvod zmeny:

Rozpočet

Fotografie

Vo výkrese č. SO 116 s názvom objektu 3034/2 ŽB rampa hr. ŽB dosky 

uvažovaná v hr. 200 mm. Pred zahájením prác(búracími prácami) nebolo 

možné zamerať hr. Dosky. Reálna hr. Dosky 400 mm

Dopady do harmonogramu :   nie

Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA

Podpis zástupcu STAVEBNÉHO MANAŽÉRA/ TDI K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE
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