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 Projekt:

Obchodný súbor: Číslo zmluvy:

Stavebný objekt 

Predmet zmeny:

SO 101 , chýbajúce Oceľové stĺpy = 7 ks

Prílohy:

Cena zmeny: 7 799,31 € bez DPH

Dátum a podpis: ...................................... Dátum a podpis: ......................................

Dátum a podpis: ...................................... Dátum a podpis: ......................................

KAMI PROFIT, s.r.o. Výstavba pavilónu špičkových technológií -

ACCORDPri starom letisku 17

ZMENOVÝ LIST

Elektronický názov dokumentu:

Objednávateľ
Číslo zmenového listu: ZL 002Univerzita Komenského v 

Bratislave
Šafárikovo námestie 6,

Dátum vydania: 11.5.2022
Bratislava r

Zhotoviteľ

831 07 Bratislava

SO 101

Chýbajúce oceľové stĺpy

Položka, popis: Dôvod zmeny:

Rozpočet

Chýbajúci výpis prvkov oceľových stĺpov v počte 7 ks, ktorý chýbal vo VV 

aj vo výpise prvkov OK. Celkové množstvo 1 557,219 kg. Časť 

STATIKA, výkres tvaru 1.NP,2.NP Halová časť. Obytná časť 1.NP-2.NP. 

Os-01.01 CHS 219, 1x20 = 2ks - dĺ.3,15 m; OS-01.02 CHS 168,3x8 = 

1ks - dĺ. 3,35m; OS-02.01 CHS 168, 3x8 = 1 ks - dĺ. 3,35 m; OS-02.01 

CHS 168,3x8 = 1ks - dĺ. 2,35 m; OS-02.02 CHS 219,1x10 = 2 KS-dĺ.3m 

+ platničky a prídružný materiál

Dopady do harmonogramu :   nie

Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA

Podpis zástupcu STAVEBNÉHO MANAŽÉRA/ TDI K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE
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