
   komplexný management stavieb

 

 

 Projekt:

Obchodný súbor: Číslo zmluvy:

Stavebný objekt 

Predmet zmeny:

SO 101 , chýbajúce dvere v presklených priečkach = 7 ks

Prílohy:

Cena zmeny: 12 923,95 € bez DPH

Dátum a podpis: ...................................... Dátum a podpis: ......................................

Dátum a podpis: ...................................... Dátum a podpis: ......................................

Dopady do harmonogramu :   nie
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA

Podpis zástupcu STAVEBNÉHO MANAŽÉRA/ TDI K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE

831 07 Bratislava

SO 101

Chýbajúce dvere v presklených priečkach a zmena výšky priečok

Položka, popis: Dôvod zmeny:

Objetk SO 101, výkres č. 2490_v13_RP_SO101_E1_16_STOLÁRSKE 

VÝROBKY, v priečkach 49T-51T, chýbajúcich 7 ks dverí o rozmere 

900x1970, presklené vrátane AL zárubne. Miestnosť č. 122. Vo VV taktiež 

chýbajú, ale v pôdoryse sú zakreslené pre vstup do miestností. Zmena 

výšky priečok z pôvodných 2 000 mm na 2 050 mm kvôli dverným 

otvorom.
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