ZMENOVY LIST (%)

Elektronicky nazov dokumentu:

|

komplexny management stavieb

Objednavatel Cislo zmenového listu: ZL 004
Univerzita Komenského v
Saférikovo namestie 6, Détum vydania: 18.5.2022
Bratislava r

Zhotovitel Projekt:

KAMI PROFIT, s.r.o.
Pri starom letisku 17
831 07 Bratislava

Vystavba pavilonu Spi¢kovych technolégii -
ACCORD

Obchodny stibor:
Stavebny objekt SO 116

Cislo zmluvy:

Predmet zmeny:
Odstranenie asfaltového podkladu

Polozka, popis:

Dévod zmeny:

Odstranenie asfaltového podkladu

Parcela ¢. 3038 Odstranenie asfaltového podkladu alebo krytu
frézovanim,nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.30 mm; Pri blracich pracach
sa zistila vacSia hriibka resp. dvojndsobna hr. Asffaltu. V projekte a vo VV
hr. 30 mm, v skuto€nosti hr. 60 mm vo vymere 1 185,408 m2

Prilohy:
Rozpocet
Fotografie

Cena zmeny: 9 999,54 € bez DPH

Dopady do harmonogramu :  nie

Podpis zastupcu ZHOTOVITELA

Datum a podpis: ..o

Podpis zastupcu OBJEDNAVATELA

Datum a podpis:  ..coveerreree s

Podpis zé&stupcu STAVEBNEHO MANAZERA/ TDI

Datum a podpis:  ....cccceerriieee

K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ANO / NIE

Datum a podpis:  ....coeeeeeiireee e




