
Súhrn zmenových listov - dodatok č.2 Legenda:

Dátum:

STAVBA:  Výstavba pavilónu špičkových technológií - ACCORD

OBJEDNÁVATEĽ:  Univerzita Komenského BA

ZHOTOVITEĽ:  KAMI PROFIT, s.r.o.

ZL 009 300,00 € podpísaný

ZL 011 -8 700,40 € podpísaný

ZL 015 20 204,45 € podpísaný

ZL 016 -622,88 € podpísaný

ZL 017 4 902,83 € podpísaný

ZL 018 13 849,00 € podpísaný

ZL 019 2 304,00 € podpísaný

ZL 020 1 344,13 € podpísaný

ZL 021 15 840,85 € podpísaný

ZL 022 2 117,17 € podpísaný

ZL 023 3 076,40 € podpísaný

ZL 024 741,77 € podpísaný

ZL 025 1 800,00 € podpísaný

ZL 026 6 062,46 € podpísaný

podpísaný

63 219,78 €

5 841 666,67 €

1 168 333,33 €

7 010 000,00 €

61 977,06 €

12 395,41 €

74 372,47 €

63 219,78 €

12 643,96 €

75 863,74 €

5 966 863,51 €

1 193 372,70 €

7 160 236,21 €

dodatočné vytvorenie otvorov v betónových stenách

Dodatok č.1 s DPH

Cena ZoD + dodatok č.1 + dodatok č.2 bez DPH

DPH 20 %

Rekapitulácia

Stav ZL

Chýbajúce Keramické preklady v obytnej časti

24.10.2022

Cena ZL

Chýbajúce výmery pri betóne a debnení v stenách pri obytnej a halovej 

časti

Vypracovanie nového projektu VN prekládky

Cena ZoD + dodatok č.1 + dodatok č.2 s DPH

Cena na základe ZoD podpísaná 13.4.2022 s DPH

inžinierská činnosť - posúdenie a dokumentácia na TUV

Utesnenie konca trapezoveho plechu mineralnou vlnou prechodom 

medzi stenou a trapezovym plechom v halovej časti

Predpríprava na fotovoltaiku

DPH 20 %

DPH 20 %

Dodatok č.1

Dodatok č.2

DPH 20 %

Číslo zmenového 

listu

Názov zmenového listu

Doplnenie chýbajúcej výstuže do pilierov(stĺpov) a stropnej dosky

Cena na základe ZoD podpísaná 13.4.2022 bez DPH

Chýbajúce prestupy cez strop

Dodatok č.1 s DPH

Odpočet  - skrátena dĺžka pilót v obytnej časti budovy

Nová kanalizačná vetva DN 300

Odpočet pozinkovanej vrstvy na stĺpoch v halovej a obytnej časti

D+M Osb dosiek na vonkajšiu zvislú stranu svetlíka

SDK predsadená konštrukcia 


