
Harmonogram : Odbočovací pruh na ul.Aleja Slobody,Dolný Kubín

Rok

Mesiac

Týždeň 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Popis

IMPORT Odbočovací pruh na ul.Aleja Slobody,Dolný Kubín

So 01 Komunikacie a spevnené plochy 

      1 Zemné práce   

      2 Zakladanie   

      5 Komunikácie   

      9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

SO 02 Odvodnenie 

      1 Zemné práce   

5 Komunikácie   

8 Rúrové vedenie   

SO 03 Verejné osvetlenie

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

21-M Práce a dodávky M   

SO 04 Uprava priecestia, PS 01 úprava zabezpečovacieho zariadenia

1 Zemné práce   

2 Zakladanie   

22-M Montáže oznam. a zabezp.zariadení

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

SO 04, PS 02 Uprava káblových vedení ŽSR

      1 Zemné práce   

22-M Montáže oznam. a zabezp.zariadení

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

SO 04 Uprava priecestia v žkm 17,123

      1 Zemné práce   

2 Zakladanie   

5 Komunikácie   

8 Rúrové vedenie   

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

Kód položky

Marec Apríl Máj

2023



SO 05 Chodník

1 Zemné práce

2 Zakladanie   

5 Komunikácie   

6 Upravy povrchov,podlahy,osadenie

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

Dopravné značenie,zvyslé a vodorovné



20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Jún JúlMáj August September Oktober

2023 2023 2023




