
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba:

Miesto:  

Objednávateľ: Obec Dúbrava
Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Cena bez DPH 
[EUR]

Cena bez DPH 
[EUR]

Cena bez DPH 
[EUR]

%

Náklady z rozpočtov 183 966,67 244 978,68 61 012,01 9,53%

101 175,66 135 905,91 34 730,25 9,89%

4 037,58 5 981,50 1 943,92 0,93%

2 038,94 2 880,14 841,20 1,79%

85 840,10 114 976,75 29 136,65 33,80%

9 259,03 12 067,51 2 808,48 30,27%

18 313,58 24 528,63 6 215,05 14,82%

1 234,73 1 872,87 638,14 2,77%

3 541,17 4 923,48 1 382,31 26,02%

10 572,24 13 830,46 3 258,22 30,82%

2 965,44 3 901,82 936,38 31,58%

9 622,87 12 713,37 3 090,50 12,79%

232,31 357,59 125,28 0,93%

0,00 0,00 0,00 0,00%

8 649,20 11 380,32 2 731,12 31,58%

741,36 975,46 234,10 31,58%

22 393,16 29 458,11 7 064,95 10,27%

679,18 1 027,82 348,64 0,84%

0,00 0,00 0,00 0,00%

18 501,42 24 203,31 5 701,89 30,82%

3 212,56 4 226,98 1 014,42 31,58%

5 817,81 7 682,41 1 864,60 12,02%

134,05 203,92 69,87 0,78%

0,00 0,00 0,00 0,00%

5 189,52 6 828,19 1 638,67 31,58%

494,24 650,30 156,06 31,58%

26 643,59 34 690,25 8 046,66 5,81%

1 605,54 1 886,90 281,36 0,31%

3 679,21 4 972,33 1 293,12 5,14%

16 313,20 21 255,60 4 942,40 29,41%

5 045,64 6 575,42 1 529,78 29,94%

Navýšenie bez DPH: 61 012,01
DPH 12 202,40
Spolu nav. s DPH: 73 214,41

Cena za dielo bez DPH: 701 012,01
DPH 140 202,40
Cena za dielo s DPH: 841 214,41

Vysprávka cesty stoka D1

 

Cena bez DPH [EUR]

351 092,63

208 724,90

46 895,73

86 194,26

9 277,74

41 927,10

Dodatok na 
zostatky

Navýšenie

Kanalizácia a ČOV Dúbrava - I. etapa

Popis

25 179,74

16 807,50

5 109,48

885,29

5 189,52

494,24

138 512,21

Stoka A km 0,755 - 1,568 dĺžka 813 m

Vlastná stoka A

Prípojky stoky A

Vysprávka cesty stoka A

640 000,00

91 415,49

68 798,05

Vysprávka cesty, prípojky stoky A

Stoka D1

Vysprávka cesty stoka D2

8 941,11

41 329,73

5 754,34

18 501,42

3 212,56

15 510,16

13 441,35

1 327,94

8 649,20

741,36

2.

Vlastná stoka D1

Prípojky stoky D1

3.3

3.1

3.2

23 077,71

5 311,71

10 572,24

2 965,44

24 159,85

Vysprávka cesty stoka E1

Vysprávka cesty, prípojky stoky E1

Prípojky stoky G

5.3

5.4

6.1

6.2

Vysprávka cesty stoka G

Vysprávka cesty, prípojky stoky G

Vlastná stoka E

Prípojky stoky E

3.4

4.1

4.2

5.

Vlastná stoka E1

Prípojky stoky E15.2

Vysprávka cesty stoka E

Vysprávka cesty, prípojky stoky E

Stoka E1

4.3

4.4

5.1

6.3

6.4

Zostatky k 09 2021

Vysprávka cesty, prípojky stoky D1

3. Stoka D2

Vlastná stoka D2

Prípojky stoky D2

Kód

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

6. Stoka G

Vlastná stoka G

Vysprávka cesty, prípojky stoky D2

4. Stoka E



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY - DODATOK

Kód:

Stavba:

Miesto:  

Objednávateľ: Obec Dúbrava
Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Náklady z rozpočtov

Vysprávka cesty stoka D1

 

Cena s DPH (EUR)Cena bez DPH (EUR)

163 087,09135 905,91

5 981,50 7 177,80

3 456,172 880,14

137 972,10114 976,75

14 481,0112 067,51

29 434,3624 528,63

Kanalizácia a ČOV Dúbrava - I. etapa

Popis

5 966,804 972,33

25 506,7221 255,60

7 890,506 575,42

0,000,00

8 193,836 828,19

780,36650,30

41 628,3034 690,25

3.2

Stoka A km 0,755 - 1,568 dĺžka 813 m

Vlastná stoka A

Prípojky stoky A

Vysprávka cesty stoka A

244 978,68 293 974,42

2 264,281 886,90

1 170,55

35 349,7329 458,11

Vysprávka cesty, prípojky stoky A

Stoka D1

Vysprávka cesty stoka D2

975,46

2.

Vlastná stoka D1

Prípojky stoky D1

244,70203,92

1 233,381 027,82

0,000,00

24 203,31 29 043,97

5 072,384 226,98

7 682,41 9 218,89

Vysprávka cesty stoka E

Vysprávka cesty, prípojky stoky E

Stoka E1

4.3

4.4

5.1

3.3

3.1

Vysprávka cesty, prípojky stoky E1

Prípojky stoky G

5.3

5.4

6.1

6.2

Vysprávka cesty stoka G

Vysprávka cesty, prípojky stoky G

2 247,441 872,87

4 923,48 5 908,18

13 830,46 16 596,55

3 901,82 4 682,18

12 713,37 15 256,04

357,59 429,11

0,00 0,00

11 380,32 13 656,38

Prípojky stoky E

3.4

4.1

4.2

5.

Vlastná stoka E1

Prípojky stoky E15.2

Vysprávka cesty stoka E1

Kód

6.3

6.4

Vysprávka cesty, prípojky stoky D1

3. Stoka D2

Vlastná stoka D2

Prípojky stoky D2

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

6. Stoka G

Vlastná stoka G

Vysprávka cesty, prípojky stoky D2

4. Stoka E

Vlastná stoka E



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Obec Dúbrava Projektant:  

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Spracovateľ:
Ing. Katarína 
Pipanová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 981,50

D D2 PRÁCE A DODÁVKY HSV 5 227,64

D 1 ZEMNE PRÁCE 0,00
1 K 11001-1010 Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine km 0,000 586,00 0,00

2 K 11510-1201 Čerpanie vody do 10m do 500 l/min hod 0,000 4,41 0,00

3 K 11510-1321 Pohotovosť čerpacej súpravy 10-25m do 500 l/min deň 0,000 4,33 0,00

4 K 12000-1101
Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. 
vedenia

m3 0,000 15,48 0,00

5 K 13220-1203
Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 
000 m3

m3 0,000 8,07 0,00

6 K 13220-1209 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm m3 0,000 1,02 0,00

7 K 13230-1202
Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100  do 1000 
m3

m3 0,000 20,86 0,00

8 K 15110-1102
Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 
do 4 m

m2 0,000 2,73 0,00

9 K 15110-1112
Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 
do 4 m

m2 0,000 1,46 0,00

10 K 16110-1102 Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m m3 0,000 1,37 0,00

11 K 16270-1105
Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 
1-4

m3 0,000 5,43 0,00

12 K 16610-1103
Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 
nad 1 000  m3

m3 0,000 3,52 0,00

13 K 17120-1201 Uloženie sypaniny na skládku m3 0,000 0,57 0,00

14 K 17410-1003
Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 1000 do 10000

m3 0,000 3,20 0,00

15 K 17510-1101 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny m3 0,000 15,87 0,00

16 M 583 336200 Kamenivo ťažené hrubé 4-8 t 0,000 11,70 0,00

17 M 583 373680 Štrkopiesok 0-63 t 0,000 9,50 0,00

18 K 17510-1109 Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny m3 0,000 5,29 0,00

D 2 ZÁKLADY 0,00

19 K 21275-6110
Trativody z drenážnych rúrok plastových flexibilných D 
100 mm bez lôžka

m 0,000 4,84 0,00

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00

20 K 45157-2111
Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z 
kameniva drobného ťaženého

m3 0,000 44,76 0,00

D 5 KOMUNIKÁCIE 0,00
21 K 58492-1140 Montáž dočasného dopravného značenia kus 0,000 42,53 0,00

22 K 58492-1150 Demontáž dočasného dopravného značenia kus 0,000 21,26 0,00

D 8 RÚROVÉ VEDENIA 5 227,64

23 K 87137-3121
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v 
otvorenom výkope do 20%  DN 300, tesnenie gum. 

m 0,000 1,08 0,00

24 M 286 5A0317
Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 
315x9,2x6000 - DP345600

kus 9,092 179,25 1 629,74

25 K 87737-3121
Montáž tvaroviek odbočných na potrubie z 
kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 300

kus 24,000 8,34 200,16

26 M 286 507170 Odbočka kanalizačná PVC d 315/160mm kus 24,000 39,27 942,48

27 K 89210-1112
Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 300 
vodou

m 813,000 3,02 2 455,26

28 K 89440-1211
Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže rovné 
TBS

kus 0,000 23,80 0,00

1.1 - Vlastná stoka A

Kanalizácia a ČOV Dúbrava - I. etapa

1. - Stoka A km 0,755 - 1,568 dĺžka 813 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

29 K 89440-2211
Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže 
prechodové TBS 60/100/70/9

kus 0,000 23,80 0,00

30 K 89440-3021
Osadenie betónového dielca pre šachty pre dno 
akéhokoľvek druhu

kus 0,000 43,37 0,00

31 M 286 5C0821 Prechodka šachtová kanalizačná PVC-U 315 kus 0,000 16,40 0,00

32 M 592 24A101
Dno šachtové TBS 100/68 DN1000 h=680 pre DN 
100,150,200,250,300

ks 0,000 126,00 0,00

33 M 592 25A112 Skruže šachtové TBH 100-25 s polplast.stup. ks 0,000 18,04 0,00

34 M 592 25A114 Skruže šachtové TBH 100-50 s polplast.stup. ks 0,000 26,97 0,00

35 M 592 25A116 Skruže šachtové TBH 100-100 s polplast.stup. kus 0,000 45,77 0,00

36 M 592 25A118 Kónus TBS 100/65-60 s poplast.stup. ks 0,000 32,61 0,00

37 M 592 4D0113 Poklopy betónovo-liatinové BEGU D, 40t kus 0,000 85,77 0,00

38 K 89910-4111
Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom 
nad 150 kg

kus 0,000 30,05 0,00

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00

39 K 91973-4120
Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu 
hr. nad 19 do 20 cm

m 0,000 8,10 0,00

40 K 97908-1111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,000 12,47 0,00

41 K 97908-1121
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 
1 km

t 0,000 0,39 0,00

42 K 97908-7212 Nakladanie sute na dopravný prostriedok t 0,000 4,35 0,00

43 K 97909-3111
Uloženie sute na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia

t 0,000 0,44 0,00

44 K 97913-1410
Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z 
demol.vozoviek "O"-ost.odpad

t 0,000 4,93 0,00

D D3 OSTATNÉ 753,86

D OSTATNÉ OSTATNÉ 753,86

45 K 00201-1
Prieskumné práce, stavebná časť zistenie, vytýčenie 
podzemných sietí

EUR 0,000 250,00 0,00

46 K 00312-3 Geodetické práce po výstavbe EUR 1,000 753,86 753,86
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Obec Dúbrava Projektant:  

Zhotoviteľ:  ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Spracovateľ:
Ing. Katarína 
Pipanová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 880,14

D D2 PRÁCE A DODÁVKY HSV 2 880,14

D 1 ZEMNE PRÁCE 2 030,57
1 K 11001-1010 Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine km 0,018 586,00 10,54

2 K 13220-1202
Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 
m3

m3 32,400 13,21 428,00

3 K 13220-1209 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm m3 25,920 1,31 33,96

4 K 13230-1202
Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100  do 1000 
m3

m3 3,600 28,94 104,18

5 K 15110-1101
Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 
do 2 m

m2 64,800 2,64 171,07

6 K 15110-1111
Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 
do 2 m

m2 64,800 1,52 98,50

7 K 16110-1101
Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 
2,5 m

m3 16,200 1,24 20,09

8 K 16270-1105
Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 
1-4

m3 20,790 7,00 145,53

9 K 16610-1101 Prehodenie výkopku v horn. tr. 1-4 m3 20,790 4,45 92,52

10 K 17120-1201 Uloženie sypaniny na skládku m3 20,790 0,71 14,76

11 K 17410-1002
Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 100 do 1000m3

m3 13,410 4,16 55,79

12 K 17420-1122
Zásyp nezhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 
okolo obj. nad 100 do 1000 m3

m3 11,610 1,78 20,67

13 K 17510-1101 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny m3 7,918 20,42 161,69

14 M 583 336200 Kamenivo ťažené hrubé 4-8 t 12,669 14,50 183,70

15 M 583 373680 Štrkopiesok 0-63 t 22,797 19,11 435,65

16 K 17510-1109 Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny m3 7,918 6,81 53,92

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 172,96

17 K 45157-2111
Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z 
kameniva drobného ťaženého

m3 2,700 64,06 172,96

D 8 RÚROVÉ VEDENIA 207,66

18 K 87131-3121
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v 
otvorenom výkope do 20%  DN 150, tesnenie gum. 

m 18,000 1,03 18,54

19 M 286 5A0302
Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 
160x4,7x2000 - SP342200

kus 9,000 17,55 157,95

20 M 286 5A0603 Zátka vnútorná kanalizačná PVC - 160 - 4482 kus 3,000 2,49 7,47

21 M 286 5A1013 Koleno kanalizačné PVC - 160x45st.- 4292 kus 3,000 2,67 8,01

22 K 87731-3123
Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z 
kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150

kus 3,000 5,23 15,69

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 468,95

23 K 91973-4120
Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu 
hr. nad 19 do 20 cm

m 18,000 10,38 186,84

24 K 97908-1111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 7,920 16,11 127,59

25 K 97908-1121
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 
1 km

t 71,280 0,51 36,35

26 K 97908-7212 Nakladanie sute na dopravný prostriedok t 7,920 5,63 44,59

27 K 97909-3111
Uloženie sute na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia

t 7,920 0,55 4,36

28 K 97913-1410
Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z 
demol.vozoviek "O"-ost.odpad

t 7,920 8,74 69,22

1.2 - Prípojky stoky A

Kanalizácia a ČOV Dúbrava - I. etapa

1. - Stoka A km 0,755 - 1,568 dĺžka 813 m
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Obec Dúbrava Projektant:  

Zhotoviteľ:  ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Spracovateľ:
Ing. Katarína 
Pipanová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 114 976,75

D D2 PRÁCE A DODÁVKY HSV 114 976,75

D 1 ZEMNE PRÁCE 13 062,32

1 K 11310-7212
Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. 
hr. 100-200 mm, nad 200 m2

m2 1 160,000 1,00 1 160,00

2 K 11315-1313
Frézovanie živ. krytu hr. do 40 mm, š. nad 750 mm 
alebo nad 500 m2, s prekážkami

m2 4 878,000 2,44 11 902,32

D 5 KOMUNIKÁCIE 101 914,43

3 K 56515-6111
Podklad z obalovaného kameniva OKH I hr. 60 mm š 
do 3 m

m2 1 626,000 15,34 24 942,84

4 K 57295-2121
Vyspravenie krytov vozov. po prekopoch 
asfaltobetónom hr. 40 mm

m2 1 626,000 12,68 20 617,68

5 K 57341-1112
Náter živičný uzatvárací alebo udrž. s posyp. z asfaltu 
1,0 kg/m2

m2 325,200 0,94 305,69

6 K 57713-3121 Asfaltový betón AC 8 (ABJ I) hr. 40 mm, š. nad 3 m m2 4 878,000 11,49 56 048,22

1.3 - Vysprávka cesty stoka A

Kanalizácia a ČOV Dúbrava - I. etapa

1. - Stoka A km 0,755 - 1,568 dĺžka 813 m
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Obec Dúbrava Projektant:  

Zhotoviteľ:  ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Spracovateľ:
Ing. Katarína 
Pipanová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 12 067,51

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 12 067,51

D 1 ZEMNE PRÁCE 389,40

1 K 11310-7212
Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. 
hr. 100-200 mm, nad 200 m2

m2 389,400 1,00 389,40

D 5 KOMUNIKÁCIE 11 678,11

2 K 56515-6111
Podklad z obalovaného kameniva OKH I hr. 60 mm š 
do 3 m

m2 414,000 15,34 6 350,76

3 K 57295-2121
Vyspravenie krytov vozov. po prekopoch 
asfaltobetónom hr. 40 mm

m2 414,000 12,68 5 249,52

4 K 57341-1112
Náter živičný uzatvárací alebo udrž. s posyp. z asfaltu 
1,0 kg/m2

m2 82,800 0,94 77,83

1.4 - Vysprávka cesty, prípojky stoky A

Kanalizácia a ČOV Dúbrava - I. etapa

1. - Stoka A km 0,755 - 1,568 dĺžka 813 m
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Obec Dúbrava Projektant:  

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Spracovateľ:
Ing. Katarína 
Pipanová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 872,87

D D2 PRÁCE A DODÁVKY HSV 1 872,87

D 1 ZEMNE PRÁCE 695,52
1 K 11001-1010 Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine km 0,004 586,00 2,34

2 K 11510-1201 Čerpanie vody do 10m do 500 l/min hod 2,000 4,94 9,88

3 K 11510-1301 Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min deň 0,250 3,54 0,89

4 K 12000-1101
Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. 
vedenia

m3 1,778 19,92 35,42

5 K 13220-1202
Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 
m3

m3 8,890 13,21 117,44

6 K 13220-1209 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm m3 7,112 1,31 9,32

7 K 13230-1202
Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100  do 1000 
m3

m3 0,800 28,94 23,15

8 K 15110-1101
Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 
do 2 m

m2 16,800 2,64 44,35

9 K 15110-1111
Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 
do 2 m

m2 16,800 1,52 25,54

10 K 16110-1101
Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 
2,5 m

m3 4,445 1,24 5,51

11 K 16270-1105
Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 
1-4

m3 8,890 7,00 62,23

12 K 16610-1102
Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 
nad 100 do 1000 m3

m3 8,890 4,46 39,65

13 K 17120-1201 Uloženie sypaniny na skládku m3 8,890 0,71 6,31

14 K 17410-1002
Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 100 do 1000m3

m3 5,927 4,16 24,66

15 K 17510-1101 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny m3 1,909 20,42 38,98

16 M 583 336200 Kamenivo ťažené hrubé 4-8 t 3,055 14,50 44,30

17 M 583 373680 Štrkopiesok 0-63 t 10,076 19,11 192,55

18 K 17510-1109 Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny m3 1,909 6,81 13,00

D 2 ZÁKLADY 25,36

19 K 21275-6110
Trativody z drenážnych rúrok plastových flexibilných D 
100 mm bez lôžka

m 4,000 6,34 25,36

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 38,44

20 K 45157-2111
Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z 
kameniva drobného ťaženého

m3 0,600 64,06 38,44

21 K 45211-2111
Osadenie betónových prstencov rámov pod poklopy a 
mreže výška do 100 mm

kus 0,000 6,34 0,00

D 5 KOMUNIKÁCIE 0,00
22 K 58492-1140 Montáž dočasného dopravného značenia kus 0,000 42,53 0,00

23 K 58492-1150 Demontáž dočasného dopravného značenia kus 0,000 21,26 0,00

D 8 RÚROVÉ VEDENIA 1 013,59

24 K 87136-2122
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v 
otvorenom výkope do 20%  DN 250, tesnenie gum. 

m 2,600 1,24 3,22

25 M 286 5A0313
Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 
250x7,3x6000 - DP344600

kus 2,295 142,21 326,37

26 K 87737-3121
Montáž tvaroviek odbočných na potrubie z 
kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 250

kus 8,000 7,57 60,56

27 M 286 507140 Odbočka kanalizačná PVC d 250/160mm kus 8,000 31,12 248,96

28 K 89210-1112
Skúška tesnosti kanalizačného potrubia do DN 300 
vodou

m 124,000 3,02 374,48

2.1 - Vlastná stoka D1

Kanalizácia a ČOV Dúbrava - I. etapa

2. - Stoka D1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

29 K 89440-1211
Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže rovné 
TBS

kus 0,000 23,80 0,00

30 K 89440-2211
Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže 
prechodové TBS 60/100/70/9

kus 0,000 23,80 0,00

31 K 89440-3021
Osadenie betónového dielca pre šachty pre dno 
akéhokoľvek druhu

kus 0,000 43,37 0,00

32 M 286 5C0823 Prechodka šachtová kanalizačná PVC-U 250 kus 0,000 13,02 0,00

33 M 592 24A101
Dno šachtové TBS 100/68 DN1000 h=680 pre DN 
100,150,200,250,300

ks 0,000 126,00 0,00

34 M 592 24A161 Prstenec vyrovnávací betónové TBS 60-05 ks 0,000 9,67 0,00

35 M 592 24A162 Prstenec vyrovnávací betónové TBS 60-10 ks 0,000 10,99 0,00

36 M 592 25A112 Skruže šachtové  TBH 100-25 s polplast.stup. ks 0,000 18,04 0,00

37 M 592 25A114 Skruže šachtové TBH 100-50 s polplast.stup. ks 0,000 26,97 0,00

38 M 592 25A118 Kónus  TBS 100/65-60 s poplast.stup. ks 0,000 32,61 0,00

39 M 592 4D0113 Poklopy betónovo-liatinové BEGU D, 40t kus 0,000 85,77 0,00

40 K 89910-4111
Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom 
nad 150 kg

kus 0,000 30,05 0,00

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 99,96

41 K 91973-4110
Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu 
hr. nad 9 do 10 cm

m 8,103 4,60 37,27

42 K 97908-1111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1,760 16,11 28,35

43 K 97908-1121
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 
1 km

t 15,840 0,51 8,08

44 K 97908-7212 Nakladanie sute na dopravný prostriedok t 1,760 5,63 9,91

45 K 97909-3111
Uloženie sute na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia

t 1,760 0,55 0,97

46 K 97913-1410
Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z 
demol.vozoviek "O"-ost.odpad

t 1,760 8,74 15,38

D D3 OSTATNÉ 0,00

D OSTATNÉ OSTATNÉ 0,00

47 K 00201-1
Prieskumné práce, stavebná časť zistenie, vytýčenie 
podzemných sietí

EUR 0,000 250,00 0,00
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Obec Dúbrava Projektant:  

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Spracovateľ:
Ing. Katarína 
Pipanová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 923,48

D D2 PRÁCE A DODÁVKY HSV 4 923,48

D 1 ZEMNE PRÁCE 3 821,15
1 K 11001-1010 Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine km 0,032 586,00 18,75

2 K 13220-1201 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 52,800 23,68 1 250,30

3 K 13220-1209 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm m3 42,240 1,31 55,33

4 K 13230-1201 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3 m3 3,200 40,32 129,02

5 K 15110-1101
Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 
do 2 m

m2 102,400 2,64 270,34

6 K 15110-1111
Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 
do 2 m

m2 102,400 1,52 155,65

7 K 16110-1101
Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 
2,5 m

m3 52,800 1,24 65,47

8 K 16270-1105
Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 
1-4

m3 35,360 7,00 247,52

9 K 16610-1101 Prehodenie výkopku v horn. tr. 1-4 m3 35,360 4,45 157,35

10 K 17120-1201 Uloženie sypaniny na skládku m3 35,360 0,71 25,11

11 K 17410-1001
Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3

m3 19,040 4,45 84,73

12 K 17420-1121
Zásyp nezhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 
okolo objektov do 100 m3

m3 17,440 1,90 33,14

13 K 17510-1101 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny m3 14,077 20,42 287,45

14 M 583 336200 Kamenivo ťažené hrubé 4-8 t 22,523 14,50 326,58

15 M 583 373680 Štrkopiesok 0-63 t 32,368 19,11 618,55

16 K 17510-1109 Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny m3 14,077 6,81 95,86

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 307,49

17 K 45157-2111
Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z 
kameniva drobného ťaženého

m3 4,800 64,06 307,49

D 8 RÚROVÉ VEDENIA 396,88

18 K 87131-3121
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v 
otvorenom výkope do 20%  DN 150, tesnenie gum. 

m 32,000 1,03 32,96

19 M 286 5A0302
Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 
160x4,7x2000 - SP342200

kus 16,000 17,55 280,80

20 M 286 5A0603 Zátka vnútorná kanalizačná PVC - 160 - 4482 kus 8,000 2,49 19,92

21 M 286 5A1013 Koleno kanalizačné PVC - 160x45st.- 4292 kus 8,000 2,67 21,36

22 K 87731-3123
Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z 
kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150

kus 8,000 5,23 41,84

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 397,96

23 K 91973-4110
Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu 
hr. nad 9 do 10 cm

m 32,000 4,60 147,20

24 K 97908-1111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 7,040 16,11 113,41

25 K 97908-1121
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 
1 km

t 63,360 0,51 32,31

26 K 97908-7212 Nakladanie sute na dopravný prostriedok t 7,040 5,63 39,64

27 K 97909-3111
Uloženie sute na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia

t 7,040 0,55 3,87

28 K 97913-1410
Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z 
demol.vozoviek "O"-ost.odpad

t 7,040 8,74 61,53

2.2 - Prípojky stoky D1

Kanalizácia a ČOV Dúbrava - I. etapa

2. - Stoka D1
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Obec Dúbrava Projektant:  

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Spracovateľ:
Ing. Katarína 
Pipanová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 13 830,46

D D2 PRÁCE A DODÁVKY HSV 13 830,46

D 1 ZEMNE PRÁCE 404,24

1 K 11310-7213
Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. 
hr. 200-300 mm, nad 200 m2

m2 248,000 1,63 404,24

D 5 KOMUNIKÁCIE 13 426,22

2 K 56712-2114
Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 150 
mm

m2 248,000 18,98 4 707,04

3 K 57295-2121
Vyspravenie krytov vozov. po prekopoch 
asfaltobetónom hr. 50 mm

m2 496,000 17,08 8 471,68

4 K 57311-1112
Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 
kg/m2

m2 248,000 0,81 200,88

5 K 57341-1112
Náter živičný uzatvárací alebo udrž. s posyp. z asfaltu 
1,0 kg/m2

m2 49,600 0,94 46,62

2.3 - Vysprávka cesty stoka D1

Kanalizácia a ČOV Dúbrava - I. etapa

2. - Stoka D1
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Obec Dúbrava Projektant:  

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Spracovateľ:
Ing. Katarína 
Piapnová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 901,82

D D2 PRÁCE A DODÁVKY HSV 3 901,82

D 1 ZEMNE PRÁCE 1 303,20

1 K 11310-7146
Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 250-
300 mm, do 200 m2

m2 48,000 27,15 1 303,20

D 5 KOMUNIKÁCIE 2 598,62

2 K 56712-2114
Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 150 
mm

m2 48,000 18,98 911,04

3 K 57295-2121
Vyspravenie krytov vozov. po prekopoch 
asfaltobetónom hr. 50 mm

m2 96,000 17,08 1 639,68

4 K 57311-1112
Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 
kg/m2

m2 48,000 0,81 38,88

5 K 57341-1112
Náter živičný uzatvárací alebo udrž. s posyp. z asfaltu 
1,0 kg/m2

m2 9,600 0,94 9,02

2.4 - Vysprávka cesty, prípojky stoky D1

Kanalizácia a ČOV Dúbrava - I. etapa

2. - Stoka D1
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Obec Dúbrava Projektant:  

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Spracovateľ:
Ing. Katarína 
Pipanová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 357,59

D D2 PRÁCE A DODÁVKY HSV 357,59

D 1 ZEMNE PRÁCE 0,00
1 K 11001-1010 Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine km 0,000 586,00 0,00

2 K 11510-1201 Čerpanie vody do 10m do 500 l/min hod 0,000 4,41 0,00

3 K 11510-1301 Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min deň 0,000 3,44 0,00

4 K 12000-1101
Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. 
vedenia

m3 0,000 15,48 0,00

5 K 13220-1202
Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 
m3

m3 0,000 10,30 0,00

6 K 13220-1209 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm m3 0,000 1,02 0,00

7 K 13230-1202
Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100  do 1000 
m3

m3 0,000 20,86 0,00

8 K 15110-1101
Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 
do 2 m

m2 0,000 1,93 0,00

9 K 15110-1111
Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 
do 2 m

m2 0,000 1,18 0,00

10 K 16110-1101
Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 
2,5 m

m3 0,000 0,98 0,00

11 K 16270-1105
Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 
1-4

m3 0,000 5,43 0,00

12 K 16610-1102
Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 
nad 100 do 1000 m3

m3 0,000 3,52 0,00

13 K 17120-1201 Uloženie sypaniny na skládku m3 0,000 0,57 0,00

14 K 17410-1002
Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 100 do 1000m3

m3 0,000 3,20 0,00

15 K 17510-1101 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny m3 0,000 15,87 0,00

16 M 583 336200 Kamenivo ťažené hrubé 4-8 t 0,000 11,70 0,00

17 M 583 373680 Štrkopiesok 0-63 t 0,000 9,50 0,00

18 K 17510-1109 Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny m3 0,000 5,29 0,00

D 2 ZÁKLADY 0,00

19 K 21275-6110
Trativody z drenážnych rúrok plastových flexibilných D 
100 mm bez lôžka

m 0,000 4,84 0,00

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00

20 K 45157-2111
Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z 
kameniva drobného ťaženého

m3 0,000 44,76 0,00

21 K 45211-2111
Osadenie betónových prstencov rámov pod poklopy a 
mreže výška do 100 mm

kus 0,000 6,34 0,00

D 5 KOMUNIKÁCIE 0,00
22 K 58492-1140 Montáž dočasného dopravného značenia kus 0,000 42,53 0,00

23 K 58492-1150 Demontáž dočasného dopravného značenia kus 0,000 21,26 0,00

D 8 RÚROVÉ VEDENIA 357,59

24 K 87136-2122
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v 
otvorenom výkope do 20%  DN 250, tesnenie gum. 

m 0,000 0,98 0,00

25 M 286 5A0313
Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 
250x7,3x6000 - DP344600

kus 1,028 142,21 146,19

26 K 87737-3121
Montáž tvaroviek odbočných na potrubie z 
kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 250

kus 0,000 5,88 0,00

27 M 286 507140 Odbočka kanalizačná PVC d 250/160mm kus 0,000 16,42 0,00

28 K 89210-1112
Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 300 
vodou

m 70,000 3,02 211,40

3.1 - Vlastná stoka D2

Kanalizácia a ČOV Dúbrava - I. etapa

3. - Stoka D2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

29 K 89440-1211
Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže rovné 
TBS

kus 0,000 23,80 0,00

30 K 89440-2211
Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže 
prechodové TBS 60/100/70/9

kus 0,000 23,80 0,00

31 K 89440-3021
Osadenie betónového dielca pre šachty pre dno 
akéhokoľvek druhu

kus 0,000 43,37 0,00

32 M 286 5C0823 Prechodka šachtová kanalizačná PVC-U 250 kus 0,000 13,02 0,00

33 M 592 24A101
Dno šachtové TBS 100/68 DN1000 h=680 pre DN 
100,150,200,250,300

ks 0,000 126,00 0,00

34 M 592 24A161 Prstenec vyrovnávací betónové  TBS 60-05 ks 0,000 9,67 0,00

35 M 592 24A162 Prstenec vyrovnávací betónové  TBS 60-10 ks 0,000 10,99 0,00

36 M 592 25A112 Skruže šachtové TBH 100-25 s polplast.stup. ks 0,000 18,04 0,00

37 M 592 25A114 Skruže šachtové TBH 100-50 s polplast.stup. ks 0,000 26,97 0,00

38 M 592 25A118 Kónus TBS 100/65-60 s poplast.stup. ks 0,000 32,61 0,00

39 M 592 4D0113 Poklopy betónovo-liatinové BEGU D, 40t kus 0,000 85,77 0,00

40 K 89910-4111
Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom 
nad 150 kg

kus 0,000 30,05 0,00

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00

41 K 91973-4110
Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu 
hr. nad 9 do 10 cm

m 0,000 3,68 0,00

42 K 97908-1111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,000 12,47 0,00

43 K 97908-1121
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 
1 km

t 0,000 0,39 0,00

44 K 97908-7212 Nakladanie sute na dopravný prostriedok t 0,000 4,35 0,00

45 K 97909-3111
Uloženie sute na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia

t 0,000 0,44 0,00

46 K 97913-1410
Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z 
demol.vozoviek "O"-ost.odpad

t 0,000 4,93 0,00

D D3 OSTATNÉ 0,00

D OSTATNÉ OSTATNÉ 0,00

47 K 00201-1
Prieskumné práce, stavebná časť zistenie, vytýčenie 
podzemných sietí

EUR 0,000 250,00 0,00
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Obec Dúbrava Projektant:  

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Spracovateľ:
Ing. Katarína 
Pipanová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D D2 PRÁCE A DODÁVKY HSV 0,00

D 1 ZEMNE PRÁCE 0,00
1 K 11001-1010 Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine km 0,000 586,00 0,00

2 K 13220-1201 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 0,000 18,42 0,00

3 K 13220-1209 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm m3 0,000 1,02 0,00

4 K 13230-1201 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3 m3 0,000 31,14 0,00

5 K 15110-1101
Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 
do 2 m

m2 0,000 1,93 0,00

6 K 15110-1111
Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 
do 2 m

m2 0,000 1,18 0,00

7 K 16110-1101
Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 
2,5 m

m3 0,000 0,98 0,00

8 K 16270-1105
Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 
1-4

m3 0,000 5,43 0,00

9 K 16610-1101 Prehodenie výkopku v horn. tr. 1-4 m3 0,000 3,52 0,00

10 K 17120-1201 Uloženie sypaniny na skládku m3 0,000 0,57 0,00

11 K 17410-1001
Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3

m3 0,000 3,42 0,00

12 K 17420-1121
Zásyp nezhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 
okolo objektov do 100 m3

m3 0,000 1,49 0,00

13 K 17510-1101 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny m3 0,000 15,87 0,00

14 M 583 336200 Kamenivo ťažené hrubé 4-8 t 0,000 11,70 0,00

15 M 583 373680 Štrkopiesok 0-63 t 0,000 9,50 0,00

16 K 17510-1109 Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny m3 0,000 5,29 0,00

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00

17 K 45157-2111
Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z 
kameniva drobného ťaženého

m3 0,000 44,76 0,00

D 8 RÚROVÉ VEDENIA 0,00

18 K 87131-3121
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v 
otvorenom výkope do 20%  DN 150, tesnenie gum. 

m 0,000 0,81 0,00

19 M 286 5A0302
Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 
160x4,7x2000 - SP342200

kus 0,000 8,78 0,00

20 M 286 5A0603 Zátka vnútorná kanalizačná PVC - 160 - 4482 kus 0,000 1,48 0,00

21 M 286 5A1013 Koleno kanalizačné PVC - 160x45st.- 4292 kus 0,000 2,00 0,00

22 K 87731-3123
Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z 
kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150

kus 0,000 4,06 0,00

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00

23 K 91973-4110
Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu 
hr. nad 9 do 10 cm

m 0,000 3,68 0,00

24 K 97908-1111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,000 12,47 0,00

25 K 97908-1121
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 
1 km

t 0,000 0,39 0,00

26 K 97908-7212 Nakladanie sute na dopravný prostriedok t 0,000 4,35 0,00

27 K 97909-3111
Uloženie sute na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia

t 0,000 0,44 0,00

28 K 97913-1410
Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z 
demol.vozoviek "O"-ost.odpad

t 0,000 4,93 0,00

3.2 - Prípojky stoky D2

Kanalizácia a ČOV Dúbrava - I. etapa

3. - Stoka D2
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Obec Dúbrava Projektant:  

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Spracovateľ:
Ing. Katarína 
Pipanová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11 380,32

D D2 PRÁCE A DODÁVKY HSV 11 380,32

D 1 ZEMNE PRÁCE 3 801,00

1 K 11310-7146
Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 250-
300 mm, do 200 m2

m2 140,000 27,15 3 801,00

D 5 KOMUNIKÁCIE 7 579,32

2 K 56712-2114
Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 150 
mm

m2 140,000 18,98 2 657,20

3 K 57295-2121
Vyspravenie krytov vozov. po prekopoch 
asfaltobetónom hr. 50 mm

m2 280,000 17,08 4 782,40

4 K 57311-1112
Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 
kg/m2

m2 140,000 0,81 113,40

5 K 57341-1112
Náter živičný uzatvárací alebo udrž. s posyp. z asfaltu 
1,0 kg/m2

m2 28,000 0,94 26,32

3.3 - Vysprávka cesty stoka D2

Kanalizácia a ČOV Dúbrava - I. etapa

3. - Stoka D2
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Obec Dúbrava Projektant:  

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Spracovateľ:
Ing. Katarína 
Pipanová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 975,46

D D2 PRÁCE A DODÁVKY HSV 975,46

D 1 ZEMNE PRÁCE 325,80

1 K 11310-7146
Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 250-
300 mm, do 200 m2

m2 12,000 27,15 325,80

D 5 KOMUNIKÁCIE 649,66

2 K 56712-2114
Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 150 
mm

m2 12,000 18,98 227,76

3 K 57295-2121
Vyspravenie krytov vozov. po prekopoch 
asfaltobetónom hr. 50 mm

m2 24,000 17,08 409,92

4 K 57311-1112
Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 
kg/m2

m2 12,000 0,81 9,72

5 K 57341-1112
Náter živičný uzatvárací alebo udrž. s posyp. z asfaltu 
1,0 kg/m2

m2 2,400 0,94 2,26

3.4 - Vysprávka cesty, prípojky stoky D2

Kanalizácia a ČOV Dúbrava - I. etapa

3. - Stoka D2
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Obec Dúbrava Projektant:  

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Spracovateľ:
Ing. Katarína 
Pipanová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 027,82

D D2 PRÁCE A DODÁVKY HSV 1 027,82

D 1 ZEMNE PRÁCE 0,00
1 K 11001-1010 Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine km 0,000 586,00 0,00

2 K 11510-1201 Čerpanie vody do 10m do 500 l/min hod 0,000 4,41 0,00

3 K 11510-1301 Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min deň 0,000 3,44 0,00

4 K 12000-1101
Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. 
vedenia

m3 0,000 15,48 0,00

5 K 13220-1202
Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 
m3

m3 0,000 10,30 0,00

6 K 13220-1209 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm m3 0,000 1,02 0,00

7 K 13230-1202
Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100  do 1000 
m3

m3 0,000 20,86 0,00

8 K 15110-1101
Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 
do 2 m

m2 0,000 1,93 0,00

9 K 15110-1111
Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 
do 2 m

m2 0,000 1,18 0,00

10 K 16110-1101
Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 
2,5 m

m3 0,000 0,98 0,00

11 K 16270-1105
Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 
1-4

m3 0,000 5,43 0,00

12 K 16610-1102
Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 
nad 100 do 1000 m3

m3 0,000 3,52 0,00

13 K 17120-1201 Uloženie sypaniny na skládku m3 0,000 0,57 0,00

14 K 17410-1002
Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 100 do 1000m3

m3 0,000 3,20 0,00

15 K 17510-1101 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny m3 0,000 15,87 0,00

16 M 583 336200 Kamenivo ťažené hrubé 4-8 t 0,000 11,70 0,00

17 M 583 373680 Štrkopiesok 0-63 t 0,000 9,50 0,00

18 K 17510-1109 Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny m3 0,000 5,29 0,00

D 2 ZÁKLADY 0,00

19 K 21275-6110
Trativody z drenážnych rúrok plastových flexibilných D 
100 mm bez lôžka

m 0,000 4,84 0,00

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00

20 K 45157-2111
Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z 
kameniva drobného ťaženého

m3 0,000 44,76 0,00

21 K 45211-2111
Osadenie betónových prstencov rámov pod poklopy a 
mreže výška do 100 mm

kus 0,000 6,34 0,00

D 5 KOMUNIKÁCIE 0,00
22 K 58492-1140 Montáž dočasného dopravného značenia kus 0,000 42,53 0,00

23 K 58492-1150 Demontáž dočasného dopravného značenia kus 0,000 21,26 0,00

D 8 RÚROVÉ VEDENIA 1 027,82

24 K 87137-3121
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v 
otvorenom výkope do 20%  DN 300, tesnenie gum. 

m 0,000 1,08 0,00

25 M 286 5A0317
Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 
315x9,2x6000 - DP345600

kus 2,078 179,25 372,48

26 K 87737-3121
Montáž tvaroviek odbočných na potrubie z 
kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 300

kus 0,000 6,48 0,00

27 M 286 507170 Odbočka kanalizačná PVC d 315/160mm kus 0,000 19,43 0,00

28 K 89210-1112
Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 300 
vodou

m 217,000 3,02 655,34

4.1 - Vlastná stoka E

Kanalizácia a ČOV Dúbrava - I. etapa

4. - Stoka E
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

29 K 89440-1211
Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže rovné 
TBS

kus 0,000 23,80 0,00

30 K 89440-2211
Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže 
prechodové TBS 60/100/70/9

kus 0,000 23,80 0,00

31 K 89440-3021
Osadenie betónového dielca pre šachty pre dno 
akéhokoľvek druhu

kus 0,000 43,37 0,00

32 M 286 5C0821 Prechodka šachtová kanalizačná PVC-U 315 kus 0,000 16,40 0,00

33 M 592 24A101
Dno šachtové TBS 100/68 DN1000 h=680 pre DN 
100,150,200,250,300

ks 0,000 126,00 0,00

34 M 592 24A161 Prstenec vyrovnávací betónové TBS 60-05 ks 0,000 9,67 0,00

35 M 592 24A162 Prstenec vyrovnávací betónové TBS 60-10 ks 0,000 10,99 0,00

36 M 592 25A112 Skruže šachtové TBH 100-25 s polplast.stup. ks 0,000 18,04 0,00

37 M 592 25A114 Skruže šachtové TBH 100-50 s polplast.stup. ks 0,000 26,97 0,00

38 M 592 25A118 Kónus TBS 100/65-60 s poplast.stup. ks 0,000 32,61 0,00

39 M 592 4D0113 Poklopy betónovo-liatinové BEGU D, 40t kus 0,000 85,77 0,00

40 K 89910-4111
Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom 
nad 150 kg

kus 0,000 30,05 0,00

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00

41 K 91973-4110
Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu 
hr. nad 9 do 10 cm

m 0,000 3,68 0,00

42 K 97908-1111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,000 12,47 0,00

43 K 97908-1121
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 
1 km

t 0,000 0,39 0,00

44 K 97908-7212 Nakladanie sute na dopravný prostriedok t 0,000 4,35 0,00

45 K 97909-3111
Uloženie sute na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia

t 0,000 0,44 0,00

46 K 97913-1410
Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z 
demol.vozoviek "O"-ost.odpad

t 0,000 4,93 0,00

D D3 OSTATNÉ 0,00

D OSTATNÉ OSTATNÉ 0,00

47 K 00201-1
Prieskumné práce, stavebná časť zistenie, vytýčenie 
podzemných sietí

EUR 0,000 250,00 0,00
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Obec Dúbrava Projektant:  

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Spracovateľ:
Ing. Katarína 
Pipanová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D D2 PRÁCE A DODÁVKY HSV 0,00

D 1 ZEMNE PRÁCE 0,00
1 K 11001-1010 Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine km 0,000 586,00 0,00

2 K 13220-1201 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 0,000 18,42 0,00

3 K 13220-1209 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm m3 0,000 1,02 0,00

4 K 13230-1201 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3 m3 0,000 31,14 0,00

5 K 15110-1101
Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 
do 2 m

m2 0,000 1,93 0,00

6 K 15110-1111
Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 
do 2 m

m2 0,000 1,18 0,00

7 K 16110-1101
Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 
2,5 m

m3 0,000 0,98 0,00

8 K 16270-1105
Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 
1-4

m3 0,000 5,43 0,00

9 K 16610-1101 Prehodenie výkopku v horn. tr. 1-4 m3 0,000 3,52 0,00

10 K 17120-1201 Uloženie sypaniny na skládku m3 0,000 0,57 0,00

11 K 17410-1001
Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3

m3 0,000 3,42 0,00

12 K 17420-1121
Zásyp nezhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 
okolo objektov do 100 m3

m3 0,000 1,49 0,00

13 K 17510-1101 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny m3 0,000 15,87 0,00

14 M 583 336200 Kamenivo ťažené hrubé 4-8 t 0,000 11,70 0,00

15 M 583 373680 Štrkopiesok 0-63 t 0,000 9,50 0,00

16 K 17510-1109 Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny m3 0,000 5,29 0,00

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00

17 K 45157-2111
Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z 
kameniva drobného ťaženého

m3 0,000 44,76 0,00

D 8 RÚROVÉ VEDENIA 0,00

18 K 87131-3121
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v 
otvorenom výkope do 20%  DN 150, tesnenie gum. 

m 0,000 0,81 0,00

19 M 286 5A0302
Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 
160x4,7x2000 - SP342200

kus 0,000 8,78 0,00

20 M 286 5A0603 Zátka vnútorná kanalizačná PVC - 160 - 4482 kus 0,000 1,48 0,00

21 M 286 5A1013 Koleno kanalizačné PVC - 160x45st.- 4292 kus 0,000 2,00 0,00

22 K 87731-3123
Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z 
kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150

kus 0,000 4,06 0,00

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00

23 K 91973-4110
Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu 
hr. nad 9 do 10 cm

m 0,000 3,68 0,00

24 K 97908-1111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,000 12,47 0,00

25 K 97908-1121
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 
1 km

t 0,000 0,39 0,00

26 K 97908-7212 Nakladanie sute na dopravný prostriedok t 0,000 4,35 0,00

27 K 97909-3111
Uloženie sute na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia

t 0,000 0,44 0,00

28 K 97913-1410
Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z 
demol.vozoviek "O"-ost.odpad

t 0,000 4,93 0,00

4.2 - Prípojky stoky E

Kanalizácia a ČOV Dúbrava - I. etapa

4. - Stoka E
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Obec Dúbrava Projektant:  

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Spracovateľ:
Ing. Katarína 
Pipanová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 24 203,31

D D2 PRÁCE A DODÁVKY HSV 24 203,31

D 1 ZEMNE PRÁCE 707,42

1 K 11310-7213
Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. 
hr. 200-300 mm, nad 200 m2

m2 434,000 1,63 707,42

D 5 KOMUNIKÁCIE 23 495,89

2 K 56712-2114
Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 150 
mm

m2 434,000 18,98 8 237,32

3 K 57295-2121
Vyspravenie krytov vozov. po prekopoch 
asfaltobetónom hr. 50 mm

m2 868,000 17,08 14 825,44

4 K 57311-1112
Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 
kg/m2

m2 434,000 0,81 351,54

5 K 57341-1112
Náter živičný uzatvárací alebo udrž. s posyp. z asfaltu 
1,0 kg/m2

m2 86,800 0,94 81,59

4.3 - Vysprávka cesty stoka E

Kanalizácia a ČOV Dúbrava - I. etapa

4. - Stoka E
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Obec Dúbrava Projektant:  

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Spracovateľ:
Ing. Katarína 
Pipanová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 226,98

D D2 PRÁCE A DODÁVKY HSV 4 226,98

D 1 ZEMNE PRÁCE 1 411,80

1 K 11310-7146
Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 250-
300 mm, do 200 m2

m2 52,000 27,15 1 411,80

D 5 KOMUNIKÁCIE 2 815,18

2 K 56712-2114
Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 150 
mm

m2 52,000 18,98 986,96

3 K 57295-2121
Vyspravenie krytov vozov. po prekopoch 
asfaltobetónom hr. 50 mm

m2 104,000 17,08 1 776,32

4 K 57311-1112
Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 
kg/m2

m2 52,000 0,81 42,12

5 K 57341-1112
Náter živičný uzatvárací alebo udrž. s posyp. z asfaltu 
1,0 kg/m2

m2 10,400 0,94 9,78

4.4 - Vysprávka cesty, prípojky stoky E

Kanalizácia a ČOV Dúbrava - I. etapa

4. - Stoka E
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Obec Dúbrava Projektant:  

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Spracovateľ:
Ing. Katarína 
Pipanová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 203,92

D D2 PRÁCE A DODÁVKY HSV 203,92

D 1 ZEMNE PRÁCE 0,00
1 K 11001-1010 Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine km 0,000 586,00 0,00

2 K 11510-1201 Čerpanie vody do 10m do 500 l/min hod 0,000 4,41 0,00

3 K 11510-1301 Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min deň 0,000 3,44 0,00

4 K 12000-1101
Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. 
vedenia

m3 0,000 15,48 0,00

5 K 13220-1201 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 0,000 18,42 0,00

6 K 13220-1209 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm m3 0,000 1,02 0,00

7 K 13230-1202
Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100  do 1000 
m3

m3 0,000 20,86 0,00

8 K 15110-1101
Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 
do 2 m

m2 0,000 1,93 0,00

9 K 15110-1111
Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 
do 2 m

m2 0,000 1,18 0,00

10 K 16110-1101
Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 
2,5 m

m3 0,000 0,98 0,00

11 K 16270-1105
Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 
1-4

m3 0,000 5,43 0,00

12 K 16610-1102
Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 
nad 100 do 1000 m3

m3 0,000 3,52 0,00

13 K 17120-1201 Uloženie sypaniny na skládku m3 0,000 0,57 0,00

14 K 17410-1001
Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3

m3 0,000 3,42 0,00

15 K 17510-1101 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny m3 0,000 15,87 0,00

16 M 583 336200 Kamenivo ťažené hrubé 4-8 t 0,000 11,70 0,00

17 M 583 373680 Štrkopiesok 0-63 t 0,000 9,50 0,00

18 K 17510-1109 Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny m3 0,000 5,29 0,00

D 2 ZÁKLADY 0,00

19 K 21275-6110
Trativody z drenážnych rúrok plastových flexibilných D 
100 mm bez lôžka

m 0,000 4,84 0,00

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00

20 K 45157-2111
Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z 
kameniva drobného ťaženého

m3 0,000 44,76 0,00

21 K 45211-2111
Osadenie betónových prstencov rámov pod poklopy a 
mreže výška do 100 mm

kus 0,000 6,34 0,00

D 5 KOMUNIKÁCIE 0,00
22 K 58492-1140 Montáž dočasného dopravného značenia kus 0,000 42,53 0,00

23 K 58492-1150 Demontáž dočasného dopravného značenia kus 0,000 21,26 0,00

D 8 RÚROVÉ VEDENIA 203,92

24 K 87136-2122
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v 
otvorenom výkope do 20%  DN 250, tesnenie gum. 

m 0,000 0,98 0,00

25 M 286 5A0313
Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 
250x7,3x6000 - DP344600

kus 0,542 142,21 77,08

26 K 87737-3121
Montáž tvaroviek odbočných na potrubie z 
kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 250

kus 0,000 5,88 0,00

27 M 286 507140 Odbočka kanalizačná PVC d 250/160mm kus 0,000 16,42 0,00

28 K 89210-1112
Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 300 
vodou

m 42,000 3,02 126,84

5.1 - Vlastná stoka E1

Kanalizácia a ČOV Dúbrava - I. etapa

5. - Stoka E1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

29 K 89440-1211
Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže rovné 
TBS

kus 0,000 23,80 0,00

30 K 89440-2211
Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže 
prechodové TBS 60/100/70/9

kus 0,000 23,80 0,00

31 K 89440-3021
Osadenie betónového dielca pre šachty pre dno 
akéhokoľvek druhu

kus 0,000 43,37 0,00

32 M 286 5C0823 Prechodka šachtová kanalizačná PVC-U 250 kus 0,000 13,02 0,00

33 M 592 24A101
Dno šachtové  TBS 100/68 DN1000 h=680 pre DN 
100,150,200,250,300

ks 0,000 126,00 0,00

34 M 592 24A161 Prstenec vyrovnávací betónové TBS 60-05 ks 0,000 9,67 0,00

35 M 592 24A162 Prstenec vyrovnávací betónové TBS 60-10 ks 0,000 10,99 0,00

36 M 592 25A112 Skruže šachtové TBH 100-25 s polplast.stup. ks 0,000 18,04 0,00

37 M 592 25A114 Skruže šachtové TBH 100-50 s polplast.stup. ks 0,000 26,97 0,00

38 M 592 25A118 Kónus TBS 100/65-60 s poplast.stup. ks 0,000 32,61 0,00

39 M 592 4D0113 Poklopy betónovo-liatinové BEGU D, 40t kus 0,000 85,77 0,00

40 K 89910-4111
Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom 
nad 150 kg

kus 0,000 30,05 0,00

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00

41 K 91973-4110
Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu 
hr. nad 9 do 10 cm

m 0,000 3,68 0,00

42 K 97908-1111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,000 12,47 0,00

43 K 97908-1121
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 
1 km

t 0,000 0,39 0,00

44 K 97908-7212 Nakladanie sute na dopravný prostriedok t 0,000 4,35 0,00

45 K 97909-3111
Uloženie sute na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia

t 0,000 0,44 0,00

46 K 97913-1410
Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z 
demol.vozoviek "O"-ost.odpad

t 0,000 4,93 0,00

D D3 OSTATNÉ 0,00

D OSTATNÉ OSTATNÉ 0,00

47 K 00201-1
Prieskumné práce, stavebná časť zistenie, vytýčenie 
podzemných sietí

EUR 0,000 250,00 0,00
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Obec Dúbrava Projektant:  

Zhotoviteľ: ARRPOG, akciová spoločnosť Poprad Spracovateľ:
Ing. Katarína 
Pipanová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 0,00

D 1 ZEMNE PRÁCE 0,00
1 K 11001-1010 Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine km 0,000 586,00 0,00

2 K 13220-1201 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 0,000 18,42 0,00

3 K 13220-1209 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm m3 0,000 1,02 0,00

4 K 13230-1201 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3 m3 0,000 31,14 0,00

5 K 15110-1101
Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 
do 2 m

m2 0,000 1,93 0,00

6 K 15110-1111
Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 
do 2 m

m2 0,000 1,18 0,00

7 K 16110-1101
Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 
2,5 m

m3 0,000 0,98 0,00

8 K 16270-1105
Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 
1-4

m3 0,000 5,43 0,00

9 K 16610-1101 Prehodenie výkopku v horn. tr. 1-4 m3 0,000 3,52 0,00

10 K 17120-1201 Uloženie sypaniny na skládku m3 0,000 0,57 0,00

11 K 17410-1001
Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3

m3 0,000 3,42 0,00

12 K 17420-1121
Zásyp nezhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 
okolo objektov do 100 m3

m3 0,000 1,49 0,00

13 K 17510-1101 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny m3 0,000 15,87 0,00

14 M 583 336200 Kamenivo ťažené hrubé 4-8 t 0,000 11,70 0,00

15 M 583 373680 Štrkopiesok 0-63 t 0,000 9,50 0,00

16 K 17510-1109 Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny m3 0,000 5,29 0,00

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00

17 K 45157-2111
Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z 
kameniva drobného ťaženého

m3 0,000 44,76 0,00

D 8 RÚROVÉ VEDENIA 0,00

18 K 87131-3121
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v 
otvorenom výkope do 20%  DN 150, tesnenie gum. 

m 0,000 0,81 0,00

19 M 286 5A0302
Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 
160x4,7x2000 - SP342200

kus 0,000 8,78 0,00

20 M 286 5A0603 Zátka vnútorná kanalizačná PVC - 160 - 4482 kus 0,000 1,48 0,00

21 M 286 5A1013 Koleno kanalizačné PVC - 160x45st.- 4292 kus 0,000 2,00 0,00

22 K 87731-3123
Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z 
kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150

kus 0,000 4,06 0,00

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00

23 K 91973-4110
Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu 
hr. nad 9 do 10 cm

m 0,000 3,68 0,00

24 K 97908-1111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,000 12,47 0,00

25 K 97908-1121
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 
1 km

t 0,000 0,39 0,00

26 K 97908-7212 Nakladanie sute na dopravný prostriedok t 0,000 4,35 0,00

27 K 97909-3111
Uloženie sute na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia

t 0,000 0,44 0,00

28 K 97913-1410
Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z 
demol.vozoviek "O"-ost.odpad

t 0,000 4,93 0,00

5.2 - Prípojky stoky E1

Kanalizácia a ČOV Dúbrava - I. etapa

5. - Stoka E1
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Obec Dúbrava Projektant:  

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Spracovateľ:
Ing. Katarína 
Pipanová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 6 828,19

D D2 PRÁCE A DODÁVKY HSV 6 828,19

D 1 ZEMNE PRÁCE 2 280,60

1 K 11310-7146
Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 250-
300 mm, do 200 m2

m2 84,000 27,15 2 280,60

D 5 KOMUNIKÁCIE 4 547,59

2 K 56712-2114
Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 150 
mm

m2 84,000 18,98 1 594,32

3 K 57295-2121
Vyspravenie krytov vozov. po prekopoch 
asfaltobetónom hr. 50 mm

m2 168,000 17,08 2 869,44

4 K 57311-1112
Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 
kg/m2

m2 84,000 0,81 68,04

5 K 57341-1112
Náter živičný uzatvárací alebo udrž. s posyp. z asfaltu 
1,0 kg/m2

m2 16,800 0,94 15,79

5.3 - Vysprávka cesty stoka E1

Kanalizácia a ČOV Dúbrava - I. etapa

5. - Stoka E1
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Obec Dúbrava Projektant:  

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Spracovateľ:
Ing. Katarína 
Pipanová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 650,30

D D2 PRÁCE A DODÁVKY HSV 650,30

D 1 ZEMNE PRÁCE 217,20

1 K 11310-7146
Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 250-
300 mm, do 200 m2

m2 8,000 27,15 217,20

D 5 KOMUNIKÁCIE 433,10

2 K 56712-2114
Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 150 
mm

m2 8,000 18,98 151,84

3 K 57295-2121
Vyspravenie krytov vozov. po prekopoch 
asfaltobetónom hr. 50 mm

m2 16,000 17,08 273,28

4 K 57311-1112
Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 
kg/m2

m2 8,000 0,81 6,48

5 K 57341-1112
Náter živičný uzatvárací alebo udrž. s posyp. z asfaltu 
1,0 kg/m2

m2 1,600 0,94 1,50

5.4 - Vysprávka cesty, prípojky stoky E1

Kanalizácia a ČOV Dúbrava - I. etapa

5. - Stoka E1
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Obec Dúbrava Projektant:  

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Spracovateľ:
Ing. Katarína 
Pipanová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 886,90

D D2 PRÁCE A DODÁVKY HSV 1 133,04

D 1 ZEMNE PRÁCE 0,00
1 K 11001-1010 Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine km 0,000 586,00 0,00

2 K 11510-1201 Čerpanie vody do 10m do 500 l/min hod 0,000 4,41 0,00

3 K 11510-1321 Pohotovosť čerpacej súpravy 10-25m do 500 l/min deň 0,000 4,33 0,00

4 K 12000-1101
Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. 
vedenia

m3 0,000 15,48 0,00

5 K 13220-1202
Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 
m3

m3 0,000 10,30 0,00

6 K 13220-1209 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm m3 0,000 1,02 0,00

7 K 13230-1202
Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100  do 1000 
m3

m3 0,000 20,86 0,00

8 K 15110-1102
Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 
do 4 m

m2 0,000 2,73 0,00

9 K 15110-1112
Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 
do 4 m

m2 0,000 1,46 0,00

10 K 16110-1101
Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 
2,5 m

m3 0,000 0,98 0,00

11 K 16270-1105
Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 
1-4

m3 0,000 5,43 0,00

12 K 16610-1102
Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 
nad 100 do 1000 m3

m3 0,000 3,52 0,00

13 K 17120-1201 Uloženie sypaniny na skládku m3 0,000 0,57 0,00

14 K 17410-1002
Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 100 do 1000m3

m3 0,000 3,20 0,00

15 K 17510-1101 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny m3 0,000 15,87 0,00

16 M 583 336200 Kamenivo ťažené hrubé 4-8 t 0,000 11,70 0,00

17 M 583 373680 Štrkopiesok 0-63 t 0,000 9,50 0,00

18 K 17510-1109 Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny m3 0,000 5,29 0,00

D 2 ZÁKLADY 0,00

19 K 21275-6110
Trativody z drenážnych rúrok plastových flexibilných D 
100 mm bez lôžka

m 0,000 4,84 0,00

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00

20 K 45157-2111
Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z 
kameniva drobného ťaženého

m3 0,000 44,76 0,00

D 5 KOMUNIKÁCIE 0,00
21 K 58492-1140 Montáž dočasného dopravného značenia kus 0,000 42,53 0,00

22 K 58492-1150 Demontáž dočasného dopravného značenia kus 0,000 21,26 0,00

D 8 RÚROVÉ VEDENIA 1 133,04

23 K 87137-3121
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v 
otvorenom výkope do 20%  DN 300, tesnenie gum. 

m 0,400 1,36 0,54

24 M 286 5A0317
Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 
315x9,2x6000 - DP345600

kus 0,000 89,79 0,00

25 K 87737-3121
Montáž tvaroviek odbočných na potrubie z 
kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 300

kus 0,000 6,48 0,00

26 M 286 507170 Odbočka kanalizačná PVC d 315/160mm kus 0,000 19,43 0,00

27 K 89210-1112
Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 300 
vodou

m 375,000 3,02 1 132,50

28 K 89440-1211
Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže rovné 
TBS

kus 0,000 23,80 0,00

6.1 - Vlastná stoka G

Kanalizácia a ČOV Dúbrava - I. etapa

6. - Stoka G
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

29 K 89440-2211
Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže 
prechodové TBS 60/100/70/9

kus 0,000 23,80 0,00

30 K 89440-3021
Osadenie betónového dielca pre šachty pre dno 
akéhokoľvek druhu

kus 0,000 43,37 0,00

31 M 286 5C0821 Prechodka šachtová kanalizačná PVC-U 315 kus 0,000 16,40 0,00

32 M 592 24A101
Dno šachtové TBS 100/68 DN1000 h=680 pre DN 
100,150,200,250,300

ks 0,000 126,00 0,00

33 M 592 25A114 Skruže šachtové TBH 100-50 s polplast.stup. ks 0,000 26,97 0,00

34 M 592 25A116 Skruže šachtové  TBH 100-100 s polplast.stup. kus 0,000 45,77 0,00

35 M 592 25A118 Kónus TBS 100/65-60 s poplast.stup. ks 0,000 32,61 0,00

36 M 592 4D0113 Poklopy betónovo-liatinové BEGU D, 40t kus 0,000 85,77 0,00

37 K 89910-4111
Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom 
nad 150 kg

kus 0,000 30,05 0,00

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00

38 K 91973-4120
Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu 
hr. nad 19 do 20 cm

m 0,000 8,10 0,00

39 K 97908-1111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,000 12,47 0,00

40 K 97908-1121
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 
1 km

t 0,000 0,39 0,00

41 K 97908-7212 Nakladanie sute na dopravný prostriedok t 0,000 4,35 0,00

42 K 97909-3111
Uloženie sute na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia

t 0,000 0,44 0,00

43 K 97913-1410
Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z 
demol.vozoviek "O"-ost.odpad

t 0,000 4,93 0,00

D D3 OSTATNÉ 753,86

D OSTATNÉ OSTATNÉ 753,86

44 K 00201-1
Prieskumné práce, stavebná časť zistenie, vytýčenie 
podzemných sietí

EUR 0,000 250,00 0,00

45 K 00312-3 Geodetické práce po výstavbe EUR 1,000 753,86 753,86
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Obec Dúbrava Projektant:  

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Spracovateľ:
Ing. Katarína 
Pipanová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 972,33

D D2 PRÁCE A DODÁVKY HSV 4 972,33

D 1 ZEMNE PRÁCE 3 100,06
1 K 11001-1010 Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine km 0,042 586,00 24,61

2 K 13220-1202
Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 
m3

m3 70,001 13,21 924,71

3 K 13220-1209 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm m3 56,000 1,31 73,36

4 K 13230-1202
Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100  do 1000 
m3

m3 8,235 28,94 238,32

5 K 15110-1101
Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 
do 2 m

m2 140,001 2,64 369,60

6 K 15110-1111
Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 
do 2 m

m2 140,001 1,52 212,80

7 K 16110-1101
Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 
2,5 m

m3 35,000 1,24 43,40

8 K 16270-1105
Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 
1-4

m3 45,500 7,00 318,50

9 K 16610-1101 Prehodenie výkopku v horn. tr. 1-4 m3 45,500 4,45 202,48

10 K 17120-1201 Uloženie sypaniny na skládku m3 45,500 0,71 32,31

11 K 17410-1002
Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 100 do 1000m3

m3 29,593 4,16 123,11

12 K 17420-1122
Zásyp nezhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 
okolo obj. nad 100 do 1000 m3

m3 24,500 1,78 43,61

13 K 17510-1101 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny m3 18,114 20,42 369,89

14 M 583 336200 Kamenivo ťažené hrubé 4-8 t 0,000 11,70 0,00

15 M 583 373680 Štrkopiesok 0-63 t 0,000 9,50 0,00

16 K 17510-1109 Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny m3 18,114 6,81 123,36

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 395,70

17 K 45157-2111
Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z 
kameniva drobného ťaženého

m3 6,177 64,06 395,70

D 8 RÚROVÉ VEDENIA 403,77

18 K 87131-3121
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v 
otvorenom výkope do 20%  DN 150, tesnenie gum. 

m 41,180 1,03 42,42

19 M 286 5A0302
Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 
160x4,7x2000 - SP342200

kus 20,590 17,55 361,35

20 M 286 5A0603 Zátka vnútorná kanalizačná PVC - 160 - 4482 kus 0,000 1,48 0,00

21 M 286 5A1013 Koleno kanalizačné PVC - 160x45st.- 4292 kus 0,000 2,00 0,00

22 K 87731-3123
Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z 
kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150

kus 0,000 4,06 0,00

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 1 072,80

23 K 91973-4120
Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu 
hr. nad 19 do 20 cm

m 41,180 10,38 427,45

24 K 97908-1111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 18,118 16,11 291,88

25 K 97908-1121
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 
1 km

t 163,060 0,51 83,16

26 K 97908-7212 Nakladanie sute na dopravný prostriedok t 18,118 5,63 102,00

27 K 97909-3111
Uloženie sute na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia

t 18,118 0,55 9,96

28 K 97913-1410
Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z 
demol.vozoviek "O"-ost.odpad

t 18,118 8,74 158,35

6.2 - Prípojky stoky G
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Obec Dúbrava Projektant:  

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Spracovateľ:
Ing. Katarína 
Pipanová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 21 255,60

D D2 PRÁCE A DODÁVKY HSV 21 255,60

D 1 ZEMNE PRÁCE 99,60

1 K 11310-7212
Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. 
hr. 100-200 mm, nad 200 m2

m2 99,600 1,00 99,60

D 5 KOMUNIKÁCIE 21 156,00

2 K 56515-6111
Podklad z obalovaného kameniva OKH I hr. 60 mm š 
do 3 m

m2 750,000 15,34 11 505,00

3 K 57295-2121
Vyspravenie krytov vozov. po prekopoch 
asfaltobetónom hr. 40 mm

m2 750,000 12,68 9 510,00

4 K 57341-1112
Náter živičný uzatvárací alebo udrž. s posyp. z asfaltu 
1,0 kg/m2

m2 150,000 0,94 141,00

6.3 - Vysprávka cesty stoka G
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Obec Dúbrava Projektant:  

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Spracovateľ:
Ing. Katarína 
Pipanová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 6 575,42

D D2 PRÁCE A DODÁVKY HSV 6 575,42

D 1 ZEMNE PRÁCE 144,00

1 K 11310-7212
Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. 
hr. 100-200 mm, nad 200 m2

m2 144,000 1,00 144,00

D 5 KOMUNIKÁCIE 6 431,42

2 K 56515-6111
Podklad z obalovaného kameniva OKH I hr. 60 mm š 
do 3 m

m2 228,000 15,34 3 497,52

3 K 57295-2121
Vyspravenie krytov vozov. po prekopoch 
asfaltobetónom hr. 40 mm

m2 228,000 12,68 2 891,04

4 K 57341-1112
Náter živičný uzatvárací alebo udrž. s posyp. z asfaltu 
1,0 kg/m2

m2 45,600 0,94 42,86

6.4 - Vysprávka cesty, prípojky stoky G

Kanalizácia a ČOV Dúbrava - I. etapa
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