
Stavba: "Stavebné práce pre projekt Detský domov Veľké Kapušany" - Lokalita 1
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POPIS

  Výstavba budovy rodinného domu s admin zázemím pre účely detského domova 
Veľké Kapušany

    SO-01 - Rodinný dom s admin.zázemím pre účely DED Veľké Kapušany

      SO-01-01 - HSV a PSV práce

        Lešenárske práce Prípravné práce, geodetické zameranie a zariadenie staveniska

           Lešenie radové Lešenie Lešenie 

        Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev Poter

           Mazanina

           Mazanina Doska

           Násyp Násyp

        Práce a dodávky HSV

          Zemné práce Zemné práce

          Zakladanie Zakladanie 

          Zvislé a kompletné konštrukcie Zvislé konštrukcie

          Vodorovné konštrukcie Vodorovné konštrukcie Vodorovné konštrukcie

          Úpravy povrchov, podlahy, osadenie Omietky Zárubne

          Ostatné konštrukcie a práce-búranie Vetracie mriežky, čistiace rohože

        Práce a dodávky PSV

          Izolácie proti vode a vlhkosti Izolácie proti vode a vlhkosti Izolácie proti vode a vlhkosti (terasa)

          Izolácie striech, povlakové krytiny

          Izolácie tepelné Sokle, vence Tep. Izolácie podlahy a krovu

          Konštrukcie tesárske Vence OSB dosky Krov

          Konštrukcie klampiarske Konštrukcie klampiarske Madlá

          Konštrukcie - krytiny tvrdé Krytina

          Konštrukcie stolárske Výplne exter.

          Konštrukcie doplnkové kovové SDK, zámoč. 

          Podlahy z dlaždíc Podlahy z dlaždíc

          Podlahy vlysové a parketové  Podlahy vlysové a parketové

          Podlahy povlakové Podlahy povlakové

          Obklady  Obklady

          Nátery Nátery

          Maľby Maľby

      SO-01-02 - Zdravotechnika, tepelné čerpadlo, UK a Elektroinštalácia

         Práce a dodávky HSV

          Ostatné konštrukcie a práce-búranie Vyfrézovanie rýh v murive

         Práce a dodávky PSV

           Izolácie tepelné  Izolácie tepelné

           Zdravotech. vnútorná kanalizácia Lež. kanalizácia Vnútorná kanalizácia

           Zdravotechnika  Zdravotechnika

          Zdravotechnika - zariaď. predmety Zariaďovacie predmety

           Ústredné kúrenie, kotolne Ústredné kúrenie, kotolne

           Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie ÚK rozvodné potrubie

           Ústredné kúrenie, armatúry. ÚK armatúry.

           Ústredné kúrenie, vykurov. telesá ÚK vykurov. telesá

          Montáž vzduchotechnických zariadení Montáž VZT Montáž VZT

           Dokončovacie práce Dokončovacie práce

         Práce a dodávky M

           Elektromontáže Bleskozvod Elektromontáže Kompletáž ELI 

           Montáže oznam. a zabezp. zariadení Montáž zabezp. zar.

         Ostatné Revízie, skúšky

        Ostatné

          Tepelné čerpadlo + príslušenstvo Tepelné čerpadlo + príslušenstvo

      SO-01-03 - Rampa

         Zemné práce   Zemné práce

         Zakladanie Zakladanie 

         Vodorovné konštrukcie  Vodorovné konštrukcie

         Izolácie proti vode a vlhkosti Izolácie proti vode a vlhkosti

         Dokončovacie práce a obklady Dokončovacie práce a obklady

         Práce a dodávky PSV

           Konštrukcie doplnkové kovové  Konštrukcie doplnkové kovové

    SO-01-02 - Prípojky IS

      SO-01-02-1 - Vodovodná prípojka

         Práce a dodávky HSV
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Strana 1 z 9



Stavba: "Stavebné práce pre projekt Detský domov Veľké Kapušany" - Lokalita 1

Rok

Mesiac
Týždeň 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

HARMONOGRAN STAVBY
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2022

Apríl MájMáj Jún August
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Október Január Február MarecApríl November December JúnJúl August JúlMarec

           Zemné práce Zemné práce

           Vodorovné konštrukcie Vodorovné konštrukcie (lôžko) 

           Rúrové vedenie Rúrové vedenie

         Práce a dodávky M

           Zemné práce pri extr.mont.prácach Fólia

      SO-01-02-2 - Vodomerná šachta

         Práce a dodávky HSV

           Zemné práce Zemné práce

           Zvislé a kompletné konštrukcie  Zvislé a kompletné konštrukcie

           Vodorovné konštrukcie Vodorovné konštrukcie

           Úpravy povrchov, podlahy, osadenie Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

           Ostatné konštrukcie a práce-búranie  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

         Práce a dodávky PSV

           Izolácie proti vode a vlhkosti Izolácie proti vode a vlhkosti

           Zdravotechnika Zdravotechnika

      SO-01-02-3 - Kanalizačná prípojka

        SO-01-3 - Kanalizačná prípojka

           Práce a dodávky HSV

             Zemné práce Zemné práce

             Vodorovné konštrukcie  Vodorovné konštrukcie

             Rúrové vedenie Rúrové vedenie

      SO-01-02-4 - Elektrická prípojka

         Práce a dodávky M

           Elektromontáže Elektromontáže

           Montáže oznam. a zabezp. zariadení Uzemňovací vodič

           Zemné práce pri extr.mont.prácach Zemné práce

         Ostatné Revízia elektrickej prípojky   

    SO-01-03 - Oplotenie

      Práce a dodávky HSV

        Zemné práce Zemné práce

        Zakladanie Zakladanie

      Práce a dodávky PSV

        Konštrukcie tesárske Konštrukcie tesárske

        Konštrukcie doplnkové kovové Konštrukcie doplnkové kovové

        Nátery Nátery

    SO-01-04 - Objekt na skladovanie TKO

      Práce a dodávky HSV

        Zemné práce Zemné práce

        Zakladanie Zakladanie

        Zvislé a kompletné konštrukcie Zvislé a kompletné konštrukcie

        Komunikácie Komunikácie

        Úpravy povrchov, podlahy, osadenie Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

        Ostatné konštrukcie a práce-búranie Vyčistenie

      Práce a dodávky PSV

        Konštrukcie klampiarske Konštrukcie klampiarske

        Konštrukcie doplnkové kovové Kovové konš. - prístrešok

        Obklady  Obklady

        Nátery Nátery

    SO-01-05 - Terenné a sadové úpravy

      Práce a dodávky HSV

        Zemné práce Terénne a sadové úpravy

    SO-01-06 - Ostatné drobné stavby

      Práce a dodávky HSV

        Nezaradené položky dielu /HSV - Práce a dodávky HSV/ Ostatné drobné stavby

        Zvislé a kompletné konštrukcie

        Ostatné konštrukcie a práce-búranie

  Výstavba budovy rodinného domu pre účely detského domova LIENKA Veľké 
Kapušany

      SO-02-01 - Východ - rodinný dom na pozemku s č.p.965/7

      SO-02-01 - HSV a PSV práce

      Lešenárske práce Prípravné práce, geodetické zameranie a zariadenie staveniska

        Lešenie radové - Ľahké pracovné(do 1,5 kPa) - S podlahami Lešenie Lešenie 

      Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev Poter

        Mazanina - Krycia s povrchovou úpravou - Z betónu prostého

        Mazanina - Krycia s povrchovou úpravou - Výstuž Doska
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HARMONOGRAN STAVBY

September

2022

Apríl MájMáj Jún August

2023

Október Január Február MarecApríl November December JúnJúl August JúlMarec

        Násyp - Pod podlahy, mazaniny a dlažby - Z kameniva ťaženého Násyp

      Práce a dodávky HSV

        Zemné práce Zemné práce

        Zakladanie Zakladanie 

        Zvislé a kompletné konštrukcie Zvislé konštrukcie Zvislé konštrukcie

        Vodorovné konštrukcie Vodorovné konštrukcie Vodorovné konštrukcie

        Úpravy povrchov, podlahy, osadenie Omietky Zárubne

        Ostatné konštrukcie a práce-búranie Vetracie mriežky, čistiace rohože

      Práce a dodávky PSV

        Izolácie proti vode a vlhkosti Izolácie proti vode a vlhkosti Izolácie proti vode a vlhkosti (terasa)

        Izolácie striech, povlakové krytiny

        Izolácie tepelné Sokle, vence Tep. Izolácie podlahy a krovu

        Konštrukcie tesárske Vence OSB dosky Krov

        Konštrukcie klampiarske Konštrukcie klampiarske Madlá

        Konštrukcie - krytiny tvrdé Krytina

        Konštrukcie stolárske Výplne exter.

        Konštrukcie doplnkové kovové SDK, zámoč. 

        Podlahy z dlaždíc Podlahy z dlaždíc

        Podlahy vlysové a parketové  Podlahy vlysové a parketové

        Obklady  Obklady

        Nátery Nátery

        Maľby Maľby

    SO-02-02 - Východ-Zdravotechnika, Tepelné čerpadlo, UK a Elektroinštalácia

      Práce a dodávky PSV

        Izolácie tepelné  Izolácie tepelné

        Zdravotech. vnútorná kanalizácia Lež. kanalizácia Vnútorná kanalizácia

        Zdravotechnika - vnútorný vodovod  Zdravotechnika

        Zdravotechnika - zariaď. predmety Zariaďovacie predmety

        Ústredné kúrenie, kotolne Ústredné kúrenie, kotolne

        Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie ÚK rozvodné potrubie

        Ústredné kúrenie, armatúry. ÚK armatúry.

        Ústredné kúrenie, vykurov. telesá ÚK vykurov. telesá

        Dokončovacie práce - nátery Nátery

        Dokončovacie práce Dokončovacie práce

      Práce a dodávky M

         Elektromontáže Bleskozvod Elektromontáže Kompletáž ELI 

        Montáže oznam. a zabezp. zariadení Montáž zabezp. zar.

       Ostatné Revízie, skúšky

      Ostatné

        Tepelné čerpadlo + príslušenstvo Tepelné čerpadlo + príslušenstvo

    SO-02-03 - Východ - Elektrická prípojka 

       Práce a dodávky M

         Elektromontáže Elektromontáže

         Montáže oznam. a zabezp. zariadení Uzemňovací vodič

         Zemné práce pri extr.mont.prácach Zemné práce

       Ostatné Revízia elektrickej prípojky   

    SO-02-04 - Východ - Dodovodná prípojka a vodomerná šachta celkom

      SO-02-04 A- Východ - Vodomerná šachta

        Práce a dodávky HSV

          Zemné práce Zemné práce

          Zvislé a kompletné konštrukcie  Zvislé a kompletné konštrukcie

          Vodorovné konštrukcie Vodorovné konštrukcie

          Úpravy povrchov, podlahy, osadenie Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

          Ostatné konštrukcie a práce-búranie  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

        Práce a dodávky PSV

          Izolácie proti vode a vlhkosti Izolácie proti vode a vlhkosti

          Zdravotechnika - vnútorný vodovod Zdravotechnika

      SO-02-04 B - Východ - Vodovodná prípojka

         Práce a dodávky HSV

           Zemné práce Zemné práce

           Vodorovné konštrukcie Vodorovné konštrukcie (lôžko) 

           Rúrové vedenie Rúrové vedenie

         Práce a dodávky M

           Zemné práce pri extr.mont.prácach Fólia
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    SO-02-05 - Východ - Kanalizačná prípojka

      SO-02-05A - Východ - Kanalizačná prípojka

        Práce a dodávky HSV

          Zemné práce Zemné práce

          Vodorovné konštrukcie  Vodorovné konštrukcie

           Rúrové vedenie Rúrové vedenie

    SO-02-06 - Východ - Oplotenie

      Práce a dodávky HSV

        Zemné práce Zemné práce

        Zakladanie Zakladanie

      Práce a dodávky PSV

        Konštrukcie tesárske Konštrukcie tesárske

        Konštrukcie doplnkové kovové Konštrukcie doplnkové kovové

        Nátery Nátery

    SO-02-07 - Východ - Rampa

      Zemné práce   Zemné práce

      Zakladanie Zakladanie 

      Vodorovné konštrukcie  Vodorovné konštrukcie

      Izolácie proti vode a vlhkosti Izolácie proti vode a vlhkosti

      Obklady Dokončovacie práce a obklady

      Práce a dodávky PSV

        Konštrukcie doplnkové kovové  Konštrukcie doplnkové kovové

    SO-02-08 - Východ - Objekt na skladovanie TKO

      Práce a dodávky HSV

        Zemné práce Zemné práce

        Zakladanie Zakladanie

        Zvislé a kompletné konštrukcie Zvislé a kompletné konštrukcie

        Komunikácie Komunikácie

        Úpravy povrchov, podlahy, osadenie Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

        Ostatné konštrukcie a práce-búranie Vyčistenie

      Práce a dodávky PSV

        Konštrukcie klampiarske Konštrukcie klampiarske

        Konštrukcie doplnkové kovové Kovové konš. - prístrešok

        Obklady  Obklady

        Nátery Nátery

    SO-02-09 - Východ - Terenné a sadové úpravy

      Práce a dodávky HSV

        Zemné práce Terénne a sadové úpravy

    SO-02-10 - Východ - Ostatné drobné stavby

      Práce a dodávky HSV

        Nezaradené položky dielu /HSV - Práce a dodávky HSV/ Ostatné drobné stavby

        Zvislé a kompletné konštrukcie

        Ostatné konštrukcie a práce-búranie

  Výstavba budovy rodinného domu pre účely detského domova LIENKA Veľké 
Kapušany

          SO-03-01 - Stred - rodinný dom

    SO-03-01 - Stred - HSV a OSV práce

      Lešenárske práce Prípravné práce, geodetické zameranie a zariadenie staveniska

        Lešenie radové - Ľahké pracovné(do 1,5 kPa) - S podlahami Lešenie Lešenie 

      Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev Poter

        Mazanina - Krycia s povrchovou úpravou - Z betónu prostého

        Mazanina - Krycia s povrchovou úpravou - Výstuž Doska

        Násyp - Pod podlahy, mazaniny a dlažby - Z kameniva ťaženého Násyp

      Práce a dodávky HSV

        Zemné práce Zemné práce

        Zakladanie Zakladanie 

        Zvislé a kompletné konštrukcie Zvislé konštrukcie Zvislé konštrukcie

        Vodorovné konštrukcie Vodorovné konštrukcie Vodorovné konštrukcie

        Úpravy povrchov, podlahy, osadenie Omietky Zárubne

        Ostatné konštrukcie a práce-búranie Vetracie mriežky, čistiace rohože

      Práce a dodávky PSV

        Izolácie proti vode a vlhkosti Izolácie proti vode a vlhkosti Izolácie proti vode a vlhkosti (terasa)

        Izolácie striech, povlakové krytiny

        Izolácie tepelné Sokle, vence Tep. Izolácie podlahy a krovu

        Konštrukcie tesárske Vence OSB dosky Krov
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Október Január Február MarecApríl November December JúnJúl August JúlMarec

        Konštrukcie klampiarske Konštrukcie klampiarske Madlá

        Konštrukcie - krytiny tvrdé Krytina

        Konštrukcie stolárske exter. Výplne

        Konštrukcie doplnkové kovové SDK, zámoč. 

        Podlahy z dlaždíc Podlahy z dlaždíc

        Podlahy vlysové a parketové  Podlahy vlysové a parketové

        Obklady  Obklady

        Nátery Nátery

        Maľby Maľby

    SO-03-02 - Stred - Zdravotechnická, Tepelné čerpadlo, UK a Elektroinštalácia

      Práce a dodávky PSV

        Izolácie tepelné  Izolácie tepelné

        Zdravotech. vnútorná kanalizácia Lež. kanalizácia Vnútorná kanalizácia

        Zdravotechnika - vnútorný vodovod  Zdravotechnika

        Zdravotechnika - zariaď. predmety Zariaďovacie predmety

        Ústredné kúrenie, kotolne Ústredné kúrenie, kotolne

        Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie ÚK rozvodné potrubie

        Ústredné kúrenie, armatúry. ÚK armatúry.

        Ústredné kúrenie, vykurov. telesá ÚK vykurov. telesá

        Dokončovacie práce - nátery Nátery

        Dokončovacie práce Dokončovacie práce

      Práce a dodávky M

         Elektromontáže Bleskozvod Elektromontáže Kompletáž ELI 

        Montáže oznam. a zabezp. zariadení Montáž zabezp. zar.

       Ostatné Revízie, skúšky

      Ostatné

        Tepelné čerpadlo + príslušenstvo Tepelné čerpadlo + príslušenstvo

    SO-03-03 - Stred - Elektrická prípojka

       Práce a dodávky M

         Elektromontáže Elektromontáže

         Montáže oznam. a zabezp. zariadení Uzemňovací vodič

         Zemné práce pri extr.mont.prácach Zemné práce

       Ostatné Revízia elektrickej prípojky   

    SO-03-04 - Stred - Vodovodná prípojka a vodomerná šachta celkom

      SO-03-04A - Stred - Vodomerná šachta

        Práce a dodávky HSV

          Zemné práce Zemné práce

          Zvislé a kompletné konštrukcie  Zvislé a kompletné konštrukcie

          Vodorovné konštrukcie Vodorovné konštrukcie

          Úpravy povrchov, podlahy, osadenie Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

          Ostatné konštrukcie a práce-búranie  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

        Práce a dodávky PSV

          Izolácie proti vode a vlhkosti Izolácie proti vode a vlhkosti

          Zdravotechnika - vnútorný vodovod Zdravotechnika

      SO-03-04B - Stred - Vodovodná prípojka

         Práce a dodávky HSV

           Zemné práce Zemné práce

           Vodorovné konštrukcie Vodorovné konštrukcie (lôžko) 

           Rúrové vedenie Rúrové vedenie

         Práce a dodávky M

           Zemné práce pri extr.mont.prácach Fólia

    SO 03-05 - Stred - Kanalizačná prípojka

      SO-03-05A - Stred - Kanalizačná prípojka

        Práce a dodávky HSV

          Zemné práce Zemné práce

          Vodorovné konštrukcie  Vodorovné konštrukcie

           Rúrové vedenie Rúrové vedenie

    SO-03-06 - Stred - Oplotenie

      Práce a dodávky HSV

        Zemné práce Zemné práce

        Zakladanie Zakladanie

      Práce a dodávky PSV

        Konštrukcie tesárske Konštrukcie tesárske

        Konštrukcie doplnkové kovové Konštrukcie doplnkové kovové
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HARMONOGRAN STAVBY

September

2022

Apríl MájMáj Jún August

2023

Október Január Február MarecApríl November December JúnJúl August JúlMarec

        Nátery Nátery

    SO-03-07 - Stred - Rampa

      Zemné práce   Zemné práce

      Zakladanie Zakladanie 

      Vodorovné konštrukcie  Vodorovné konštrukcie

      Izolácie proti vode a vlhkosti Izolácie proti vode a vlhkosti

      Obklady Dokončovacie práce a obklady

      Práce a dodávky PSV

        Konštrukcie doplnkové kovové  Konštrukcie doplnkové kovové

    SO-03-08 - Stred - Objekt na skladovanie TKO

      Práce a dodávky HSV

        Zemné práce Zemné práce

        Zakladanie Zakladanie

        Zvislé a kompletné konštrukcie Zvislé a kompletné konštrukcie

        Komunikácie Komunikácie

        Úpravy povrchov, podlahy, osadenie Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

        Ostatné konštrukcie a práce-búranie Vyčistenie

      Práce a dodávky PSV

        Konštrukcie klampiarske Konštrukcie klampiarske

        Konštrukcie doplnkové kovové Kovové konš. - prístrešok

        Obklady  Obklady

        Nátery Nátery

    SO-03-09 - Stred - Terenné a sadové úpravy

      Práce a dodávky HSV

        Zemné práce Terénne a sadové úpravy

    SO-03-10 - Stred - Ostatné drobné stavby

      Práce a dodávky HSV

        Nezaradené položky dielu /HSV - Práce a dodávky HSV/ Ostatné drobné stavby

        Zvislé a kompletné konštrukcie

        Ostatné konštrukcie a práce-búranie

  Výstavba budovy rodinného domu pre účely detského domova LIENKA Veľké 
Kapušany

    SO-04-01 - Západ - rodinný dom

    SO-04-01 - Západ - HSV a PSV práce

      Lešenárske práce Prípravné práce, geodetické zameranie a zariadenie staveniska

        Lešenie radové - Ľahké pracovné(do 1,5 kPa) - S podlahami Lešenie Lešenie 

      Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev Poter

        Mazanina - Krycia s povrchovou úpravou - Z betónu prostého

        Mazanina - Krycia s povrchovou úpravou - Výstuž Doska

        Násyp - Pod podlahy, mazaniny a dlažby - Z kameniva ťaženého Násyp

      Práce a dodávky HSV

        Zemné práce Zemné práce

        Zakladanie Zakladanie 

        Zvislé a kompletné konštrukcie Zvislé konštrukcie Zvislé konštrukcie

        Vodorovné konštrukcie Vodorovné konštrukcie Vodorovné konštrukcie

        Úpravy povrchov, podlahy, osadenie Omietky Zárubne

        Ostatné konštrukcie a práce-búranie Vetracie mriežky, čistiace rohože

      Práce a dodávky PSV

        Izolácie proti vode a vlhkosti Izolácie proti vode a vlhkosti Izolácie proti vode a vlhkosti (terasa)

        Izolácie striech, povlakové krytiny

        Izolácie tepelné Sokle, vence Tep. Izolácie podlahy a krovu

        Konštrukcie tesárske Vence OSB dosky Krov

        Konštrukcie klampiarske Konštrukcie klampiarske Madlá

        Konštrukcie - krytiny tvrdé Krytina

        Konštrukcie stolárske Výplne exter.

        Konštrukcie doplnkové kovové SDK, zámoč. 

        Podlahy z dlaždíc Podlahy z dlaždíc

        Podlahy vlysové a parketové  Podlahy vlysové a parketové

        Obklady  Obklady

        Nátery Nátery

        Maľby Maľby

    SO-04-02 - Západ - Zdravotechnika, Tepelné čerpadlo, UK a Elektroinštalácia

      Práce a dodávky PSV

        Izolácie tepelné  Izolácie tepelné
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Stavba: "Stavebné práce pre projekt Detský domov Veľké Kapušany" - Lokalita 1

Rok

Mesiac
Týždeň 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

HARMONOGRAN STAVBY

September

2022

Apríl MájMáj Jún August

2023

Október Január Február MarecApríl November December JúnJúl August JúlMarec

        Zdravotech. vnútorná kanalizácia Lež. kanalizácia Vnútorná kanalizácia

        Zdravotechnika - vnútorný vodovod  Zdravotechnika

        Zdravotechnika - zariaď. predmety Zariaďovacie predmety

        Ústredné kúrenie, kotolne Ústredné kúrenie, kotolne

        Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie ÚK rozvodné potrubie

        Ústredné kúrenie, armatúry. ÚK armatúry.

        Ústredné kúrenie, vykurov. telesá ÚK vykurov. telesá

        Dokončovacie práce - nátery Dokončovacie práce

      Práce a dodávky M

         Elektromontáže Bleskozvod Elektromontáže Kompletáž ELI 

        Montáže oznam. a zabezp. zariadení Montáž zabezp. zar.

       Ostatné Revízie, skúšky

      Ostatné

        Tepelné čerpadlo + príslušenstvo Tepelné čerpadlo + príslušenstvo

    SO-04-03 - Západ - Elektrická prípojka

       Práce a dodávky M

         Elektromontáže Elektromontáže

         Montáže oznam. a zabezp. zariadení Uzemňovací vodič

         Zemné práce pri extr.mont.prácach Zemné práce

       Ostatné Revízia elektrickej prípojky   

    SO-04-04 - Západ - Vodovodná prípojka a vodomerná šachta celkom

      SO-04-04A - Západ - Vodomerná šachta

        Práce a dodávky HSV

          Zemné práce Zemné práce

          Zvislé a kompletné konštrukcie  Zvislé a kompletné konštrukcie

          Vodorovné konštrukcie Vodorovné konštrukcie

          Úpravy povrchov, podlahy, osadenie Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

          Ostatné konštrukcie a práce-búranie  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

        Práce a dodávky PSV

          Izolácie proti vode a vlhkosti Izolácie proti vode a vlhkosti

          Zdravotechnika - vnútorný vodovod Zdravotechnika

      SO-04-04B - Západ - Vodomerná prípojka

         Práce a dodávky HSV

           Zemné práce Zemné práce

           Vodorovné konštrukcie Vodorovné konštrukcie (lôžko) 

           Rúrové vedenie Rúrové vedenie

         Práce a dodávky M

           Zemné práce pri extr.mont.prácach Fólia

    SO-04-05 - Západ - Kanalizačná prípojka

      SO-04-05A - Západ - Kanalizačná prípojka

        Práce a dodávky HSV

          Zemné práce Zemné práce

          Vodorovné konštrukcie  Vodorovné konštrukcie

           Rúrové vedenie Rúrové vedenie

    SO-04-06 - Západ - Oplotenie

      Práce a dodávky HSV

        Zemné práce Zemné práce

        Zakladanie Zakladanie

      Práce a dodávky PSV

        Konštrukcie tesárske Konštrukcie tesárske

        Konštrukcie doplnkové kovové Konštrukcie doplnkové kovové

        Nátery Nátery

    SO-04-07 - Západ - Rampa

      Zemné práce   Zemné práce

      Zakladanie Zakladanie 

      Vodorovné konštrukcie  Vodorovné konštrukcie

      Izolácie proti vode a vlhkosti Izolácie proti vode a vlhkosti

      Obklady Dokončovacie práce a obklady

      Práce a dodávky PSV

        Konštrukcie doplnkové kovové  Konštrukcie doplnkové kovové

    SO-04-08 - Západ - Objekt na skladovanie TKO

      Práce a dodávky HSV

        Zemné práce Zemné práce

        Zakladanie Zakladanie

        Zvislé a kompletné konštrukcie Zvislé a kompletné konštrukcie
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Stavba: "Stavebné práce pre projekt Detský domov Veľké Kapušany" - Lokalita 1

Rok

Mesiac
Týždeň 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

HARMONOGRAN STAVBY

September

2022

Apríl MájMáj Jún August

2023

Október Január Február MarecApríl November December JúnJúl August JúlMarec

        Komunikácie Komunikácie

        Úpravy povrchov, podlahy, osadenie Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

        Ostatné konštrukcie a práce-búranie

      Práce a dodávky PSV Vyčistenie

        Konštrukcie klampiarske Konštrukcie klampiarske

        Konštrukcie doplnkové kovové Kovové konš. - prístrešok

        Obklady  Obklady

        Nátery Nátery

    SO-04-09 - Západ - Terenné a sadové úpravy

      Práce a dodávky HSV

        Zemné práce Terénne a sadové úpravy

        Presun hmôt HSV

    SO-04-10 - Západ - Ostatné drobné stavby

      Práce a dodávky HSV

        Nezaradené položky dielu /HSV - Práce a dodávky HSV/ Ostatné drobné stavby

        Zvislé a kompletné konštrukcie

        Ostatné konštrukcie a práce-búranie

  LOK1 - Združená kanalizačná prípojka

    LOK 1 A - Združená kanalizačná prípojka

      Práce a dodávky HSV

        Zemné práce Zemné práce

        Vodorovné konštrukcie Vodorovné konštrukcie

         Rúrové vedenie Rúrové vedenie

  LOK1 - Združená vodovodná prípojka a vodomerná šachta celkom

    LOK1 - Združená vodomerná šachta

      Práce a dodávky HSV

        Zemné práce Zemné práce

        Zvislé a kompletné konštrukcie  Zvislé a kompletné konštrukcie

        Vodorovné konštrukcie Vodorovné konštrukcie

        Úpravy povrchov, podlahy, osadenie Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

        Ostatné konštrukcie a práce-búranie

      Práce a dodávky PSV

        Izolácie proti vode a vlhkosti  Izolácie proti vode a vlhkosti

        Zdravotechnika - vnútorný vodovod  Zdravotechnika - vnútorný vodovod

    LOK1B - Združená vodovodná prípojka

       Práce a dodávky HSV

         Zemné práce Zemné práce

         Vodorovné konštrukcie Vodorovné konštrukcie

         Rúrové vedenie Rúrové vedenie

       Práce a dodávky M

         Zemné práce pri extr.mont.prácach

  LOK1 - Združená vonkajšia kanalizácia a vodovod

    LOK 1 A - Združená vonkajšia kanalizácia

      Práce a dodávky HSV Zemné práce

        Zemné práce Vodorovné konštrukcie

        Vodorovné konštrukcie  Rúrové vedenie

         Rúrové vedenie

    LOK 1 B - Združený vonkajší vodovod

       Práce a dodávky HSV

         Zemné práce Zemné práce

         Vodorovné konštrukcie Vodorovné konštrukcie

         Rúrové vedenie

       Práce a dodávky M

         Zemné práce pri extr.mont.prácach fólia

  LOK1 - Prípojka NN AB

     Práce a dodávky M

       Elektromontáže Elektromontáže

       Montáže oznam. a zabezp. zariadení Montáže oznam. a zabezp. Zariadení

       Zemné práce pri extr.mont.prácach Zemné práce pri extr.mont.prácach

     Ostatné Revízie

  LOK1 - Prípojka NN - Východ

     Práce a dodávky M

       Elektromontáže Elektromontáže

       Montáže oznam. a zabezp. zariadení Montáže oznam. a zabezp. Zariadení

       Zemné práce pri extr.mont.prácach Zemné práce pri extr.mont.prácach
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Stavba: "Stavebné práce pre projekt Detský domov Veľké Kapušany" - Lokalita 1

Rok

Mesiac
Týždeň 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

HARMONOGRAN STAVBY

September

2022

Apríl MájMáj Jún August

2023

Október Január Február MarecApríl November December JúnJúl August JúlMarec

     Ostatné Revízie

  LOK1 - Prípojka NN - Stred

     Práce a dodávky M

       Elektromontáže Elektromontáže

       Montáže oznam. a zabezp. zariadení Montáže oznam. a zabezp. Zariadení

       Zemné práce pri extr.mont.prácach Zemné práce pri extr.mont.prácach

     Ostatné Revízie

  LOK1 - Prípojka NN - Západ

     Práce a dodávky M

       Elektromontáže Elektromontáže

       Montáže oznam. a zabezp. zariadení Montáže oznam. a zabezp. Zariadení

       Zemné práce pri extr.mont.prácach Zemné práce pri extr.mont.prácach

     Ostatné Revízie

  LOK1 - Prekládka kábla NN

     Práce a dodávky M

       Elektromontáže Elektromontáže

       Montáže oznam. a zabezp. zariadení Uzemnenie 

       Zemné práce pri extr.mont.prácach Zemné práce pri extr.mont.prácach

     Ostatné Revízie

    Vedľajšie rozpočtové náklady

      Geodetické práce  Geodetické práce
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Stavba: "Stavebné práce pre projekt Detský domov Veľké Kapušany" - Lokalita 3

Rok

Mesiac
Týždeň 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

POPIS

  Výstavba budovy rodinného domu s admin zázemím pre účely detského domova 
Veľké Kapušany
    SO-01 - Rodinný dom s admin.zázemím pre účely DED Veľké Kapušany

SO-01-01 - HSV a PSV práce

        Lešenárske práce Prípravné práce, geodetické zameranie a zariadenie staveniska

           Lešenie radové Lešenie Lešenie 

        Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev Poter

           Mazanina

           Mazanina Doska

           Násyp Násyp

        Práce a dodávky HSV

          Zemné práce Zemné práce

          Zakladanie Zakladanie 

          Zvislé a kompletné konštrukcie Zvislé konštrukcie

          Vodorovné konštrukcie Vodorovné konštrukcie Vodorovné konštrukcie

          Úpravy povrchov, podlahy, osadenie Omietky Zárubne

          Ostatné konštrukcie a práce-búranie Vetracie mriežky, čistiace rohože

        Práce a dodávky PSV

          Izolácie proti vode a vlhkosti Izolácie proti vode a vlhkosti Izolácie proti vode a vlhkosti (terasa)

          Izolácie striech, povlakové krytiny

          Izolácie tepelné Sokle, vence Tep. Izolácie podlahy a krovu

          Konštrukcie tesárske Vence OSB dosky Krov

          Konštrukcie klampiarske Konštrukcie klampiarske Madlá

          Konštrukcie - krytiny tvrdé Krytina

          Konštrukcie stolárske Výplne exter.

          Konštrukcie doplnkové kovové SDK, zámoč. 

          Podlahy z dlaždíc Podlahy z dlaždíc

          Podlahy vlysové a parketové  Podlahy vlysové a parketové

          Podlahy povlakové Podlahy povlakové

          Obklady  Obklady

          Nátery Nátery

          Maľby Maľby

SO-01-03 Zdravotechnika, tepelné čerpadlo, UK a Elektroinštalácia

         Práce a dodávky HSV

          Ostatné konštrukcie a práce-búranie Vyfrézovanie rýh v murive

         Práce a dodávky PSV

           Izolácie tepelné  Izolácie tepelné

           Zdravotech. vnútorná kanalizácia Lež. kanalizácia Vnútorná kanalizácia

           Zdravotechnika vodovod  Zdravotechnika

          Zdravotechnika - zariaď. predmety Zariaďovacie predmety

           Ústredné kúrenie, kotolne Ústredné kúrenie, kotolne

           Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie ÚK rozvodné potrubie

           Ústredné kúrenie, armatúry. ÚK armatúry.

           Ústredné kúrenie, vykurov. telesá ÚK vykurov. telesá

          Montáž vzduchotechnických zariadení Montáž VZT Montáž VZT

           Dokončovacie práce Dokončovacie práce

         Práce a dodávky M

           Elektromontáže Bleskozvod Elektromontáže Kompletáž ELI 

           Montáže oznam. a zabezp. zariadení Montáž zabezp. zar.

           Ostatné Revízie, skúšky

        Ostatné

          Tepelné čerpadlo + príslušenstvo Tepelné čerpadlo + príslušenstvo

      SO-01-03 - Rampa

         Zemné práce   Zemné práce

         Zakladanie Zakladanie 

         Vodorovné konštrukcie  Vodorovné konštrukcie

         Izolácie proti vode a vlhkosti Izolácie proti vode a vlhkosti

         Dokončovacie práce a obklady Dokončovacie práce a obklady

         Práce a dodávky PSV

         Konštrukcie doplnkové kovové  Konštrukcie doplnkové kovové

SO-02 Prípojky IS

SO-02-1 Vodovodná prípojka 1A+1B Verejná a Domová časť 

         Práce a dodávky HSV

Júl August Október November December Január Február

HARMONOGRAN STAVBY

2022 2023

Marec Apríl Máj Jún Marec Apríl Máj Jún Júl AugustSeptember
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Stavba: "Stavebné práce pre projekt Detský domov Veľké Kapušany" - Lokalita 3

Rok

Mesiac
Týždeň 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Júl August Október November December Január Február

HARMONOGRAN STAVBY

2022 2023

Marec Apríl Máj Jún Marec Apríl Máj Jún Júl AugustSeptember

           Zemné práce Zemné práce

           Vodorovné konštrukcie Vodorovné konštrukcie (lôžko) 

           Rúrové vedenie Rúrové vedenie

         Práce a dodávky M

           Zemné práce pri extr.mont.prácach Fólia

SO-02-2 Vodomerná šachta

         Práce a dodávky HSV

           Zemné práce Zemné práce

           Zvislé a kompletné konštrukcie  Zvislé a kompletné konštrukcie

           Vodorovné konštrukcie Vodorovné konštrukcie

           Úpravy povrchov, podlahy, osadenie Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

           Ostatné konštrukcie a práce-búranie  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

         Práce a dodávky PSV

           Izolácie proti vode a vlhkosti Izolácie proti vode a vlhkosti

           Zdravotechnika Zdravotechnika

SO-02-3 Kanalizačná prípojka3A+3B verejná a Domová časť 

           Práce a dodávky HSV

             Zemné práce Zemné práce

             Vodorovné konštrukcie  Vodorovné konštrukcie

             Rúrové vedenie Rúrové vedenie

SO-02-4 Elektrická prípojka

         Práce a dodávky M

           Elektromontáže Elektromontáže

           Montáže oznam. a zabezp. zariadení Uzemňovací vodič

           Zemné práce pri extr.mont.prácach Zemné práce

           Ostatné

SO-03 Oplotenie

      Práce a dodávky HSV

        Zemné práce Zemné práce

        Zakladanie Zakladanie

      Práce a dodávky PSV

        Konštrukcie tesárske Konštrukcie tesárske

        Konštrukcie doplnkové kovové Konštrukcie doplnkové kovové

        Nátery Nátery

SO-04 Objekt na skladovanie TKO

      Práce a dodávky HSV

        Zemné práce Zemné práce

        Zakladanie Zakladanie

        Zvislé a kompletné konštrukcie Zvislé a kompletné konštrukcie

        Komunikácie Komunikácie

        Úpravy povrchov, podlahy, osadenie Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

        Ostatné konštrukcie a práce-búranie Vyčistenie

      Práce a dodávky PSV

        Konštrukcie klampiarske Konštrukcie klampiarske

        Konštrukcie doplnkové kovové Kovové konš. - prístrešok

        Obklady  Obklady

        Nátery Nátery

SO-05 Spevnené plochy  a komunikácie

      Práce a dodávky HSV

        Zemné práce Zemné práce

        Zakladanie Zakladanie 

        Komunikácie Komunikácie 

       Ostatné konštrukcie a búracie práce  Ostatné konštrukcie a búracie práce 

SO-06 Terenné a sadrové úpravy

      Práce a dodávky HSV

         Zemné práce Terénne a sadové úpravy

SO-07 Ostatné drobné stavby

      Práce a dodávky HSV

        Nezaradené položky dielu /HSV - Práce a dodávky HSV/ Ostatné drobné stavby

        Zvislé a kompletné konštrukcie

        Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    Vedľajšie rozpočtové náklady

      Geodetické práce  Geodetické práce
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Stavba: "Stavebné práce pre projekt Detský domov Veľké Kapušany" - Lokalita Kráľovský Chlmec 

Rok

Mesiac
Týždeň 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

POPIS

  Výstavba budovy rodinného domu s admin zázemím pre účely detského domova 
Veľké Kapušany
    SO-01 - Rodinný dom s admin.zázemím 

    SO-01 - Rodinný dom s admin.zázemím - HSV a PSV práce

        Lešenárske práce Prípravné práce,  a zariadenie staveniska

           Lešenie radové Lešenie Lešenie 

        Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev Poter

           Mazanina

           Mazanina Doska

           Násyp Násyp

        Práce a dodávky HSV

          Zemné práce Zemné práce

          Zakladanie Zakladanie 

          Zvislé a kompletné konštrukcie Zvislé konštrukcie

          Vodorovné konštrukcie Vodorovné konštrukcie Vodorovné konštrukcie

          Úpravy povrchov, podlahy, osadenie Omietky Zárubne

          Ostatné konštrukcie a práce-búranie Vetracie mriežky, čistiace rohože

        Práce a dodávky PSV

          Izolácie proti vode a vlhkosti Izolácie proti vode a vlhkosti Izolácie proti vode a vlhkosti (terasa)

          Izolácie striech, povlakové krytiny

          Izolácie tepelné Sokle, vence Tep. Izolácie podlahy a krovu

          Konštrukcie tesárske Vence OSB dosky Krov

          Konštrukcie klampiarske Konštrukcie klampiarske Madlá

          Konštrukcie - krytiny tvrdé Krytina

          Konštrukcie stolárske Výplne exter.

          Konštrukcie doplnkové kovové SDK, zámoč. 

          Podlahy z dlaždíc Podlahy z dlaždíc

          Podlahy vlysové a parketové  Podlahy vlysové a parketové

          Podlahy povlakové Podlahy povlakové

          Obklady  Obklady

          Nátery Nátery

          Maľby Maľby

SO-01-02 Zdravotechnika, tepelné čerpadlo, UK a Elektroinštalácia

         Práce a dodávky HSV

          Ostatné konštrukcie a práce-búranie Vyfrézovanie rýh v murive

         Práce a dodávky PSV

           Izolácie tepelné  Izolácie tepelné

           Zdravotech. vnútorná kanalizácia Lež. kanalizácia Vnútorná kanalizácia

           Zdravotechnika vodovod  Zdravotechnika

          Zdravotechnika - zariaď. predmety Zariaďovacie predmety

           Ústredné kúrenie, kotolne Ústredné kúrenie, kotolne

           Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie ÚK rozvodné potrubie

           Ústredné kúrenie, armatúry. ÚK armatúry.

           Ústredné kúrenie, vykurov. telesá ÚK vykurov. telesá

          Montáž vzduchotechnických zariadení Montáž VZT Montáž VZT

           Dokončovacie práce Dokončovacie práce

         Práce a dodávky M

           Elektromontáže Bleskozvod Elektromontáže Kompletáž ELI 

           Montáže oznam. a zabezp. zariadení Montáž zabezp. zar.

         Ostatné Revízie, skúšky

        Ostatné

          Tepelné čerpadlo + príslušenstvo Tepelné čerpadlo + príslušenstvo

      SO-01-03 - Rampa

         Zemné práce   Zemné práce

         Zakladanie Zakladanie 

         Vodorovné konštrukcie  Vodorovné konštrukcie

         Izolácie proti vode a vlhkosti Izolácie proti vode a vlhkosti

         Dokončovacie práce a obklady Dokončovacie práce a obklady

         Práce a dodávky PSV

           Konštrukcie doplnkové kovové  Konštrukcie doplnkové kovové

SO-02 Prípojky IS

SO-02-1 Vodovodná prípojka

         Práce a dodávky HSV

           Zemné práce Zemné práce
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           Vodorovné konštrukcie Vodorovné konštrukcie (lôžko) 

           Rúrové vedenie Rúrové vedenie

         Práce a dodávky M

           Zemné práce pri extr.mont.prácach Fólia

SO-02-2 Vodomerná šachta

         Práce a dodávky HSV

           Zemné práce Zemné práce

           Zvislé a kompletné konštrukcie  Zvislé a kompletné konštrukcie

           Vodorovné konštrukcie Vodorovné konštrukcie

           Úpravy povrchov, podlahy, osadenie Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

           Ostatné konštrukcie a práce-búranie  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

         Práce a dodávky PSV

           Izolácie proti vode a vlhkosti Izolácie proti vode a vlhkosti

           Zdravotechnika Zdravotechnika

SO-02-3 Izolovaná žumpa

           Práce a dodávky HSV

             Zemné práce Zemné práce

             Zvislé a kompletné konštrukcie 

             Vodorovné konštrukcie Lôžko

              Úpravy povrchov, podlahy  a osadenie 

             Rúrové vedenie Rúrové vedenie

            Ostatné konštrukcie a búracie práce 

      Práce a dodávky PSV

              Izolácia proti vode a vlhkosti

SO-02-4 Kanalizačná prípojka

           Práce a dodávky HSV

             Zemné práce Zemné práce

             Vodorovné konštrukcie  Vodorovné konštrukcie

             Rúrové vedenie Rúrové vedenie

SO-02-5 Elektrická prípojka

           Práce a dodávky HSV

             Zemné práce

         Práce a dodávky M Elektromontáže

           Elektromontáže Montáže oznam. a zabezp. Zariadení

           Montáže oznam. a zabezp. zariadení Zemné práce pri extr.mont.prácach

           Zemné práce pri extr.mont.prácach

            Ostatné Ostatné

SO-03 Oplotenie

      Práce a dodávky HSV

        Zemné práce Zemné práce

        Zakladanie Zakladanie

      Práce a dodávky PSV

        Konštrukcie tesárske Konštrukcie tesárske

        Konštrukcie doplnkové kovové Konštrukcie doplnkové kovové

        Nátery

SO-04 Objekt na skladovanie TKO

      Práce a dodávky HSV

        Zemné práce Zemné práce

        Zakladanie Zakladanie

        Zvislé a kompletné konštrukcie Zvislé a kompletné konštrukcie

        Komunikácie Komunikácie

        Úpravy povrchov, podlahy, osadenie Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

        Ostatné konštrukcie a práce-búranie Vyčistenie

      Práce a dodávky PSV

        Konštrukcie klampiarske Konštrukcie klampiarske

        Konštrukcie doplnkové kovové Kovové konš. - prístrešok

        Obklady  Obklady

        Nátery Nátery

SO-05 Spevnené plochy  a komunikácie

      Práce a dodávky HSV

        Zemné práce  Zemné práce

        Zakladanie Zakladanie 

        Komunikácie Komunikácie
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        Ostatné práce a búracie práce Ostatné práce a búracie práce 

SO-06 Terenné a sadrové úpravy

      Práce a dodávky HSV

      Zemné práce Terénne a sadové úpravy

SO-07 Ostatné drobné stavby

      Práce a dodávky HSV

        Nezaradené položky dielu /HSV - Práce a dodávky HSV/ Ostatné drobné stavby

        Zvislé a kompletné konštrukcie

        Ostatné konštrukcie a práce-búranie

      Vedľajšie rozpočtové náklady

      Geodetické práce  Geodetické práce
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