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DODATOK Č. 3 
K ZMLUVE O DIELO č. 19/2021 

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
 

I.   
Zmluvné strany 

 

1.1 Objednávateľ :               Obec Dúbrava 
So sídlom :                032 12  Dúbrava 191  
Zastúpený :    Vladimír Janičina, starosta 
Osoba oprávnená konať  
vo veciach zmluvných:  Vladimír Janičina, starosta 
IČO :    00315176  
DIČ:    2020581332    
Bankové spojenie :  VUB, a. s. Liptovský Mikuláš  
Číslo účtu IBAN :   SK23 0200 0000 0000 2602 4342  
 
Ďalej len Objednávateľ 
 
a 
 

1.2  Zhotoviteľ :  ARPROG, akciová spoločnosť Poprad  
So sídlom :   Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad 
Zastúpený :    Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva 
    Ing. Oľga Sloveňáková, podpredseda predstavenstva 
Osoba oprávnená konať  
vo veciach zmluvných:  Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva 
IČO :    36168335  
DIČ :    20 200 168 89 
IČ DPH :                  SK 20 200 168 89 
Bankové spojenie:  Tatra banka, a. s. / VÚB, a.s. / ČSOB, a.s. 
Číslo účtu IBAN :   SK62 1100 0000 0026 2538 0145 
    SK83 0200 0000 0029 9827 4855 
    SK59 7500 0000 0040 1413 0875  
Zapísaný v:   Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 304/P 
 
Ďalej len Zhotoviteľ 
 

II. Predmet dodatku 
2.1. 
Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.07.2021 Zmluvu o dielo č. 19/2021 v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v znení podľa Dodatku č. 1 zo dňa 20.12.2021 (ďalej len 
„zmluva“), predmetom ktorej je realizácia stavebných prác s názvom: „Kanalizácia a ČOV Dúbrava – I. Etapa – 
vetva A, G, D, E“ (ďalej len „stavba“ alebo „dielo“). Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo 
prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“ alebo „dodatok č. 1“) nasledovného znenia. 
 
2.2. 
Zmluvné strany v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 
(ďalej len zákon) konštatujú,  že v zmysle § 18 ods. ods. 1 písm. e) zákona, uzatvorením Dodatku č. 3 nedochádza 
k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, nemení sa jej povaha a ekonomická rovnováha v prospech zhotoviteľa. 
 
2.3. 
Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 2  - Harmonogram sa nahrádza novou prílohou, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou tohto Dodatku č. 3 a druhá odrážka ustanovenia 3.3. zmluvy sa nahrádza novým znením tak ako je 
uvedené v bode 2.4. tohto dodatku a to z dôvodu prerušenia prác so súhlasom objednávateľa z dôvodu 
nevhodných klimatických podmienok. 
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2.4. 
Zmluvné strany sa dohodli, že druhá odrážka ustanovenia 3.3. zmluvy sa nahrádza novým znením a znie: 

• „Dokončenie realizácie: najneskôr do 31.7.2023. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany 
zápis. “ 

 
 

III. Záverečné ustanovenia 
3.1. 
Dodatok č. 3 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmeny a doplnky obsahu možno uskutočniť len písomne 
po predchádzajúcej dohode obidvoch strán.  
 
3.2. 
Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti. 
 
3.3. 
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a 

zákona č. 211/2000 Z. z. 

 
3.4 
Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a jedno Zhotoviteľ.  
 
3.5 
Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a 
právnym účinkom z neho vyplývajúcim. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. 
Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.  
 
V Dúbrave dňa:       V Poprade dňa:  
 
Objednávateľ:       Zhotoviteľ: 

 
 
 
 
 
 
        
........................................................          ................................................................... 
Vladimír Janičina, starosta obce     Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva 


