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 Projekt:

Obchodný súbor: Číslo zmluvy:
Stavebný objekt 

Predmet zmeny:

Dopočet k ZL 004

Prílohy:

Cena zmeny: 3 389,34 € bez DPH

Dátum a podpis: ...................................... Dátum a podpis: ......................................

Dátum a podpis: ...................................... Dátum a podpis: ......................................

KAMI PROFIT, s.r.o. Výstavba pavilónu špičkových technológií -
ACCORDPri starom letisku 17

ZMENOVÝ LIST

Elektronický názov dokumentu:
Objednávateľ Číslo zmenového listu: ZL 068

Univerzita Komenského v 
Šafárikovo námestie 6, Dátum vydania: 20.3.2023Bratislava r

Zhotoviteľ

831 07 Bratislava

SO 116

Dopočet k ZL 004

Položka, popis: Dôvod zmeny:
Parcela č. 3038 Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu 
frézovaním,nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.30 mm; Pri búracích prácach 
sa zistila väčšia hrúbka resp. dvojnásobná až trojnásobná hr. Asffaltu. V 
projekte a vo VV hr. 30 mm, v skutočnosti hr. 80-90 mm vo výmere 185 m2

Rozpočet
Fotografie

Dopady do harmonogramu :   nie
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA

Podpis zástupcu STAVEBNÉHO MANAŽÉRA/ TDI K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 11. 5. 2022

Objednávateľ: IČO:
Univerzita Komenského v Bratislave IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
Kami Profit s.r.o IČ DPH:

Projektant: IČO:
Proma s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

010
Výstavba pavilónu špičkových technológií - ZL 004

3 389,34

Sadzba dane Základ dane Výška dane
0,00 0,0020,00%

3 389,34 677,8720,00%

EUR 4 067,21

Strana 2 z 6



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 010

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant:
Zhotoviteľ: Kami Profit s.r.o Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Výstavba pavilónu špičkových technológií - ZL 004

11. 5. 2022

Proma s.r.o.
 

4 067,213 389,3468 ZL 068

3 389,34 4 067,21
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 11. 5. 2022

Objednávateľ: IČO:
Univerzita Komenského v Bratislave IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
Kami Profit s.r.o IČ DPH:

Projektant: IČO:
Proma s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 389,34

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 3 389,34 20,00% 677,87

Cena s DPH v EUR 4 067,21

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Výstavba pavilónu špičkových technológií - ZL 004

68 - ZL 068
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 11. 5. 2022

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant: Proma s.r.o.
Zhotoviteľ: Kami Profit s.r.o Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 389,34

HSV - Práce a dodávky HSV 3 389,34

    1 - Zemné práce 959,70

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 429,64

Výstavba pavilónu špičkových technológií - ZL 004
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 11. 5. 2022

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant: Proma s.r.o.
Zhotoviteľ: Kami Profit s.r.o Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 389,34

D HSV Práce a dodávky HSV 3 389,34

D 1 Zemné práce 959,70

1 K 113151212
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy 
do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm  
0,254 t

m2 210,000 4,57 959,70

VV 210 210,000
VV Súčet 210,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 429,64

2 K 979083117 Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 6000 m t 53,340 5,00 266,70

3 K 979083191 Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 
spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny t 213,360 0,45 96,01

VV 53,340*4 291,128
VV Súčet 291,128

4 K 979093111 Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia t 53,340 0,75 40,01

5 K 979098191 Skládkovné sutiny netriedené t 53,340 38,00 2 026,92
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