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Priloha ¢&. 2 k Zmiuve o dielo

Znitenle energetickej ndroZnost! pavilonu &. 12 Casovy a finanény harmonogram prdc
mesiace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

tyfdne| 1 2 3 4 S6 7 8 9 10 11 12 |13 141516 | 17181920 | 21222324 | 25262728 |29303132 33343536 |373839 40 spolu bez DPH
Ostatné prace 66“3.171
Pripojka NN 25904,19 J
Zdsuvky 31 m.oa]
'Vymena vypini otvorov 94 725,01 (I
Rekon3trukcia strechy 3822593 J
Zateplenie stropu do nevykurovaného priestoru 13 617,79 (I
Zateplenie fasédy 153 921,70 4
Osvetlenie a napojenie technologii 86 196,27 J
Vzduchaotechnika 176 204,32 J
Bleskozvod a uzemnenie 20 668,75
Vykurovanie 103 354,27
Zdravotechnika 10 866,47
Ovlédanie Zaluzii pomocou ndstenného tlatidla

16 642,93
spolu bez D! 838 350,89 ¢

V Humennom

Jaroslav PEola, konatel






