Preberajiica indtiticia - nédzov sidlo 7. APIS 0O ODOVZD ANi Cislo zépisu
TCPTT-2 ;
Mikoviniho 10, A PREVZATI 1
Trnava budovy alebo stavby
(alebo dokonéenej &asti)
Détum zadatia Néazov budovy alebo stavby, (alebo jej dokon&enej dasti)

preberacieho konania: Detské ihrisko ,,STVORLISTKY*

Popis:
Vykop pitiek pod zostavy, osadenie a montd? jednotlivych zostav podlfa PD ,montéz dopadovej plochy okolo
doméeka, DMTZ zamikovej dlazby,osadenie lavitiek ,MTZ zamkovej dlazby

Zodpovedny stavbyvedici Dodavatel’, pripadne predchadzajici spravea, alebo vlastnik
ALUPLAY , Nobelova 18/A , Bratislava 831 02

Genaralny projektant Projektanti ucelenych Sasti

Technicky dozor investora Projektanti ucelenych Sasti

p. Miroslav Novék

Cislo a ndzov stavby:

Stavebné povolenie

Registraény list stavby

Zmluva o dielo

&islo : 7o diia : VIAtANE. .verrierirenssen Dodatkov

Détum zahdjenia préc podla ZoD | Datum skuto¥ného zahdjenia prac Détum dokondenia prac podla ZoD

25.2.2022 5.12,202]1

Dohody nedodrzania lehdt zahajenia a ukondenia dodavky

Dispozitné zmeny osadenia prvkov

Odcehylky od schvaleného projektu a ich dévody

Zhodnotenie akosti vykonanych préc a ich porovnanie s technickymi podmienkami




Stavebné préce realizované dl'a technickych noriem a legislativne platnych predpisov
v kvalite dobre;.

Stpis ojedinelych drobnych nedorobkov a vad zrejmych pri odovzdani a prevzati

Dohoda o opatreniach a lehotich pre odsirdnenie nedorobkov a vad

0

Dalsie dohodnuté podmienky - napr. dohoda o vysporiadani vzéjomiych priv a ndrokov

Dodato¢ne poZadované prace a dodévky a spdsob ich zabezpedenia

Dohoda o zabezpe&eni staveniska tak, aby bola mo¥na bezpetnd prevadzka odovzdaného objektu

Termin Upiného vyprazdnenia staveniska

Udaje o prevzati dokumentdcie

Projektova dokumentdcia a dokumentécia geodetickych prac upravend podla skutogného stavu vyhotovenia




' r

Pisomné doklady vydané v priebehu realizicie stavby

Vid pifloha & 1

Archivne tdaje o dokumentdcii

Cena podl'a ZoD a dodatkov
22.010,-€

Dévody pre zl'avu z ceny a jej diastka €0

Cena po odpoditani zl'avy

<My




Ciastka pozastavena Ku ditu zahdjenia preberacieho konania boli Konedna faktira bude
vystavené zdlohy, faktiry : zhotovitefom vystavens do :
22.010,-€ 0

Zaruéna lehota kone&ny détum
25.2.2027

Vyjadrenie udastnikov konania

Stavebné prace realizované dra technickych noriem a legislativne platnych predpisov
v kvalite dobre;j.

Datum skondenia preberacieho konania

Zastupcovia zhotovitel'a odovzdévajli a zdstupcovia investora (budiiceho uZivatela) preberajn dielo v zmysle
ZoD, prisluinych technickych noriem a v zmysle tohoto protokolu,

Men4 & priezviska Podpisy

Zastupcovia
zhotovitel’a

p. Miroslav Mendel, konatel

Zastupcovia )
preberajiicej | p. Miroslay Novék

institicie TOPTT?2 P

Zastupoovia
budiceho
uzivatela

Ostatni
néastnici
konania

Rozdelovnik : 1x TOPTT?
1x ALUPLAY










£

PRILOHA ¢.1

1,-Certifikét No.2780/1/2019
2,-Certifikit typu & 889/1/2017-2
3,-Certifikit typu ¢.889/1/2017-7
4,-Certifikét No.2774/1/2019
5,-Certifikét typu 889/1/2017-1
6,-Certifikat No. 1049/1/2020-2
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