
áno/nie
nový termín 

ukončenia diela

ZL-001 nie 5 049,33 €

ZL-002 nie 890,52

ZL-003 nie 540,00

ZL-004 nie 6 926,26

ZL-005 áno 22.5.2023 64 611,78

ZL-006 áno 12.6.2023 65 652,61

ZL-007 nie 5 854,59

ZL-008 nie 4 188,03

ZL-009 nie 8 169,10

ZL-010 nie 5 217,77

ZL-011 nie 4 809,84

ZL-012 nie 3 105,00

ZL-013 nie -19 732,11

ZL-014 nie 1 234,58

ZL-015 nie 10 099,35

ZL-016 áno 22.6.2023 4 423,75

ZL-017 nie 2 440,00

ZL-018 nie 5 837,40

ZL-019 nie 2 371,51

ZL-020 nie -34 993,45

ZL-021 nie 42 456,83

ZL-022 nie -8 558,98

ZL-023 nie 1 086,95

Spolu za zmenové listy 181 680,66

Podpisom tejto rekapitulácie zmenových listov objednávateľ odsúhlasuje zmeny diela v nej uvedené. 

Dátum:

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., Podpis:

Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99  Bratislava

Ing. arch. Ivan Supuka Podpis:

Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04   Banská Bystrica

Ing. Milan Durec Podpis:

Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99  Bratislava

Ing. Lukáš Biskupič Podpis:

HORNEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava

Úprava rohových miestností, demontáž sklenníka B2

Odpočet na výťahové šachty G, B1

Zmena revíznej šírky oplechovania, naviac práce

Nerealizované interiérové žalúzie

Zmena dispozície CH2 východ m.č. 108, 185

Odsúhlasil za 
zhotoviteľa:

Vplyv zmenového listu na termín 
ukončenia podľa Zmluvy o dielo

Názov zmenového listu
Číslo zmenového 

listu 

Interiérové PVC parapety hl. 230 mm

Odsúhlasil za 
objednávateľa:

Odsúhlasil za 
generálneho 
projektanta:

Odsúhlasil za 
stavebný dozor:

Prípočty a odpočty okenných konštrukcií + murárske práce na 
CH2
Zateplenie schodísk v átriu pavilónu CH2

Oplechovanie atiky na pavilóne B1

Kotvenie_balkónových zábradlí na pavilónoch B2 a G1

Realizácia deliacich stienok a zamurovanie dverí na CH2

B1 - podjazd doplnenie okna a dverí - 1.PP,2.PP

Demontáž, úprava a montáž odvetrania digestorov na CH2

Vplyv zmenového listu na cenu podľa 
Zmluvy o dielo v Eur bez DPH

Omietky parapetov v átriách

Betonáž ŽB venca

Eloxované strieborné hliníkové lišty na interiérové parapety

Úprava dverí na výťahových šachtách

Demontáž okenných oceľových mreží

Realizácia dočasných ochranných stien

B1 - podjazd 1.PP, 2. PP

Demontáž oceľových dverí na chodbách CH2

Kotvenie balkónových zábradlí na pavilóne CH2

Odpočty a prípočty na pavilónoch FMFI UK

REKAPITULÁCIA ODSÚHLASENÝCH ZMENOVÝCH LISTOV
k Zmluve o dielo č. 2035/2022

Číslo a názov projektu: P 2035 -  UK_Zateplenie pavilónov ACCORD

Objednávateľ: Stavebný dozor:

Dátum vypracovania rekapitulácie zmenových listov: 13.3.2023

Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99  Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99  Bratislava

Generálny projektant: Zhotoviteľ:
Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04   Banská Bystrica HORNEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava

Strana 1 z 2



Označenie prílohy: Počet listov:

P1 1
P2 1

Vplyv zmeny na projektovú dokumentáciu diela:

Číslo dok./výkresu: Dátum vydania: Názov dokumentácie resp. výkresu:

Vplyv zmeny na cenu diela:

Popis: Cena v Eur bez DPH:

1 086,95

Spolu za zmenový list 1 086,95

Vplyv zmeny na čiastkové termíny plnenia diela:

Pôvodný termín: Nový termín:

Vplyv zmeny na celkový termín ukončenia diela:

Pôvodný termín: Nový termín:

Dátum:

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., Podpis:

Ing. arch. Ivan Supuka Podpis:

Ing. Milan Durec Podpis:

Ing. Lukáš Biskupič Podpis:

ZMENOVÝ LIST 
k Zmluve o dielo č. 2035/2022

Číslo a názov zmenového listu: ZL_023_Zmena dispozície CH2 východ m.č. 108, 185

Číslo a názov projektu: P 2035 -  UK_Zateplenie pavilónov ACCORD

Dátum vypracovania zmenového listu: 13.3.2023

Objednávateľ: Stavebný dozor:

Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99  Bratislava Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99  Bratislava

Dôvod zmeny:

Generálny projektant: Zhotoviteľ:

Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04   Banská Bystrica HORNEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava

Popis zmeny technického riešenia:

Na 2.PP na východnej fasáde bola miestnosť CH2 108 zväčšená o priestor balkónu. Stena bola vymurovaná z tvárnic Ytong hr. 200 mm, následne zateplená KZS hr. 200 mm. V miestnosti CH2 185 bolo 
pôvodné okno zamurované.

Prílohy:

Názov/popis prílohy:

Rozpočet
P2_Podorys CH2 2.PP REV06

Číslo a popis:

Na pokyn investora a na základe revízie projektu sa menila dispozícia m.č.108, 185 na východnej fasáde pavilónu CH2. Zmena dipozície mala vplyv aj na východný pohľad.

nie

áno

Pavilóny: B1, CH1
Nerealizované interiérové žalúzie

nie

Číslo a popis čiastkového plnenia: 

nie

Odsúhlasil za 
zhotoviteľa: HORNEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava

Odsúhlasil za 
objednávateľa: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 

99  Bratislava

Odsúhlasil za 
generálneho 
projektanta: Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04   Banská Bystrica

Odsúhlasil za 
stavebný dozor: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 

99  Bratislava



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Mlynská dolina, Bratislava Dátum: 13.03.2023

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant:
Zhotoviteľ: HORNEX, a.s.- Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 086,95

D 760.CH2.4 Výplne otvorov - CH 2 Východ 1 086,95
1 M CH2.4 02 Okno P14+P14A - nerealizované  (2PP) ks -1,000 802,00 -802,00

2 K B10001 Murovanie z  presných tvárnic YTONG Univerzal hr. 250 mm na 
spojovaciu maltu YTONG (10 MPa)  stien  pilierov a parapetov m3 -0,630 213,33 -134,40

3 K B16001 Vnútorné omietky -povrchy nových murovaných stien -  Baumit 
prednástrek m2 -9,040 4,27 -38,60

4 K B16002 Vnútorné omietky - povrchy nových murovaných stien -  omietka 
Baumit jadrová omietka hr. 10mm m2 -9,040 15,85 -143,28

5 K B16003 Vnútorné omietky -povrchy nových murovaných stien Baumit - jemná 
štuková omietka hr. 3 mm m2 -9,040 15,85 -143,28

6 K 00815-001.4 lepiaca malta StoLevell Basic 25kg m2 -13,800 9,32 -128,62

7 K 08416-034 šedy polystyren hr. 120mm  (vonkajšia fasáda + arkier) m2 -13,800 48,56 -670,13

8 K 09333-001 skrutkovacie - samozapustne kotvy Sto-Ecotwist UEZ 8 (0 - 30)_100ks m2 -13,800 8,54 -117,85

9 K 00815-001.6 armovacia malta StoLevell Basic 25kg m2 -13,800 2,57 -35,47

10 K 00920-003.1 sklotextilna sietka - zapracovana v armovacej malte to-
Glasfasergewebe F 110 cm 55m2 m2 -13,800 5,74 -79,21

11 K 00801-122.2 pod omietkova adhezna penetracia Sto-Putzgrund tónovaný C1_23kg m2 -13,800 2,34 -32,29

12 K 00131-053.1 Silikon-živična  omietka Sto Silkolit Basic K 1,5 tónovaný C1_25kg m2 -13,800 14,32 -197,62

13 K B10001 Murovanie z  presných tvárnic YTONG Univerzal hr. 200 mm na 
spojovaciu maltu YTONG (10 MPa)  stien  pilierov a parapetov m3 4,050 257,12 1 041,34

14 K B16001 Vnútorné omietky -povrchy nových murovaných stien -  Baumit 
prednástrek m2 34,950 4,27 149,24

15 K B16002 Vnútorné omietky - povrchy nových murovaných stien -  omietka 
Baumit jadrová omietka hr. 10mm m2 34,950 15,85 553,96

16 K B16003 Vnútorné omietky -povrchy nových murovaných stien Baumit - jemná 
štuková omietka hr. 3 mm m2 34,950 15,85 553,96

17 K 00815-001.4 lepiaca malta StoLevell Basic 25kg m2 9,750 9,32 90,87

18 K 08416-034 šedy polystyren hr. 200mm  (vonkajšia fasáda + arkier) m2 9,750 80,93 789,07

19 K 09333-001 skrutkovacie - samozapustne kotvy Sto-Ecotwist UEZ 8 (0 - 30)_100ks m2 9,750 19,26 187,79

20 K 00815-001.6 armovacia malta StoLevell Basic 25kg m2 9,750 2,57 25,06

21 K 00920-003.1 sklotextilna sietka - zapracovana v armovacej malte to-
Glasfasergewebe F 110 cm 55m2 m2 9,750 5,74 55,97

22 K 00801-122.2 pod omietkova adhezna penetracia Sto-Putzgrund tónovaný C1_23kg m2 9,750 2,34 22,82

23 K 00131-053.1 Silikon-živična  omietka Sto Silkolit Basic K 1,5 tónovaný C1_25kg m2 9,750 14,32 139,62

Zateplenie pavilónov - ACCORD

SO01 - Pav ilón CH2
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