mesiac I. il L.

kalenddrny tyideri dizka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

deri trvania | 1| 2| 3| 4| 5|8|9|10|11|12|15|16|17|18|19|22|23|24|25|26| 1| 2| 3|4a| 5| 8|9 |10[12|12|15(16|17|18|19|22|23|2a|25|26| 1| 2| 3|a| 5| 8| 9|10/11|12|15|16|17|18|19|22|23

DemontéaZ strednej kon3strukcie

MontdZ novej skladby strednej konstrukcie

Monté# klampiarskych prvkov

PreloZenie plynového potrubia na fasade

Montéz ledenia

~

Kontaktny zateplovaci systém fasady

DemontaZ leenia

Obnova sokla

MontaZ bleskozvodu

Zateplenie Sikmej strechy

Stavebné dpravy v miestnosti baterky

Vymena intaldcie vnut. rozvodov elektrickej energie

Vymena svetel. zdrojov za svt. vyuZivajuce LED

Instalacia fotovoltického systému

Instalacia batériového systému na baze litia

Rekonstrukecia NN pripojky a odberného elektrického zariadenia

Plynofikacia

Vymena zdroja tepla

Rekonstrukcia hlavnej riaditel'skej budovy - ZS Pohorela

Vymena vykurovacieho systému

Zapojenie MaR

Vzduchotechnika




V.

Vil.

13

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

10

16| 17

24

10

16| 17

10

16| 17

24

10

15

16| 17

24

10




Vil
IX.
X.

31 32
33

# 35 36 37
38 39

GE

150: 43982674 + IC DPH: szozzsaw




