
1 
Projekt: 

"KANALIZÁCIA A ČOV Kráľová pri Senci, Hrubá Borša, Kostolná pri Dunaji" 

ZMENA č. l 5 
v súlade s podčlánkom 3.7.8 písm. a) Zmluvy o Dielo 

KÓD ITMS: 310011AUP4 

ZMLUVAČ: zo dňa 02.06.2022, vrátane dodatku č. 1 zo dňa 14.04.2023 

_o povolení vodnej stavby č. OU-SC-OSZP/2020/005913-I-16-Ry zo dňa 08.04.2020, 

ROZHODNUTIE/ 
_oznámenie o oprave č. OU-SC-OSZP/2020/005913-RY-401 zo dňa 19.05.2020, 

OZNÁMENIE: 
_oznámenie o oprave č. OU-SC-OSZP/2020/016102-RY-401 zo dňa 09.09.2020, 
_zo dňa 22.04.2022 o predÍžení platnosti Rozhodnutia 
č. OU-SC-OSZP/2020/005913-l-16-Ry 

OBJEDNÁVATEĽ: Združenie obcí - Kráľová pri Senci - Kostolná pri Dunaji - Hrubá Borša 

Kráľová pri Senci 326, 900 50 

ZHOTOVITEĽ: Skupina dodávateľov "VS-PORR-11416-MSP" 

vedúc, člen združenia: VODOHOSPODARSKE STASVBYa.s. 
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava 

člen združenia: PORR s.r.o. 
Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava 

STAVEBNÝ DOZOR: RAL Stav-ing, s.r. o. 
291, 925 41 Kráľov Brod 

Názov zmeny: 
Kanalizácia Kráľová pri Senci; Objekt: SO 01 - Splašková kanalizácia 
Kanalizácia Hrubá Borša; Objekt: SO 01 - Stoková sieť 
Kanalizácia Kostolná pri Dunaji; Objekt: SO 01 - Splašková kanalizácia 

Zmena podkladných vrstiev pri spätných úpravách asfaltových kumunikácií regionálnych ciest 

Podstata zmeny: 
V rámci Zmeny č.5 sa pri spätných úpravách asfaltových komunikácií regionálnych ciest nahradí pôvodne 
nahrnutá podkladná vrstva z prostého betónu hrúbky 250 mm vystuženého KARI sieťovinou za podkladnú vrstvu 
z cementom stmelenej zmesi CBGM C 5/6 hrúbky 200 mm. 

Zmenu vyvolal: ( ) Objednávateľ 

( ) Zhotoviteľ 

( X ) Nepredvitaľné fyzické podmienky 

Vplyv na zmluvnú cenu diela: ( ) Odpočet EUR 
(X) Prípočet 4026,02 EUR 
( ) Bez dopadu 

Zmena sa ocení: ( ) sadzby a ceny zo súpisu položiek 

(X) na základe sadzieb a cien zo súpisu položiek 

( ) dohodnutá cena 
( ) práce v hodinových zúčtovacích sadzbách 

Vplyv na postup prác: ( ) Áno 

( X ) Nie 

Účastníci výstavby s predmetnou zmenou súhlasia a na základe toho Objednávateľ vydá pokyn na 
vykonanie predmetnej zmeny podľa podčl. 3.7.8 písm. a) ZoD vrátane Dodatku č. 1. 

ZHOTOVITEĽ: PROJEKTANT: 

Ing. Pavel D" Ing. Tatiana Antalíková 

  Dňa: 31.10.2023 Dňa: 31.10.2023 

OBJEDNÁVA!EĽ:
Sebo J~ Mgr. Ján Kl čko 

! Dňa: 31.10.2°e, 31.10.2023 Dňa: 

STAVEBNÝ DOZOR: 

Ing. László Szabó 

Dňa: 31.10.2023 




