
1 Projekt: 

"KANALIZÁCIA A ČOV Kráľová pri Senci, Hrubá Borša, Kostolná pri Dunaji" 

ZMENA 7 
v súlade s podčlánkom 3.7.8. písm. a) Zmluvv o Dielo 

KÓD ITMS: 31 0011 AUP4 

ZMLUVA Č: zo dňa 02.06.2022. vrátane dodatku č. 1 zo dňa 14.04.2023 

ROZHODNUTIE / 
OZNÁMENIE: 

_o povolení vodnej stavby č. OU-SC-OSZP/2020/005913-I-16-Ry zo dňa 08.04.2020, 
_oznámenie o oprave č. OU-SC-OSZP/2020/005913-RY-401 zo dňa 19.05.2020, 
_oznámenie o oprave č. OU-SC-OSZP/2020/016102-RY-401 zo dňa 09.09.2020, 
_ zo dňa 22.04.2022 o predÍženi platnosti Rozhodnutia 
č. OU-SC-OSZP/2020/005913-I-16-Rv 

OBJEDNÁVATEĽ: Združenie obcí - Kráľová pri Senci - Kostolná pri Dunaji - Hrubá Borša 
Kráľová pri Senci 326, 900 50 

ZHOTOVITEĽ: Skupina dodávateľov "VS-PORR-11416-MSP" 
vedúci člen združenia: VODOHOSPODÁRSKE STASVBY a.s. 

člen združenia· 
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava 
PORR s.r.o. 

Mlvnské Nivv 49, 821 09 Bratislava 

STAVEBNY DOZOR: RAL Stev-ing, s.r.o. 
291 , 925 41 Kráľov Brod 

Názov zmeny: 
Kanalizácia Kráľová pri Senci; Objekt· SO 1 - Splašková kanalizácia 
Kanalizácia Kráľová pri Senci; Objekt: SO 2 - Čerpacie stanice - stavebná časť 
Kanalizácia Kráľová pri Senci; Objekt: SO 3 • NN Prípojky k čerpacím staniciam 
Kanalizácia Kráľová pri Senci; Objekt: SO 4 - PS Strojnotechnologická a elektrotechnologická časť ČS 
Od kanalizovanie IBV východ a napojenie na novovybudovanú splaškovú kanalizáciu 

Podstata zmeny: 
V rámci Zmeny č .7 sa riešilo napojenie lokality IBV Východ na novobudovanú kanalizáciu 

Zmenu vyvolal: ( x ) Objednávateľ 

( ) Zhotoviteľ 

( ) Nepredvítaľné fyzické podmienky 

Vplyv na zmluvnú cenu diela: ( x ) Odpočet 

( ) Pripočet 

75 495,94 EUR 
EUR 

Zmena sa ocení: 

Vplyv na postup prác: 

( ) Bez dopadu 

( ) sadzby a ceny zo súpisu položiek 

( x ) na základe sadzieb a cien zo súpisu položiek 

( ) dohodnutácena 
( ) práce v hodinových zúčtovacích sadzbách 

( ) Áno 

( X ) Nie 

Účastníci výstavby s predmetnou zmenou súhlasia a na základe toho Objednávateľ vydá pokyn na 
vykonanie predmetnej zmeny podľa podčl. 3.7.8 písm. a) ZoD vrátane Dodatku č. 1. 

ZHOTOVITEĽ: PROJEKTANT: 

log. pa,el D""' · lo i 

Dóac 1011.2023  oa, :)' 10 11 2023 

OBJEDNÁVATEĽ,,_ 
JUD,. D"''" Šebor cši 

Dňa: 10.11.2013 Dňa: 10.11 .2023 

STAVEBNÝ DOZOR: 

Ing. László Szabó 

Dňa: 10.11 .2023 

Mgr. Ján Klač ,o 

Dňa: 1011 ••••




