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Projekt: 

_ "KANALIZÁCIA A ČOV Kráľová pri Senci, Hrubá Borša, Kostolná pri Dunaji" 

ZMENA č. 9 
v súlade s podčlánkom 3. 7.8 písm. b) Zmluvy o Dielo 

KÓD ITMS: 31001 1AUP4 

ZMLUVA Č: zo dňa 02.06.2022, vrátane dodatku č. 1 zo dňa 14.04.2023 

_o povolení vodnej stavby č. OU-SC-OSZP/2020/005913-1-16-Ry zo dňa 08.04.2020, 

ROZHODNUTIE/ _oznámenie o oprave č. OU-SC-OSZP/2020/005913-RY-401 zo dňa 19.05.2020, 

OZNÁMENIE: _oznámenie o oprave č. OU-SC-OSZP/2020/016102-RY-401 zo dňa 09.09.2020, 
_ zo dňa 22.04.2022 o predÍžení platnosti Rozhodnutia 
č. OU-SC-OSZP/2020/005913-l-16-Ry 

OBJEDNÁVATEĽ: Združenie obcí - Kráľová pri Senci - Kostolná pri Dunaji - Hrubá Borša 
Kráľová pri Senci 326, 900 50 

ZHOTOVITEĽ: Skupina dodávateľov "VS-PORR-11416-MSP" 
vedúci člen združenia: VODOHOSPODÁRSKE STASVBY a.s. 

Rontgenova 26, 851 01 Bratislava 
člen združenia: PORR s.r.o. 

Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava 

STAVEBNÝ DOZOR: RAL Stav-mg, s.r.o. 

291,925 41 Kráľov Brod - Názov zmeny: 
Kráľová pri Senci ČOV; Objekt SO 02 1 - Objekt čistiarne 
Zmena hrúbky štrkového lôžka združeného objektu ČOV 

Podstata zmeny: 
V rámci Zmeny č.9 sa navyšuje hrúbka lôžka pod združeným objektom ČOV o 550mm z dôvodu dosiahnutia 
požadovanej miery zhutnenia základovej škáry, čo má za následok výškovú zmenu celkového osadenia areálu 
ČOV. 

Zmenu vyvolal: ( ) ObJednávateľ 

(X) Zhotoviteľ 

( ) Nepredvítaľné fyzické podmienky 

Vplyv na zmluvnú cenu diela: (X) Odpočet 14,50 EUR 
( ) Pripočet EUR 
( ) Bez dopadu 

Zmena sa ocení: ( ) sadzby a ceny zo súpisu položiek 

( X ) na základe sadzieb a cien zo súpisu položiek 
( ) dohodnutá cena 

-----
( ) práce v hodinových zúčtovacích sadzbách 

Vplyv na postup prác: ( ) Áno 

( X ) Nie 

Účastníci výstavby s predmetnou zmenou súhlasia a na základe toho Objednávateľ vydá pokyn na 
vykonanie predmetnej zmeny oodľa podčl. 3.7.8 písm. b) ZoD vrátane Dodatku č. 1. 

ZHOTOVITEĽ: PROJEKTANT: 

Ing. Pavel Dubaj h  Ing. Tatiana Antalíková 
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