Harmonogram stavby "Orientaény rozpoéet - Rekonstrukcia domu smutku v Revucej"

Rok 2024 2024
Mesiac Jul August September Oktober|
Tyzden 27| 28(29| 30| 31| 32|33| 34| 35|36| 37|38 3940 41| 42
Popis | Dizka trvania Nh
Orientainy rozpocet - Rekonstrukeia domu smitku v Revicej 77.13| 1 769,824
Fasada 7713
Prace a dodavky HSV 7713
Zemné prace 0,53
Komunikacie 1,58
Upravy povrchov, podiahy, vypine 77,13
Ostatné konstrukcie a prace-blranie 37,37
Prace a dodavky PSV 9,81
Izolacie proti vode a vihkosti 0,59
Natery 9,81
Fasada - pomocné prace 1,74
Prace a dodavky HSV 1,33
Zemné prace 1,33
Ostatné konétrukcie a prace-buranie 0,71 8|
Prace a dodavky PSV 1,74
Natery 1,74
Interiér 41,34
Prace a dodavky HSV 13,51
Ostatné konstrukcie a prace-btiranie 13,51
Prace a dodavky PSV 41,34
Konstrukcie - drevostavby 41,34
Natery 5,57
Malby 16,16
Interiér - pomocné prace 15,23
Prace a dodavky HSV 1,29
Ostatné konstrukcie a prace-baranie 1,29 .




Prace a dodavky PSV 15,23
Konstrukcie stolarske 15,23
Strecha 21,23
Prace a dodavky PSV 21,23
|zolacie striech, povlakové krytiny 21,07
Konstrukcie klampiarske 21,23
Strecha - pomocné prace 5,57
Prace a dodavky HSV 0,58
Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,58
Prace a dodavky PSV 0,84
Konstrukcie klampiarske 0,84 2,250}
Hodinové zictovacie sadzby 5,57 14,840)
Vymena vypini otvorov 22,13 90,828
Prace a dodavky HSV 22,13 90,346 3
Zvislé a kompletné konstrukcie 22,13 59,021}
Upravy povrchov, podlahy, osadenie 4,00 10,673]
Ostatné konstrukcie a prace-buranie 5,70 20,652
Prace a dodavky PSV 9,63 0,482
Konstrukcie dopinkové kovové 9,63 0,482[.- T
Vymena vypini otvorov - pomocné prace 9,95 72<093E',' =
Prace a dodavky HSV 9,95 72,09?{1_—,‘ o
Ostatne konétrukcie a prace-buranie 9,95 72.093': ¢ ]




