
Dodatok č. 1 

k Zmluve o dielo č. OV 12/2024 zo dňa 04.06.2024   

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov 

 

Objednávateľ:              Mesto Námestovo 

Sídlo:     Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo  

Zastúpený:    Ing. Ján Kadera, primátor  

IČO:      00314 676                  

Bankové spojenie:   PRIMA banka Slovensko a. s. 

Číslo účtu IBAN:    SK93 5600 0000 0040 0101 6002 

DIČ:                                                   2020571707 

Číslo.tel.:                      043/5504 711 /fax043/5504 712 

E-mail:     sekretariat@namestovo.sk  

(ďalej len „objednávateľ“)  

 

Zhotoviteľ  :                                   STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. 

Sídlo:                                             Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo 

V zastúpení:                                    Ing. Martin Habiňák 

Bankové spojenie:                           VÚB, a.s. 

Číslo účtu:                                       SK98 0200 0000 0028 8575 8853 

IČO:                                                 36373249 

Zástupca vo veciach technických:    Ing. Martin Habiňák  

E-mail:                                             habinak@stavebnypodnik.sk 

Č. tel.:                                              0917 475 522 

 

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina odd.  Sro.  Vo vložke č. 10480/L 
 
 (ďalej len „zhotoviteľ“)  

Čl. I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 

 

1. Zmluvné strany dňa 04.06.2024 uzatvorili zmluvu o dielo č. OV 12/2024 predmetom ktorej 
bol záväzok zhotoviteľa pre objednávateľa zhotoviť dielo v rámci projektu „Modernizácia 
Účka na Nábreží Oravskej priehrady " v rozsahu projektovej dokumentácie v súlade s 
oceneným výkazom výmer a v zmysle podmienok tejto zmluvy. Zmluva bola zverejnená 
na internetovej stránke objednávateľa dňa 10.06.2024. Zmluva bola zverejnená 
v centrálnom registri zmlúv pod číslom ZOD 013/2024, ID zmluvy: 9371965 dňa 
10.06.2024.  

 

Čl. II. 

PREDMET DODATKU 

 

(1) Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. OV 12/2024 uzatvorenej dňa 04.06.2024 sa v súlade 

s čl.4 bod č.4.5 zmluvy, dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“).  

 
Na základe nevykonaných stavebných prác v rozsahu prílohy č. 1 (menej práce) a 
odôvodnenej potreby doplňujúcich stavebných prác (naviac práce)  

 



 

- nevykované stavebné práce (menej práce) 

Cena bez DPH                   - 58 389,55  EUR 

DPH 20%                                   - 11 677,91   EUR 

Cena spolu s DPH                      - 70 067,46   EUR 

 slovom (sedemdesiattisícšesťdesiatsedem eur/46 centov) 

 

- doplňujúce stavebné práce (naviac práce) 

Cena bez DPH                      40 060,79 EUR 

DPH 20%                                        8 012,16 EUR 

Cena spolu s DPH                         48 072,95 EUR 

slovom (štyridsaťosemtisícsedemdesiatdva eur/95 centov) 

 

- rekapitulácia 

Cena bez DPH                       -18 328,76 EUR 

DPH 20%                                       -3 665,75   EUR 

Cena spolu s DPH                         -21 994,51 EUR 

slovom (dvadsaťjedentisícdeväťstodeväťdesiatštyri eur/51 centov) 

 

sa pôvodné znenie zmluvy v ustanovení čl. 4 bodu č. 4.1 zmluvy  

„Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení 

neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy 

okrem prípadov uvedených v bode 4.5. Cena je uvedená v členení:  

4.1.1. cena bez DPH                   123 239,16 €  
4.1.2. cena DPH                            24 647,83 €  
4.1.3. cena spolu s DPH       147 886,99 €  
Slovom: Jednostoštyridsaťsedemtisícosemstoosemdesiatšesťeur/99 centov 
 

 

mení tak, že nové znenie ustanovenia čl. 4 bodu č. 4.1 zmluvy je po zmene nasledovné:  

 

„Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení 

neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy 

okrem prípadov uvedených v bode 4.5. Cena je uvedená v členení:   

4.1.1. cena bez DPH                   104 910,40 €  
4.1.2. cena DPH                            20 982,08 €  
4.1.3. cena spolu s DPH       125 892,48 €  
Slovom: stodvadsaťpäťtisícosemstodeväťdesiatdva eur/48 centov 

 

a  

 

(2) Na základe potreby zhotovenia naviac prác a v súvislostí s dodacími lehotami materiálov 

naviac prác sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty na zhotovenie diela – stavby 

„Modernizácia Účka na Nábreží Oravskej priehrady " . 

 

Účastníci Zmluvy o dielo č. OV 12/2024 uzatvorenej dňa 04.06.2024 (ďalej len „Zmluva“) sa 
v súlade s čl.10 bod č.10.2 zmluvy, ktorým sa na základe odôvodnenej potreby pôvodné 
znenie zmluvy v ustanovení čl. 3 zmluvy: 
 



„3.1   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo podľa tejto zmluvy zhotoví riadne do 60 dní od účinnosti 
zmluvy.“ 
 
mení tak, že nové znenie ustanovenia čl. 3 bodu 3.1 zmluvy je po zmene nasledovné: 
 
„3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo podľa tejto zmluvy zhotoví riadne do 120 dní od účinnosti 
zmluvy“. 
 
 

 (3) Ostatné znenie Zmluvy o dielo č. OV 12/2024 ostáva nezmenené.  

 

 

Čl. III. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

(1) Tento dodatok  sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 

5a ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.  

(2) Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť  deň po 

dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s  ust. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka. 

(3) Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, 

pre každú zo zmluvných strán po dvoch vyhotoveniach.  

(4) Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že jeho obsah je 

v súlade s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenou vôľou, že ho neuzavreli pod nátlakom, 

v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú. 

(5) Tento dodatok podlieha finančnej kontrole v súlade so zák. č. 357/2015 Z. z. o finančnej 

kontrole a audite v neskoršom znení. 

 

Prílohy:   

 

Príloh č.1 : Krycí list stavby a rozpočet naviac a menej prác  

 

V Námestove, dňa: 8.8.2024               V Námestove, dňa: 8.8.2024 

 

Objednávateľ:                                       Zhotoviteľ : 

 

 

 

 

 

 

..............................................                ................................................................................... 

Mesto Námestovo                 STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. 
Ing. Ján Kadera                                   Ing. Martin Habiňák 

primátor mesta                                    konateľ                      

 

 

 

 

  



Príloha č.1: 

Rekapitulácia rozpočtu            Sadzby DPH

   A      B   

20% 0%

Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ostatné náklady stavby Cena

Naviac práce - Výmena drevoplastových dosiek  33 925,36   0,00   0,00  33 925,36

Naviac práce - Lavičky   810,00   0,00   0,00   810,00

Naviac práce - Čistenie betonových plôch  5 325,43   0,00   0,00  5 325,43

Nerealizované práce - SO 04 - Osvetlenie - 44 442,14   0,00   0,00 - 44 442,14

Nerealizované práce - SO 05 Modernizácia drevených plôch - 2 769,62   0,00   0,00 - 2 769,62

Nerealizované práce - SO 01 - Modernizácia spevnených plôch - 11 177,79   0,00   0,00 - 11 177,79

           Celkom bez DPH - 18 328,76   0,00   0,00   0,00   0,00 - 18 328,76

           DPH 20% z - 18 328,76 - 3 665,75

           DPH 0% z   0,00   0,00

          Celkom v EUR - 21 994,51

Stavba Modernizácia Ú- čka na Nábreží Oravskej priehrady





Krycí list stavby Príloha č.1

Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 8. 8. 2024

IČO: 00314676 DIČ: 2020571707

IČO: DIČ: 

IČO: 36373249 DIČ: 2020128781

A Montáž Materiál ZRN spolu B 

1 HSV -4406,01 -367,38 -4773,39 7 Ostatné náklady stavby 0

2 PSV  7 070,36  23 816,41  30 886,77

3 MONT -  250,00 - 43 802,14 - 44 052,14 8 Kompletačná činnosť   0,00

4 OST   0,00   0,00   0,00 9 HZS   0,00

5 VN -  390,00   0,00 -  390,00

6 Spolu - 18 328,76 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky   0,00 17 Horské oblasti   0,00

13 Prevádzkové vplyvy   0,00 18 Mimostavenisková doprava   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 6,10,20 - 18 328,76

22 DPH 20% z - 18 328,76 - 3 665,75

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR - 21 994,51

F 

Odberateľ Dodávateľ

Stavba Modernizácia Ú- čka na Nábreží Oravskej priehrady

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.



Krycí list rozpočtu

Objekt Naviac práce - Výmena drevoplastových dosiek Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 8. 8. 2024

IČO: 00314676 DIČ: 2020571707

IČO: DIČ: 

IČO: 36373249 DIČ: 2020128781

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B 

1 HSV 268,97 0 268,97 7 Ostatné náklady 0

2 PSV  8 224,11  25 432,28  33 656,39

3 MONT 8 Kompletačná činnos�   0,00

4 OST 9 HZS   0,00

5 VN 

6 Spolu  33 925,36 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 6,10,20  33 925,36

22 DPH 20% z  33 925,36  6 785,07

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR  40 710,43

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba Modernizácia Ú- čka na Nábreží Oravskej priehrady

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.



Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 8. 8. 2024

Stavba Modernizácia Ú- čka na Nábreží Oravskej priehrady

Objekt Naviac práce - Výmena drevoplastových dosiek

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Sutina (T)

Práce HSV

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 268,97 0 268,97 0 0

Práce HSV 268,97 0 268,97 0 0

Práce PSV

DREVOSTAVBY 8224,11 25432,28 33656,39 199,54 0

Práce PSV 8224,11 25432,28 33656,39 199,54 0

Celkom v EUR  8 493,08  25 432,28  33 925,36   199,5400   0,0000

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.



Rozpočet Modernizácia Ú- čka na Nábreží Oravskej priehrady / Naviac práce - Výmena drevoplastových dosiek

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 8. 8. 2024

Zákazka Modernizácia Ú- čka na Nábreží Oravskej priehrady

Objekt Naviac práce - Výmena drevoplastových dosiek

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

Práce HSV

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

 13/B 1  979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t   1,608   15,65   0,00   25,17   0,000   0,000   0,000

 13/B 1  979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t   1,608   0,52   0,00   0,84   0,000   0,000   0,000

 13/B 1  979089112 Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné t   1,608   120,00   0,00   192,96   0,000   0,000   0,000

 15/A 4  Doprava Doprava kpl   1,000   50,00   0,00   50,00   0,000   0,000   0,000

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE   268,97   0,00   268,97   0,000   0,000

Práce HSV   268,97   0,00   268,97   0,000   0,000

Práce PSV

763 DREVOSTAVBY

763/B 1  763756211 Demontáž podláh na terasy m2   333,500   4,66   0,00  1 554,11   0,000   0,000   0,000

763/A 1  763751211 Montáž plastových podláh na terasy m2   333,500   20,00   0,00  6 670,00   0,000   0,000   0,000

S/S80  6051020200

Plastová podlahová doska exteriérová, spony, lišta L elox hnedá - 

KOMPLET DODÁVKA m2   362,800   0,00   70,10  25 432,28   0,550   199,540   0,000

763 DREVOSTAVBY  8 224,11  25 432,28  33 656,39   199,540   0,000

Práce PSV  8 224,11  25 432,28  33 656,39   199,540   0,000

Celkom v EUR  8 493,08  25 432,28  33 925,36   199,540   0,000

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

Strana 1 z 1    Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585



Krycí list rozpočtu

Objekt Naviac práce - Lavičky Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 8. 8. 2024

IČO: 00314676 DIČ: 2020571707

IČO: DIČ: 

IČO: 36373249 DIČ: 2020128781

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B 

1 HSV 810 0 810 7 Ostatné náklady 0

2 PSV 

3 MONT 8 Kompletačná činnos�   0,00

4 OST 9 HZS   0,00

5 VN 

6 Spolu   810,00 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 6,10,20   810,00

22 DPH 20% z   810,00   162,00

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR   972,00

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba Modernizácia Ú- čka na Nábreží Oravskej priehrady

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.



Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 8. 8. 2024

Stavba Modernizácia Ú- čka na Nábreží Oravskej priehrady

Objekt Naviac práce - Lavičky

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Sutina (T)

Práce HSV

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 810 0 810 0,26 0

Práce HSV 810 0 810 0,26 0

Celkom v EUR   810,00   0,00   810,00   0,2600   0,0000

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.



Rozpočet Modernizácia Ú- čka na Nábreží Oravskej priehrady / Naviac práce - Lavičky

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 8. 8. 2024

Zákazka Modernizácia Ú- čka na Nábreží Oravskej priehrady

Objekt Naviac práce - Lavičky

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

Práce HSV

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

  1/A 1  115201301 Montáž a dodávka lavičiek kus   2,000   230,00   0,00   460,00   0,124   0,248   0,000

 11/A 1  311921111 Zhotovenie podkladu z betónových kociek 50/50/10 (4 ks) kpl   2,000   175,00   0,00   350,00   0,004   0,009   0,000

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE   810,00   0,00   810,00   0,260   0,000

Práce HSV   810,00   0,00   810,00   0,260   0,000

Celkom v EUR   810,00   0,00   810,00   0,260   0,000

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

Strana 1 z 1    Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585



Krycí list rozpočtu

Objekt Naviac práce - Čistenie betonových plôch Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 8. 8. 2024

IČO: 00314676 DIČ: 2020571707

IČO: DIČ: 

IČO: 36373249 DIČ: 2020128781

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B 

1 HSV 5325,43 0 5325,43 7 Ostatné náklady 0

2 PSV 

3 MONT 8 Kompletačná činnos�   0,00

4 OST 9 HZS   0,00

5 VN 

6 Spolu  5 325,43 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 6,10,20  5 325,43

22 DPH 20% z  5 325,43  1 065,09

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR  6 390,52

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba Modernizácia Ú- čka na Nábreží Oravskej priehrady

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.



Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 8. 8. 2024

Stavba Modernizácia Ú- čka na Nábreží Oravskej priehrady

Objekt Naviac práce - Čistenie betonových plôch

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Sutina (T)

Práce HSV

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 5325,43 0 5325,43 0 0

Práce HSV 5325,43 0 5325,43 0 0

Celkom v EUR  5 325,43   0,00  5 325,43   0,0000   0,0000

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.



Rozpočet Modernizácia Ú- čka na Nábreží Oravskej priehrady / Naviac práce - Čistenie betonových plôch

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 8. 8. 2024

Zákazka Modernizácia Ú- čka na Nábreží Oravskej priehrady

Objekt Naviac práce - Čistenie betonových plôch

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

Práce HSV

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

211/C 1  938902071 Očistenie povrchu  tlakovou vodou - terasove wpc dosky m2   381,650   1,50   0,00   572,48   0,000   0,000   0,000

211/C 1  938902071

Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou - zamkova 

dlažba m2  1 234,130   1,50   0,00  1 851,20   0,000   0,000   0,000

211/C 1  938902071

Očistenie povrchu  tlakovou vodou - lomový kamen - odpočítaný 

výmer prvý rad pod vodou m2  1 039,500   1,50   0,00  1 559,25   0,000   0,000   0,000

211/C 1  938902071

Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou - 

prefabrikovane schody m2   895,000   1,50   0,00  1 342,50   0,000   0,000   0,000

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  5 325,43   0,00  5 325,43   0,000   0,000

Práce HSV  5 325,43   0,00  5 325,43   0,000   0,000

Celkom v EUR  5 325,43   0,00  5 325,43   0,000   0,000

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
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Krycí list rozpočtu

Objekt Nerealizované práce - SO 04 - Osvetlenie Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 8. 8. 2024

IČO: 00314676 DIČ: 2020571707

IČO: DIČ: 

IČO: 36373249 DIČ: 2020128781

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B 

1 HSV 7 Ostatné náklady 0

2 PSV 

3 MONT -  250,00 - 43 802,14 - 44 052,14 8 Kompletačná činnos�   0,00

4 OST 9 HZS   0,00

5 VN -  390,00 -  390,00

6 Spolu - 44 442,14 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 6,10,20 - 44 442,14

22 DPH 20% z - 44 442,14 - 8 888,43

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR - 53 330,57

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba Modernizácia Ú- čka na Nábreží Oravskej priehrady

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.



Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 8. 8. 2024

Stavba Modernizácia Ú- čka na Nábreží Oravskej priehrady

Objekt Nerealizované práce - SO 04 - Osvetlenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Sutina (T)

Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE 0 -43802,14 -43802,14 0 0

M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNYCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ-250 0 -250 0 0

Montážne práce -250 -43802,14 -44052,14 0 0

VED1AJŠIE NÁKLADY

VED1AJŠIE NÁKLADY -390 0 -390 0 0

VED1AJŠIE NÁKLADY -390 0 -390 0 0

Celkom v EUR -  640,00 - 43 802,14 - 44 442,14   0,0000   0,0000

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.



Rozpočet Modernizácia Ú- čka na Nábreží Oravskej priehrady / Nerealizované práce - SO 04 - Osvetlenie

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 8. 8. 2024

Zákazka Modernizácia Ú- čka na Nábreží Oravskej priehrady

Objekt Nerealizované práce - SO 04 - Osvetlenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

Montážne práce

921 M-21 ELEKTROMONTÁŽE

P/PE  R2 Difúzor mliečny 0,5 m, vrátane montáže ks   912,000   0,00 -  4,45 - 4 058,40   0,000   0,000   0,000

P/PE  R3 Koncovka, vátane montáže ks  1 000,000   0,00 -  1,55 - 1 550,00   0,000   0,000   0,000

P/PE  R4 Podkladová pena 1,2m, vrátane montáže ks   385,000   0,00 -  1,25 -  481,25   0,000   0,000   0,000

P/PE  R5 LED pás 3000K IP67, vrátane montáže m   456,000   0,00 -  29,55 - 13 474,80   0,000   0,000   0,000

P/PE  R7 Krabica rozbočná, vrátane montáže ks   280,000   0,00 -  3,75 - 1 050,00   0,000   0,000   0,000

P/PE  R8 Tmel tesniaci UV stabilný, vrátane montáže ks   55,000   0,00 -  8,10 -  445,50   0,000   0,000   0,000

P/PE  R9 Zdroj 24V/60W, vrátane montáže ks   53,000   0,00 -  45,69 - 2 421,57   0,000   0,000   0,000

P/PE  R10 Kábel 2x1,5, vrátane montáže m  1 100,000   0,00 -  1,62 - 1 782,00   0,000   0,000   0,000

P/PE  R11 Napájacia skriňa, vrátane montáže ks   7,000   0,00 -  145,00 - 1 015,00   0,000   0,000   0,000

P/PE  R12 CYKY 5x10 mm2, vrátane montáže m   475,000   0,00 -  11,90 - 5 652,50   0,000   0,000   0,000

P/PE  R13 Chránička 50, vrátane montáže m   948,000   0,00 -  1,94 - 1 839,12   0,000   0,000   0,000

P/PE  R1 Profil IP65 0,5m, vrátane montáže m   912,000   0,00 -  9,95 - 9 074,40   0,000   0,000   0,000

P/PE  R6 Prechodka IP67, vrátane montáže ks   912,000   0,00 -  1,05 -  957,60   0,000   0,000   0,000

921 M-21 ELEKTROMONTÁŽE   0,00 - 43 802,14 - 43 802,14   0,000   0,000

922 M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNYCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
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Rozpočet Modernizácia Ú- čka na Nábreží Oravskej priehrady / Nerealizované práce - SO 04 - Osvetlenie

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

R/RE  R14 Revízia kpl   1,000 -  250,00   0,00 -  250,00   0,000   0,000   0,000

922 M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNYCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ -  250,00   0,00 -  250,00   0,000   0,000

Montážne práce -  250,00 - 43 802,14 - 44 052,14   0,000   0,000

VED1AJŠIE NÁKLADY

VRN VED1AJŠIE NÁKLADY

R/RE  R15 Dopravné náklady kpl   1,000 -  75,00   0,00 -  75,00   0,000   0,000   0,000

R/RE  R16  koordinačná činnosť kpl   1,000 -  95,00   0,00 -  95,00   0,000   0,000   0,000

R/RE  R17 Presun dodávok kpl   1,000 -  105,00   0,00 -  105,00   0,000   0,000   0,000

R/RE  R18 Podružný materiál kpl   1,000 -  115,00   0,00 -  115,00   0,000   0,000   0,000

VRN VED1AJŠIE NÁKLADY -  390,00   0,00 -  390,00   0,000   0,000

VED1AJŠIE NÁKLADY -  390,00   0,00 -  390,00   0,000   0,000

Celkom v EUR -  640,00 - 43 802,14 - 44 442,14   0,000   0,000
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Krycí list rozpočtu

Objekt Nerealizované práce - SO 05 Modernizácia drevených plôch Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 8. 8. 2024

IČO: 00314676 DIČ: 2020571707

IČO: DIČ: 

IČO: 36373249 DIČ: 2020128781

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B 

1 HSV 7 Ostatné náklady 0

2 PSV - 1 153,75 - 1 615,87 - 2 769,62

3 MONT 8 Kompletačná činnos�   0,00

4 OST 9 HZS   0,00

5 VN 

6 Spolu - 2 769,62 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 6,10,20 - 2 769,62

22 DPH 20% z - 2 769,62 -  553,92

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR - 3 323,54

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba Modernizácia Ú- čka na Nábreží Oravskej priehrady

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.



Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 8. 8. 2024

Stavba Modernizácia Ú- čka na Nábreží Oravskej priehrady

Objekt Nerealizované práce - SO 05 Modernizácia drevených plôch

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Sutina (T)

Práce PSV

DREVOSTAVBY -1153,75 -1615,87 -2769,62 0 0

Práce PSV -1153,75 -1615,87 -2769,62 0 0

Celkom v EUR - 1 153,75 - 1 615,87 - 2 769,62   0,0000   0,0000

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.



Rozpočet Modernizácia Ú- čka na Nábreží Oravskej priehrady / Nerealizované práce - SO 05 Modernizácia drevených plôch

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 8. 8. 2024

Zákazka Modernizácia Ú- čka na Nábreží Oravskej priehrady

Objekt Nerealizované práce - SO 05 Modernizácia drevených plôch

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

Práce PSV

763 DREVOSTAVBY

R/RE  763750100.S Montáž drevených podláh na terasy, vrátane podkladného roštu m2   35,500 -  32,50   0,00 - 1 153,75   0,000   0,000   0,000

P/PE  611980004100.S Drevená podlahová doska exteriérová m2   37,275   0,00 -  43,35 - 1 615,87   0,000   0,000   0,000

763 DREVOSTAVBY - 1 153,75 - 1 615,87 - 2 769,62   0,000   0,000

Práce PSV - 1 153,75 - 1 615,87 - 2 769,62   0,000   0,000

Celkom v EUR - 1 153,75 - 1 615,87 - 2 769,62   0,000   0,000

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
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Krycí list rozpočtu

Objekt Nerealizované práce - SO 01 - Modernizácia spevnených plôch Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 8. 8. 2024

IČO: 00314676 DIČ: 2020571707

IČO: DIČ: 

IČO: 36373249 DIČ: 2020128781

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B 

1 HSV -10810,41 -367,38 -11177,79 7 Ostatné náklady 0

2 PSV 

3 MONT 8 Kompletačná činnos�   0,00

4 OST 9 HZS   0,00

5 VN 

6 Spolu - 11 177,79 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 6,10,20 - 11 177,79

22 DPH 20% z - 11 177,79 - 2 235,56

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR - 13 413,35

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba Modernizácia Ú- čka na Nábreží Oravskej priehrady

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.



Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 8. 8. 2024

Stavba Modernizácia Ú- čka na Nábreží Oravskej priehrady

Objekt Nerealizované práce - SO 01 - Modernizácia spevnených plôch

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Sutina (T)

Práce HSV

ZÁKLADY -365,39 -367,38 -732,77 0,02 0

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE -10445,02 0 -10445,02 116,22 0

Práce HSV -10810,41 -367,38 -11177,79 116,24 0

Celkom v EUR - 10 810,41 -  367,38 - 11 177,79   116,2400   0,0000

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.



Rozpočet Modernizácia Ú- čka na Nábreží Oravskej priehrady / Nerealizované práce - SO 01 - Modernizácia spevnených plôch

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 8. 8. 2024

Zákazka Modernizácia Ú- čka na Nábreží Oravskej priehrady

Objekt Nerealizované práce - SO 01 - Modernizácia spevnených plôch

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

Práce HSV

2 ZÁKLADY

  2/A 1  289971211.S

Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , 

šírky od 0 do 3 m m2   521,990 -  0,70   0,00 -  365,39   0,000   0,016   0,000

P/PE  693110002700.S Geotextília polypropylénová netkaná 150 g/m2 m2   532,430   0,00 -  0,69 -  367,38   0,000   0,000   0,000

2 ZÁKLADY -  365,39 -  367,38 -  732,77   0,020   0,000

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

R/RE  451577877.R

Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. do 

100 mm zo štrkodrviny frakcie 4/8,16/32 m2   521,990 -  15,50   0,00 - 8 090,85   0,000   0,000   0,000

221/A 1  451579877.S

Príplatok z.k.ď. 10 mm hrúbky podkladu alebo lôžka nad 100 mm zo 

štrkodrviny m2  5 741,890 -  0,41   0,00 - 2 354,17   0,020   116,216   0,000

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE - 10 445,02   0,00 - 10 445,02   116,220   0,000

Práce HSV - 10 810,41 -  367,38 - 11 177,79   116,240   0,000

Celkom v EUR - 10 810,41 -  367,38 - 11 177,79   116,240   0,000

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
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